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Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar.

ANTONIO MACHADO

trecho de Proverbios y cantares, em 

Campos de Castilla, 1912
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rESUmo

A partir das experiências, práticas e teóricas, vivenciadas em trabalhos de extensão uni-

versitária junto ao Grupo de Construção Agroecológica (GCA) e ao Coletivo Caetés na FAU USP, es-

te TFG busca uma síntese de pensamento, tomando como estudo de caso a construção do Comple-

xo Esportivo Dr. Sócrates Brasileiro na Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) pelo Caetés, desde 2016. Para tanto, optou-se por mon-

tar uma narrativa em dois importantes momentos. Primeiro, numa síntese teórica utópica desen-

volvem-se reflexões acerca de três princípios norteadores desta construção: i) que a obra ocorra 

no formato de um curso, com caráter educador, pedagógico; ii) que o desenho de arquitetura des-

ta obra fosse aberto e colaborativo; iii) por fim, que as técnicas escolhidas na obra tivessem uma 

matriz agroecológica. Já no segundo momento, é onde vai se relatar e criticar o processo concreto 

deste estudo de caso. Nele, insere-se a reflexão sobre como colocou-se em prática os princípios an-

tes mencionados, e as dificuldades e limitações encontradas para tanto. Por fim, uma breve conclu-

são acerca destes momentos, com uma reflexão sobre a Extensão Popular, e como ela se aproxima 

da narrativa do presente TFG.
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ABStrACt

From the experiences, practical and theoretical, cultivated in university extension work with 

the Group of Agroecological Construction (GCA) and the Caetés Collective at FAU USP, this TFG seeks 

a synthesis of thought, taking as a case study the construction of the Sports Complex Dr. Sócrates 

Brasileiro at the National School Florestan Fernandes (ENFF) of the Movement of the Landless Ru-

ral Workers (MST) by Caetés, since 2016. Therefore, it was decided to set up a narrative in two im-

portant moments. First, a utopian theoretical synthesis develops reflections on three guiding prin-

ciples of this construction: i) that the work takes place in the form of a course, with an educative, pe-

dagogical character; ii) that the architectural design of this work was open and collaborative; and 

iii) finally, that the techniques chosen in the work had an agroecological matrix. In the second mo-

ment, it is where the concrete process of this case study will be reported and criticized. It includes 

reflection on how the principles mentioned above were put into practice, and the difficulties and li-

mitations encountered in doing so. Finally, a brief conclusion about these moments, with a reflec-

tion on the Popular Extension, and how it approaches the narrative of the present TFG.
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1. introDUção
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1.1. 
ExtEnSão, 
FormAção E 
DESAliEnAção

Extensão Universitária, sob o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre en-

sino, pesquisa e extensão, é um processo inter-

disciplinar, educativo, cultural, científico e po-

lítico que promove a interação transformadora 

entre Universidade e outros setores da socie-

dade. [Política Nacional de Extensão Univer-

sitária (PNEU), 2012]

Como estudo de caso para o desen-

volvimento deste TFG, toma-se como obje-

to o trabalho desenvolvido pelo coletivo Cae-

tés, autogerido por estudantes da FAU USP, 

e que formaliza-se institucionalmente como 

Extensão Universitária. Os estudantes unem-

se em torno de grupos de extensão sobretu-

do por um distanciamento da maior parte da 

graduação FAU em relação às atuações do(a) 

arquiteto(a) / urbanista / designer no mun-

do concreto, ainda que existam algumas pou-

cas experiências contra-hegemônicas que, in-

clusive, inspiram a construção destes coleti-

vos. Não basta, porém, realizar a prática da 

atuação por si só. É a reflexão crítica, acerca 

da nossa atuação dentro da sociedade, que 

motiva os trabalhos desenvolvidos pelos co-

letivos de extensão na escola. A crítica ge-

ral destes coletivos atinge: o questionamen-

to da arquitetura enquanto mera ferramenta 

que agrega valor para o mercado; a continui-

dade da exclusão territorial existente em nos-

sas cidades, campo, estado e país, pelo mo-

do de produção espacial que a reproduz; a 

alienação do desenho em relação ao trabalho 

despendido na sua materialização; o impac-

to ambiental de cada técnica, e a busca pela 

emancipação frente à dependência de mate-

riais e técnicas pautadas mercado; a domina-

ção de uma linguagem técnica específica que 

exclui a participação de leigos no processo de 

pensar o projeto; e aproximação do estudan-

te às questões concretas ligadas a coletivos 

urbanos, movimentos sociais, e outras orga-

nizações populares, que possuem determina-

dos projetos de sociedade, em busca de cons-

cientização e emancipação.

E aí se inserem os seguintes questio-

namentos: como atuar? Para quê? Com quem 

atuar? Que projeto de mundo buscamos, e 

como a materialidade da produção do espa-
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ço se insere nisso? Onde estamos dentro da 

cadeia produtiva da construção do espaço 

habitado?

Menos por encontrar respostas, e 

mais pela reflexão destes pontos, é que se 

desenvolve este TFG: a busca da práxis para 

uma ‘arquitetura de resistência’.

1.2. 
EStUDo DE CASo

O presente estudo de caso se refere 

ao projeto e construção do Complexo Espor-

tivo Dr. Sócrates Brasileiro na ENFF (Escola 

Nacional Florestan Fernandes) do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra), através da atuação do Coletivo Caetés 

enquanto Extensão Universitária. 

A escolha deste estudo de caso se deu 

por alguns motivos. De início, esta escolha 

veio por conta da atuação do autor deste TFG 

junto ao Grupo de Construção Agroecológica 

(GCA) da FAU desde 2014, que também é um 

grupo de extensão autogerido por estudan-

tes, e que trabalha em diversas frentes junto 

ao MST. Entre trabalhados desenvolvidos pe-

lo GCA, pode-se citar:

•	 Construção de um banheiro seco em mu-

tirão, e dinâmica para demarcação de lo-

tes junto às mulheres em ocupação do 

MST em Itapevi, SP - Maio a Julho, 2014.

•	 Construção da Casa das Artes Frida Kah-

lo na ENFF em Guararema, SP - Agosto a 

Setembro, 2014. Este trabalho é de estu-

do de caso da tese  doutorado de Barros 

(BARROS, 2017), e tema do TFG do aluno 

Rainer Grassmann (GRASSMANN, 2014).

Estes dois primeiros trabalhos, na ocupa-

ção de Itapevi e na Casa das Artes, foram 

contemplados com duas bolsas de em 

um edital para projetos de Extensão Uni-

versitária na USP, de agosto de 2014 a ju-

lho de 2015. 

•	 Assessoria Técnica para tentativa de 

acessar verbas federais para reforma de 

28 casas de famílias assentadas no As-

sentamento Dom Pedro Casaldáliga em 

Cajamar, SP - Novembro de 2014 a Fe-

vereiro de 2017. A partir deste trabalho, 

foi escrito um artigo para o XII ENANPUR 

(Encontro Nacional da Associação Na-

cional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional) que 
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ocorreu em São Paulo, em Maio de 2017 

(MÜHLE, LOPES e PRESSER, 2017). Con-

templado com 7 bolsas no total, ao lon-

go de dois editais de Extensão Universi-

tária da USP, entre 2015 e 2017.

•	 Projeto Bambuzeiras: formação de as-

sentadas do MST em técnicas de cultivo, 

tratamento e beneficiamento de produ-

tos em bambu, conjuntamente com for-

mações de gênero. Curso de formação 

desenvolvido com as mulheres do Assen-

tamento Dom Pedro Casaldáliga em Ca-

jamar, SP. Desde Março de 2017, em an-

damento. Contemplado com 4 bolsas no 

Programa Unificado de Bolsas (PUB) da 

USP, vigência de setembro 2017 a agos-

to de 2018.

•	 Territórios da autonomia: paisagem, 

acesso à terra e participação social. De-

senvolvimento de plano de massas pa-

ra o Assentamento Comuna da Terra Ir-

mã Alberta em São Paulo. Desde Março 

de 2017, em andamento. Contemplado 

com 4 bolsas no Programa Unificado de 

Bolsas (PUB) da USP, vigência de setem-

bro 2017 a agosto de 2018.

formação possibilitada pelos traba-

lhos desenvolvidos neste grupo balizaram a 

escolha do tema relacionado à atuação da 

extensão universitária enquanto estudo des-

te TFG. O recorte inicial, contemplado no TFG 

1, traria um panorama da atuação dos traba-

lhos desenvolvidos pelo GCA e pelo Caetés, 

para uma reflexão acerca da extensão univer-

sitária. Porém, ao longo  do trajeto, optou-se 

por focar especificamente no estudo do caso 

do Complexo Esportivo Dr. Sócrates. 

Primeiro, esta escolha se deu pelo ca-

ráter do trabalho desenvolvido. A ENFF, de 

acordo com Barros (2012, p. 405), é um “Ter-

ritório Livre”, ou liberado da lógica do capi-

tal, onde pode-se propôr dinâmicas humani-

zadas e humanizadoras nos processos de pro-

dução do espaço. É um espaço de formação 

da classe trabalhadora do MST e do mundo. 

Por isso tudo, é um lugar onde pode-se apro-

ximar da prática do que seria uma ‘arquitetu-

ra da resistência’.

Além disso, este estudo de caso tam-

bém foi escolhido pelo tempo de execução do 
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trabalho. A primeira fase da obra do Comple-

xo Esportivo Dr. Sócrates Brasileiro se deu en-

tre o segundo semestre de 2016 e o primeiro 

semestre de 2017. No momento da finaliza-

ção deste TFG, acontece o planejamento da 

segunda fase da obra, programada para o pri-

meiro semestre de 2018. Desse modo, o tem-

po de desenvolvimento deste TFG acompa-

nhou o andamento de toda primeira fase, e 

ainda com tempo para refletir sobre a segun-

da fase (TFG I finalizado no segundo semestre 

de 2016, e finalização do TFG II no segundo se-

mestre de 2017). Dessa forma, o trabalho cou-

be bem dentro da questão prática que envol-

ve o espaço-tempo de um TFG.

Por fim, este autor é corintiano e ad-

mirador do jogador Sócrates, e o desenvolvi-

mento deste trabalho não poderia deixar de 

ter um significado pessoal forte.

1.3. 
A ConStrUção Do 
Diálogo

No presente estudo, parte-se da pre-

missa de que muito mais importante do que 

a materialização da arquitetura, é o processo 

que leva à sua construção, assim como as di-

nâmicas geradas por aqueles envolvidos nes-

te processo.

Numa reflexão acerca do caráter 

emancipatório possibilitado pela constru-

ção coletiva do espaço, seja o espaço de um 

grupo, comunidade, ou até mesmo socieda-

de, pretende-se problematizar e desconstruir 

a barreira hierárquica existente entre aqueles 

que ‘pensam’, os que ‘fazem’ e os que ‘usam’ 

o espaço construído. Dada a conjuntura ge-

neralizada do fetiche pelo desenho, onde os 

profissionais da arquitetura se sentem cada 

vez mais possuidores do processo de projeto, 

e mais ‘capazes’ de dominar um desenho de 

‘qualidade’, questiona-se qual o real sentido 

deste desenho ‘autoral’, rebuscado e aliena-

do da construção prática, dos impactos am-

bientais, e até mesmo do custo de uma obra, 

e que serve senão para promoção pessoal, 

para disputar um lugar ao sol na aridez do de-

serto que é a ‘estética’ dos estilos da ‘boa ar-

quitetura’, cheia de valor de mercado e vazia 

de valor de uso.¹ 

 Ao contrário, busca-se uma outra 

possibilidade: a beleza de uma ‘arquitetura 

de resistência’, que seja produto de uma re-



22

flexão e uma prática coletiva, baseada no diá-

logo entre os diversos agentes do processo 

de construção do espaço. Um processo que 

aproxima aqueles que desenham, daque-

les que constroem e daqueles que usam e se 

apropriam; uma práxis em busca da liberta-

ção, onde estes agentes reconheçam nisto o 

caminho da superação verdadeira da contra-

dição em que se encontram, como pólos da 

situação concreta de opressão - dominadores 

e dominados. E assim, problematiza as rela-

ções dos seres humanos com o espaço, com 

o mundo, e entre si. Um processo que permi-

ta  o conflito - afinal, nem sempre existe con-

senso - porém não negue-o. E que, através da 

construção coletiva do espaço, busca a su-

peração da situação opressora da socieda-

de compartimentada, com a instauração de 

uma comunidade, ou até mesmo sociedade, 

em processo de permanente libertação, feita 

de sujeitos atuantes e emancipados, que as-

sumem seus próprios destinos.²

1.4. 
EStrUtUrA Do 
pEnSAmEnto

A partir das reflexões anunciadas an-

teriormente, assim como pelas vivências prá-

ticas e formações junto ao Grupo de Constru-

ção Agroecológica (GCA), este TFG busca uma 

síntese de pensamento. Para tanto, optou-se 

por montar uma narrativa em dois importan-

tes momentos. 

Primeiro, no item 2. Reflexões pa-

ra uma ‘arquitetura de resistência’, é onde 

desenvolvem-se reflexões acerca de três prin-

cípios norteadores da obra do Complexo Es-

portivo Dr. Sócrates Brasileiro: primeiro, que 

a obra ocorra no formato de um curso, com 

caráter educador, pedagógico; segundo, que 

o desenho de arquitetura desta obra fosse 

aberto e colaborativo; e terceiro, por fim, que 

as técnicas escolhidas na obra tivessem uma 

matriz agroecológica. Em cada tópico des-

te item, foi comparado o funcionamento de 

uma obra hegemônica, ou seja, dentro do mo-

dus-operandi da atual conjuntura capitalista, 

com o funcionamento de uma obra que pau-
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te os princípios citados. Estas reflexões estão 

diretamente ligados a trajetória deste autor 

junto aos trabalhos de extensão, e traduzem 

uma síntese teórica de caráter utópico.

Já no segundo momento, no item 3. 

Extensão Universitária enquanto Assesso-

ria Técnica: Experiência com o Complexo 

Esportivo Dr. Sócrates Brasileiro, é onde vai 

se relatar e criticar o processo concreto deste 

estudo de caso. Nele, insere-se a reflexão so-

bre como colocou-se em prática os princípios 

antes mencionados, e as dificuldades e limi-

tações encontradas para tanto.

Por fim, uma breve conclusão acerca 

destes momentos, com uma reflexão sobre a 

Extensão Popular, e como ela se aproxima da 

narrativa do presente TFG.

¹ reflexões do autor com base na leitu-

ra de Barros (2012, 2017), Ferro (1982, 2006) e 

Silva (2010)

² reflexões do autor com base na leitu-

ra de Barros (2012, 2017), Freire (1980) e Tou-

raine (1999)



24



25

2.  rEFlExõES pArA UmA 
‘ArqUitEtUrA DE  rESiStênCiA’
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Numa obra convencional, existe uma 

clara hierarquia presente no canteiro de 

obras, que sobrepõe os que planejam – en-

genheiros e arquitetos – àqueles que colo-

cam a mão na massa – pedreiros, carpintei-

ros, eletricistas, encanadores, etc. Nesta con-

formação, os planejadores recebem uma fa-

tia maior do bolo: possuem um salário mais 

alto do que os demais trabalhadores (operá-

rios). Isso reforça a aristocrática visão cultu-

ral do trabalho “braçal” como brutal, desgas-

tante, sujo, menosprezível, miserável, e por 

isso, vale menos. Nesta mesma chave, o tra-

balho “intelectual” do planejador é edifican-

te, valoroso, respeitável, nobre, e assim, de-

ve receber mais.

Esta separação faz parte da divisão 

social do trabalho capitalista de nossa socie-

dade compartimentada (MARX, 2015), e re-

produz uma dominação de classe através do 

ensino: arquitetos e engenheiros, privilegia-

dos por terem acesso ao ensino superior, são 

incubidos de todo o planejamento e criação 

da obra, além de receberem mais. Os operá-

rios da construção civil são, em sua maioria, 

reduzidos a instrumentos que executam or-

dens, tarefas, instruções recebidas dos arqui-

tetos e engenheiros. São destituídos da possi-

bilidade de proposição, do trabalho criativo.

Na ausência (intencional) de ensi-

no formal suficiente, e na urgência da clas-

se mais pobre em conseguir um trabalho, no 

Brasil a maior escola de formação de traba-

lhadores da construção civil é o próprio can-

teiro-de-obras. Estes operários pertencem, 

normalmente, à faixa da sociedade com me-

nor acesso à instrução, ou educação formal. A 

construção civil, uma das atividades de maior 

produção de mais valia para o capital, tam-

bém é a que explora o operariado mais vulne-

rável da sociedade.

No funcionamento do canteiro he-

gemônico prevalece a setorização da obra, 

onde cada equipe de operários desenvol-

ve uma função específica: fabricação de for-

mas, montagem de armação, alvenaria, car-

pintaria, entre outras. Com isso, os operários 

tendem a ter uma visão parcial da obra, im-

2.1.  
por UmA oBrA EDUCADorA
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pedidos de participar do processo como um 

todo. Ainda, cada equipe de operários é hie-

rarquizada, de maneira que os integrantes 

têm funções diferentes, de acordo com a ex-

periência de cada um, o que diminui ainda a 

possibilidade de que todos integrantes com-

preendam o processo de trabalho da equipe 

como um todo: um operário sem muita expe-

riência provavelmente vai passar o dia carre-

gando peso, não vai participar da manufatura 

final da sua equipe, e ainda receberá menos 

que os demais.

O trabalho do operário da construção 

civil convencional é trabalho alienado, como 

todo trabalho no seio do sistema capitalista: 

o operário não se apropria do que é produzi-

do; ele é afastado das tomadas de decisões 

sobre os rumos da obra, distanciado do dese-

nho e das várias etapas;  por fim, é coisificado, 

tornando-se um componente de uma máqui-

na que ele não opera (MARX, 2015).

O Canteiro-Escola na construção do 

Complexo Esportivo Dr. Sócrates Brasileiro na 

ENFF buscou uma outra forma de operar, pro-

curando potencializar o trabalho criativo, as-

sim como a compreensão, apropriação e in-

tervenção nas diversas etapas do processo de 

construção por todos envolvidos. 

Dentro da organicidade da ENFF, cada 

grupo de trabalho forma uma brigada. O cor-

po de trabalho da obra estudada foi denomi-

nado Brigada de Construção, e se divide em 

três grandes grupos: 

I. Mestres Construtores de Ofício: são profis-

sionais construtores especializados em algu-

ma(s) técnica(s) do processo construtivo, tal 

como construção com terra, bambu, madeira, 

alvenaria, elétrica, etc. Cada um desses mes-

tres será responsável por garantir que a téc-

nica está sendo devidamente empregada na 

obra, além de ter o papel essencial enquanto 

educador de compartilhar o seu conhecimen-

to prático com os educandos do curso.

II. Trabalhador Aprendiz Voluntário: são, em 

geral, assentados e acampados do MST con-

vocados pela direção da ENFF, e que ficam 

hospedados na escola por um período corres-

pondente ao seu trabalho.  São divididos em 

grupos A, B, C, etc, para organizar o trabalho 

no canteiro.

III. Frente de Planejamento: formada por es-

tudantes da FAU integrantes do coletivo Cae-

tés, em colaboração com arquitetos, profes-

sores da FAU e outros profissionais, e com a 

participação da Engenheira Ilse, responsável 
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pelas obras na ENFF. Esta frente coordena di-

versas oficinas do curso, como: desenho, pro-

jeto participativo, organização de canteiro e 

etapas da obra, entre outras.

Um dos objetivos do Canteiro-Esco-

la é aproximar o desenho e o canteiro, aque-

les que planejam daqueles que constroem. 

Para tanto, o projeto executivo é decidido na 

obra, em conjunto com os grupos acima des-

critos. A Frente de Planejamento é responsá-

vel por coordenar oficinas de aproximação de 

desenho, assim como dinâmicas abertas de 

projeto participativo, de maneira a possibili-

tar a apropriação do processo de projeto a to-

dos envolvidos na obra. Ainda, o desenho fei-

to no canteiro aproxima concepção e execu-

ção, com a materialidade concreta da obra, 

ao contrário do desenho de escritório, que é 

finalizado antes da obra sequer começar. A 

questão do desenho será mais profundamen-

te desenvolvida no item “2.2. Por um desenho 

aberto e participativo”.

Outra questão abordada é a horizon-

talidade entre os trabalhadores. Os Mestres 

Construtores de Ofício e a Frente de Planeja-

mento tem a responsabilidade de organizar 

o Canteiro-Escola, porém o diálogo entre os 

três grupos é pleno. Um dos fatores importan-

tes para colocar a horizontalidade em prática 

é a alternância de funções desempenhadas 

por cada grupo de Trabalhadores Aprendizes 

Voluntários (A, B, C, D...), de modo que todos 

envolvidos participem de todos os processos 

da obra, compreendendo as diversas etapas 

da construção. Essa integração das ativida-

des produtivas contribui para o conhecimen-

to da obra como um todo, caminho necessá-

rio para ampliação do processo de desaliena-

ção do trabalhador.

Por fim, o aprendizado das diferen-

tes técnicas busca instrumentalizar os Tra-

balhadores Aprendizes Voluntários para que 

se apropriem delas, e assim proponham mu-

danças, ou até mesmo para que as reprodu-

zam em suas próprias realidades, nos assen-

tamentos e acampamentos de onde vêm. To-

ma-se aqui a referência da metodologia ex-

pansão camponês a camponês, onde os cam-

poneses que desenvolveram exitosamente 

suas habilidades para inovações agroecológi-

cas são os melhores professores para outros 

camponeses, já que eles podem compartilhar 

seus conhecimentos numa mesma lingua-

gem, dentro de seus próprios contextos cul-

turais e ecológicos (BRESCIA, 2017). Assim,es-

pera-se que as experiências construtivas na 
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ENFF sejam irradiadoras de conhecimentos 

acerca de construções agroecológicas, tema 

a ser desenvolvido no item 2.3. deste TFG.

Da mesma forma, a aproximação de 

estudantes de arquitetura com a prática é es-

sencial para a sua formação, para que enten-

dam o processo da materialidade envolvida 

e o esforço físico do trabalho despendido na 

execução de cada técnica. 

O Canteiro-Escola da ENFF é, portan-

to, lugar do fazer e do pensar, da teoria e da 

prática; é o lugar e o momento do diálogo en-

tre os diferentes grupos, todos sujeitos atuan-

tes na obra, decidindo coletivamente os ru-

mos da construção; é onde se trabalha a ma-

téria coletivamente, cada agente em sua es-

pecialidade, imprescindível e indispensável 

ao todo. Em busca de uma obra humaniza-

dora.
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O desenho hegemônico, que traduz 

a maneira que se tornou convencional, cor-

riqueira, dos escritórios de arquitetura traba-

lharem, resulta numa separação entre o pro-

jeto e o Canteiro de Obras.

Através do diálogo com o cliente pa-

ra compreender a demanda, os planejadores 

(arquitetos e engenheiros) fazem no escritó-

rio o projeto preliminar, projeto básico, de-

pois anteprojeto e, por fim, o projeto executi-

vo. De modo geral, esse diálogo é possível por 

uma questão de classe: ainda que seja uma 

relação de prestação de serviços, o cliente e 

o escritório de arquitetura normalmente fa-

zem parte de um mesmo meio social, e con-

seguem dialogar sobre soluções para a de-

manda trazida.

O projeto está separado da obra não 

só no espaço como também no tempo: de-

pois da última etapa, o projeto executivo, ini-

cia-se a obra. A partir do começo da obra, o 

desenho não pode mais mudar. A ideia es-

tá congelada, imutável, e o erro de projeto é 

uma penalidade, que pode resultar na demis-

são do arquiteto ou na condenação dos ope-

rários construtores: “pedreiro ruim, não sabe 

construir”. Nas palavras de Francisco, mestre 

de obras que trabalha na construção dos ves-

tiários do Complexo Esportivo Campo Dr. Só-

crates, “a corda sempre arrebenta pro lado do 

mais fraco”. “Engenheiro e arquiteto não en-

tendem da prática, fazem projeto errado, de-

pois colocam a culpa na gente” (Francisco, in-

formação verbal, 2017). Francisco quis dizer 

que dificilmente um arquiteto será condena-

do pelo erro de desenho, pois este é quem faz 

o diálogo com o cliente; o operário constru-

tor, subordinado ao desenho, que ocupa uma 

classe social subalterna, é quem levará a cul-

pa.

Na construção civil hegemônica, o de-

senho se impõe ao trabalhador, submisso, 

que nunca poderá modificá-lo. No desenho 

dos escritórios, a forma arquitetural toma pa-

ra si uma “aura alienante protetora” (FERRO, 

2.2.  
por Um DESEnHo ABErto E 
ColABorAtiVo
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2006, p. 381), que repulsa qualquer tipo de in-

tervenção durante sua execução. Já no can-

teiro de obras, os planejadores, sejam eles ar-

quitetos, engenheiros ou até mesmo os mes-

tres-de-obras, submetem todos os operários 

ao planejamento estabelecido pelo desenho.

O formato de operação do desenho 

hegemônico implica na separação entre co-

nhecimento teórico e saber prático: “o proje-

tista está destituído da execução, manuten-

ção e uso daquilo que idealiza.” (SILVA, 2010). 

O abismo entre projeto e obra acarreta na res-

trição do conhecimento do projetista acerca 

de condicionantes futuras: “a capacidade de 

antecipação do projeto fica limitada frente às 

exigências e aos interesses de diferentes ato-

res sociais envolvidos com o processo de pro-

dução.” (SILVA, 2010)

Na busca de um diálogo sobre o pro-

cesso de materialização do espaço, preten-

de-se, sobretudo, questionar e desconstruir 

a barreira hierárquica existente entre aqueles 

que ‘pensam’, os que ‘fazem’ e os que ‘usam’ 

o espaço construído, separados pelo modo de 

produção capitalista do espaço (com base em 

FERRO, 2006). Estes são, genericamente, os 

agentes do processo de construção e de pla-

nejamento envolvidos nestas práticas. Como 

possibilitar, desse modo, a integração entre 

estes agentes? Ou, ainda, como desconstruir 

a separação entre estes agentes, num proces-

so em que todos sujeitos envolvidos tenham 

participação plena, em busca de uma nova 

maneira de produzir o espaço? Qual seria o 

modo de produção do espaço para a eman-

cipação?

No Canteiro-Escola da Construção do 

Campo Dr. Sócrates Brasileiro, propôs-se um 

outro processo de desenho, mais democráti-

co, aberto e participativo, desenvolvido jun-

to à obra. Após a determinação de um pro-

jeto preliminar, desenvolvido pela Frente de 

Planejamento em diálogo com a CPP da ENFF 

para a arrecadação financeira, o projeto a 

ser executado será decidido no momento da 

obra.

O desenho executivo desenvolvido no 

canteiro, em diálogo com os demais atores da 

construção, possibilita o maior controle do 

processo de produção. Diálogo é o encontro 

das pessoas no mundo para transformá-lo. 

Na ação dialógica, portanto, procura-se cons-

ciência de sua situação no mundo, e a partir 

disto, moldá-lo, modificá-lo, ressignificá-lo, 

enfim, transformá-lo. Este encontro, todavia, 

só é um diálogo se existe uma horizontalida-
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de pressuposta entre os agentes, e que cada 

sujeito possua autonomia para tomar sua de-

cisão. Um processo que permita o conflito - 

afinal, nem sempre existe consenso -, porém 

não negue-o. (com base em FREIRE, 1980)

Esse diálogo para um desenho cola-

borativo se desenvolve através da realização 

de oficinas de desenho, de projeto e de im-

plantação, assim como pela prática do traba-

lho (práxis) junto aos Mestres Construtores de 

Ofício. O tempo do projeto passa a fazer par-

te da obra; o espaço de trabalho do operá-

rio passa a ser o mesmo do planejador, am-

bos simultaneamente educadores-educan-

dos, agindo junto aos Trabalhadores Apren-

dizes Voluntários. Enquanto não estiver cons-

truído, nada está decidido, tudo está suscetí-

vel a mudanças, e quem decide somos nós, a 

Brigada de Construção. O tempo de desenho 

junto ao canteiro permite voltar atrás nas de-

cisões preliminares (por isso o tempo circular, 

representado no Diagrama 4). Rever um er-

ro não é um problema, mas sim um processo 

pedagógico de aprendizado, é perceber o er-

ro para melhorar.

O desenho aberto e colaborativo no 

Canteiro-Escola da ENFF é, portanto, uma 

proposta para uma obra de sujeitos atuantes, 

criativos, artistas livres. Ainda, é um proces-

so educador, que possibilita a apropriação e 

a instrumentalização da linguagem de proje-

to. Pela união da ação e reflexão em torno da 

práxis da materialização do espaço. 
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Este tópico é uma reflexão acerca da 

aproximação dos princípios da agroecologia 

aplicados à construção civil. Primeiro, uma 

breve introdução sobre o que são o agrone-

gócio e a agroecologia, com uma comparação 

entre agronegócio e construção civil hegemô-

nica. Depois, um ensaio de como e porque os 

princípios da agroecologia podem ser empre-

gados na construção, resultando no que cha-

ma-se construção agroecológica.

Agronegócio e a construção 
civil hegemônica

O agronegócio, possibilitado pela “re-

volução verde”, caracteriza-se pela industria-

lização dos insumos necessários para o plan-

tio ou para a criação de animais, aliado à me-

canização agrícola e ao avanço tecnológico 

das agroindústrias.

A industrialização dos insumos inside 

sob a produção do camponês justamente na 

compra de sementes transgênicas, fertilizan-

tes químicos, agrotóxicos, rações com hormô-

nios e antibióticos, entre outros. Estes produ-

tos são geralmente produzidos para serem 

usados em conjunto, e vendidos pela mesma 

empresa. A utilização destes insumos tem di-

versas consequências para a vida do campo-

nês, entre elas:

a) Dependência econômica do camponês: a 

produção passa a depender da compra de in-

sumos industrializados das grandes empre-

sas, o que no limite leva o camponês a ser 

praticamente um empregado / consumidor 

direto destas, pois é ele quem faz a mercado-

ria produzida circular. Na questão agrícola, 

após a primeira safra utilizando os insumos 

vendidos dificilmente seria possível retornar 

ao modo anterior de produção, uma vez que 

o agrotóxico presente eliminaria qualquer ou-

tra espécie de planta, a não ser a transgêni-

ca utilizada. Para a próxima safra, portanto, o 

camponês vai comprar novamente a semente 

transgênica, e assim por diante, num ciclo vi-

cioso que o escraviza.

b) Dependência técnica: estas grandes em-

presas, por seu lado, se empenham em difun-

dir os insumos produzidos por elas mesmas, 

treinando e persuadindo camponeses para 

que utilizem suas técnicas. O camponês deixa 

2.3. 
por UmA ConStrUção AgroEColÓgiCA
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de utilizar suas técnicas tradicionais para se 

especializar no uso dos produtos oferecidos, 

apagando conhecimentos milenares de mo-

dos de cultivos agrícolas. 

c) Perda de biodiversidade: a homogeneiza-

ção da produção, causada pela monocultu-

ra e pelo uso de sementes transgênicas, to-

das padronizadas geneticamente, acaba por 

destruir a possibilidade de qualquer biodiver-

sidade. Mesmo que existam milhares de es-

pécies de milho originárias na américa, ago-

ra só se produz um tipo de milho transgênico. 

Ainda, o uso de agrotóxicos acaba com toda 

a fauna necessária para um ecossistema pro-

dutivo “vivo”, com a presença de abelhas, mi-

nhocas, fungos, etc.

d) Impacto ambiental: o uso de agrotóxicos 

na monocultura contamina o lençol freático 

e os cursos d’água, contamina o solo e exter-

mina a fauna. O uso de fertilizantes químicos 

impede que o solo se regenere e se mantenha 

fértil naturalmente.

e) Saúde: o uso de agrotóxicos é extrema-

mente danoso para o camponês, e ainda é da-

noso ao consumidor final do alimento.

f) Êxodo rural: o modelo do agronegócio que 

pauta o latifúndio para monocultura exporta-

dora, vem tomando conta do campo, expul-

sando os pequenos produtores de suas ter-

ras. Hoje, muitos destes latifúndios perten-

cem a grandes empresas internacionais. Ain-

da, aliado a falta de estímulos para continuar 

no campo, não só por conta de todos os pro-

blemas listados acima, mas também pela ne-

gligência do Estado em prover habitação, cul-

tura, educação, saúde e trabalho digno no 

campo, o campo tem sofrido um êxodo em 

massa em direção aos grandes conglomera-

dos urbanos.

O MST enquanto movimento de luta 

camponesa pela terra, propõe resistir ao mo-

delo do agronegócio, que representa o domí-

nio territorializado do capital sobre o campo, 

através da Reforma Agrária Popular.  O movi-

mento não mais pauta apenas o acesso a ter-

ra, mas a transformação das relações huma-

nas através da reforma agrária. Por uma pro-

dução que não seja simplesmente voltada pa-

ra o mercado, mas uma produção diferencia-

da, que leve em conta as relações sociais, hu-

manas, afetivas, culturais; que paute a saú-

de e a educação, e que respeite o meio-am-

biente. É um projeto pela hegemonia popular, 

a hegemonia da classe trabalhadora, através 

de uma matriz produtiva agroecológica.
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A agroecologia, como colocado por 

ALTIERI (2012), GUTERRES (2006) e PRIMAVE-

SI (2008), propõe a autonomia de produção 

do campesinato frente às grandes empresas 

de insumos pela transformação das relações 

sócio-econômicas, das relações de trabalho 

e cooperativismo, com caráter socialista, ho-

rizontal, autogestionário; propõe a diminui-

ção do impacto sobre o meio ambiente, com 

a possibilidade de cultivar a biodiversidade, 

solos vivos e água limpa, através de sistemas 

agroflorestais, sistemas sintrópicos e outros 

sistemas de plantio agroecológicos pelo con-

sorciamento de espécies, e, claro, pela ausên-

cia de fertilizantes químicos e, muito menos, 

agrotóxicos; e ainda propõe a valorização dos 

saberes e práticas tradicionais dos campone-

ses, em aliança com o conhecimento e a siste-

matização científica, com a finalidade de ob-

ter uma síntese entre conhecimento popular 

e científico. 

Cabe aqui fazer um paralelo da cadeia 

de produtiva do agronegócio e da construção 

civil hegemônica. Grandes empresas (Voto-

rantim, Gerdau, etc) fabricam a maioria dos 

materiais (insumos) industriais da constru-

ção civil, tais como aço, PVC, cobre, cimento, 

areia, brita, etc. Estas cadeias produtivas são 

caríssimas e pouco acessíveis, além de terem 

altíssimo impacto ambiental. Agora, todos 

estes materiais são utilizados nas obras de 

grandes construtoras (Odebrecht, Camargo 

Corrêa, Queiroz Galvão, etc...).  Engenheiros e 

arquitetos se formam para trabalhar com es-

tes materiais, como concreto armado, alvena-

ria de blocos cerâmicos, estruturas metálicas, 

etc.  Ainda, a massa de trabalhadores operá-

rios da construção civil é formada para cons-

truir com estes materiais, seja sua formação 

em canteiro de obras convencionais – por ve-

zes pautados pelas escolhas materiais de ar-

quitetos e engenheiros, seja em formação ins-

titucionalizada, como o sistema S (Senai, Se-

nac, Sesi). Dessa maneira, a cadeia produti-

va da construção civil hegemônica serve pa-

ra gerar mais valia das grandes empresas que 

fabricam commodities, ou materiais direta-

mente ligados à produção dessas commodi-

ties, garantindo uma continuidade de espe-

culação e circulação de capital nas bolsas de 

valores de todo o mundo sobre estes produ-

tos (BARROS, 2017). 
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Construção Agroecológica

Nos últimos anos, junto à prática do 

Grupo de Construção Agroecológica (GCA) 

da FAU, formado por estudantes, professores 

e profissionais graduados, desenvolveu-se 

uma crítica alternativa a esta cadeia hegemô-

nica, pela reflexão dos princípios da agroeco-

logia junto à produção material do espaço. A 

chamada Construção Agroecológica, já pre-

sente no próprio nome do GCA, é desenvolvi-

da detalhadamente por Barros (2017), e aqui 

será apresentada de maneira um pouco mais 

concisa.

I. Pela revisão das relações 
entre seres-humanos e 
meio-ambiente, a dimensão 
ambiental

A cadeia produtiva da construção civil 

consome entre 14 e 50% dos recursos na-

turais extraídos do planeta; no Japão cor-

responde a cerca de 50% dos materiais 

que circulam na economia e nos EUA, o 

consumo de mais de dois bilhões de tone-

ladas representa cerca de 75% dos mate-

riais circulantes. ¹

Aqui pauta-se sobretudo a utilização 

de materiais locais, com menor impacto am-

biental, e que sejam de produção acessível à 

classe trabalhadora. Os materiais de origem 

mineral, tais como o aço, o cimento, entre ou-

tros, causam grandes impactos ambientais 

devido às escavações e outros dejetos libe-

rados no meio-ambiente, enquanto rejeitos 

do processo de produção. Ainda, são cadeias 

produtivas extremamente caras, que exigem 

grandes investimentos para sua produção, 

impossibilitando a apropriação para a produ-

ção local pela classe trabalhadora.

Os materiais de origem vegetal, como 

a madeira, têm um impacto ambiental dire-

to no desmatamento, quando são extraídos 

sem o devido cultivo e manejo. Grande par-

te da madeira extraída de florestas nativas é 

utilizada na construção civil, como serrados, 

lâminas, compensados, etc. Por outro lado, 

hoje vivemos a propagação do cultivo de eu-

calipto e pinus, numa cadeia produtiva que 

exaure o solo pela agressividade com que é 

feita, chamada pelos agroecologistas de “de-

sertos verdes”. 

Outra questão é a racionalização do 

consumo energético dispendido na fabrica-

ção e transporte dos materiais da construção 



42

civil. Cadeias produtivas do cimento, tijolos 

cozidos e alumínio são grandes consumido-

ras de gás, carvão mineral e vegetal, madeira 

e eletricidade. O transporte de materiais nu-

ma lógica produtiva centralizada, acaba por 

ser responsável pela grande quantidade de 

combustíveis utilizados, sejam combustíveis 

fósseis ou álcool.

Por fim, questiona-se também os resí-

duos gerados pela construção civil. A quanti-

dade de entulho gerado por obra é gigantes-

ca (entre 51% e 70% dos resíduos gerados pe-

las cidades brasileiras)¹, a ponto de existir 

um mercado especializado, comandado por 

grandes empresas, em descarte e destinação 

de resíduos.

Por estas questões, o uso de materiais 

locais, descentralizado, deve estar aliado a o 

manejo sustentável dos recursos minerais e 

vegetais. O cultivo de madeira para constru-

ção civil em Sistemas agroflorestais (SAFs) é 

uma alternativa para a produção local e sus-

tentável. As reservas extrativistas manejadas, 

com a extração de madeira planejada e não

-predatória, também são uma possibilidade.

O bambu também é um material a ser 

destacado, por ser uma planta com alta ve-

locidade de crescimento. Caso seja maneja-

da corretamente, pode-se retirar anualmente 

diversas varas a partir de um mesmo rizoma, 

sem destruí-lo. É uma planta que pode rege-

nerar o solo, grande sequestradora de gás 

carbônico da atmosfera (CO2), adaptável a di-

versos climas e variações. Ainda, é altamen-

te versátil e multifuncional, servindo como 

estruturas, vedações, piso, esquadrias, dutos 

de água, entre outros usos (PEREIRA, 2008). 

A construção com terra local também 

tem papel importante na diminuição do im-

pacto ambiental. Primeiro, sobretudo por 

ser um material sempre local e abundante: 

qualquer solo pode ser utilizado na constru-

ção. Segundo pela variedade de técnicas que 

empregam a terra “crua”, não cozida: taipa 

de mão (pau a pique), adobe (blocos de ter-

ra crua), hiperadobe (terra ensacada), BTC 

(bloco de terra comprimida), taipa de pilão, 

cob (terra, areia e fibras naturais), entre ou-

tras. Estas são técnicas que não envolvem o 

dispendimento energético no seu beneficia-

mento, em relação a necessidade de se ele-

var a temperatura para fabricá-las, posto que 

quando secas naturalmente já estão bene-

ficiadas. Por fim, é um material biodegradá-

vel, que não gera resíduos ao meio-ambiente, 
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e que pode ser re-inserido na natureza sem 

causar grande impacto.

Outros materiais poderiam ser aqui 

citados, como o sustentável uso de pedras lo-

cais para paredes, e fibras naturais locais pa-

ra cobertura, como a piaçaba, o sapé, e a san-

ta fé.

II. Pela revisão das relações de 
trabalho, a dimensão sócio-
econômica

Adota-se, pois, a premissa de Paulo 

Freire de uma “visão dinâmica e não estáti-

ca da revolução, ela não tenha um antes e um 

depois absolutos, de que a chegada ao poder 

fosse o ponto de divisão. Gerando-se nas con-

dições objetivas, o que busca é a superação 

da situação opressora com a instauração de 

uma sociedade de homens [e mulheres] em 

processo de permanente libertação.” (FREI-

RE, 1980, p. 160)

Tomando esta ideia – talvez ambi-

ciosa por não propor um rumo único, po-

rém muito mais alinhada à atuação pela prá-

xis e pelo diálogo -, acredita-se que a mudan-

ça estrutural das grandes contradições do ca-

pitalismo poderiam ocorrer num estágio em 

que as diversas micro-iniciativas de proces-

sos constantes de libertação e emancipação, 

desconstruíssem as grandes estruturas de do-

minância, ou pelo menos criassem o meio ne-

cessário para estas mudanças. Nesse ponto, 

as experiências de construção agroecológicas 

são importantíssimas para as revisões das re-

lações de trabalho humanas na dimensão so-

cioeconômica.

Num esforço de organizar o cotidiano, 

apropriar-se de sua vida social, propõe-se a 

autogestão como modo de organização cole-

tiva. Lefebvre  (com base em STANEK, 2011) a 

define como conhecimento e controle por um 

grupo sobre as condições de sua existência: 

apropriar-se desta vida social, ou seja, res-

significar, dar sentido, construir valor de uso 

(contrário ao valor de troca), tornando-a pró-

pria, marcando-a, modelando-a, moldando

-la. É a organização de um grupo de maneira 

que possa tomar as rédeas de suas decisões, 

construir a autonomia do sujeito, e seguir seu 

próprio rumo. Com isso, propõe a superação 

da dependência do aparelho do Estado, que 

homogeneíza as particularidades e a supera-

ção do mercado, da lei ; do valor de troca, do 

dinheiro e do lucro. Pela possibilidade de au-
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toprodução do ser humano dentro da comu-

nidade.

Aqui propõe-se a humanização das re-

lações de produção da construção civil, onde 

o trabalho seja livre, não-alienado, com cará-

ter local de construção de uma comunidade, 

e remunerado de forma privilegiada em rela-

ção ao capital pela cooperação econômica. 

Para isso, propõe-se formas coletivas de tra-

balho associado, na forma da economia soli-

dária. (BARROS, 2017, p. 201). Enfim, todas as 

relações de desenho e canteiro, assim como 

trabalho colaborativo detalhados nos itens 

2.1. e 2.2. deste TFG, estão também presentes 

na construção agroecológica.

Toma-se, como exemplo, a cadeia 

produtiva do bambu e da madeira. O plantio 

de bambu e madeira em Sistemas Agro Flo-

restais (SAFs) pulverizados no território po-

de servir como importante fonte geradora de 

renda: através da comercialização de bam-

bu e madeira beneficiados (tratados) como 

matéria prima para construção e artesanato; 

através de vendas de mudas de bambu e ár-

vores no mercado; e pela produção de broto 

de bambu para alimentação. Ainda, a produ-

ção de artesanato, pequenos objetos e mobi-

liário em bambu e madeira serve como fon-

te geradora de renda para comunidades, pos-

sibilitada pelo cultivo pulverizado. Entre es-

tes objetos, imaginam-se: cadeiras, mesas, 

bancos, colheres, conchas, cestos, etc. Por 

fim, a construção dos espaços através da ma-

triz produtiva do bambu e da madeira: o cul-

tivo e manejo terriotorializado destes mate-

riais possibilita a autonomia construtiva das 

comunidades, ao não depender da compra 

de parte da matéria prima necessária para a 

construção. Entre estes espaços imaginam-

se: habitações; infraestrutura para produção 

em geral (galpões, estufas,...); infraestrutura 

de equipamentos coletivos (escolas, creches, 

postos de saúde, casas coletivas,...).

O desenvolvimento de uma cadeia 

produtiva de bambu e da madeira permite a 

formação de redes de troca e comércio soli-

dário, local e agroecológico. Cooperativas de 

construtores poderiam trabalhar, também lo-

calmente, para a materialização do espaço fí-

sico de suas comunidades, a partir de cadeias 

produtivas acessíveis. A construção pode-se 

dar inclusive num formato de mutirão, práti-

ca milenar de comunidades latino-america-

nas, que fortalecem vínculos comunitários. O 

gasto material se converte em remuneração 

local, assim como o gasto com trabalho, e o 
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resultado natural é a solidariedade e a igual-

dade pelo compartilhamento local e equâni-

me pela riqueza gerada com a construção. 

 

III.  Pela revisão da cultura 
construtiva, a dimensão do 
conhecimento

As relações sócio-econômicas e as re-

lações ambientais só podem ser modificadas 

caso existam práticas construtivas que permi-

tam, assim como sujeitos atuantes formados 

que sejam para tanto. Ao contrário da forma-

ção heterônoma, submissa aos interesses do 

capital hegemônico para a divisão social do 

trabalho, a formação para uma construção 

agroecológica deve ser libertária, para a au-

tonomia.

Portanto, o construtor agroecológico 

deve-se formar para romper com a distinção 

entre aqueles que ‘pensam’ e os que ‘fazem’, 

unindo teoria e prática. Ao contrário da sepa-

ração entre pedreiros, arquitetos e engenhei-

ros, culturas milenares camponesas e origi-

nárias constroem (ou construíam) autonoma-

mente seu espaço de vida.

Estas culturas constroem com quali-

dade de conforto térmico, luminoso, com es-

tanqueidade, ventilação natural, eficiência 

energética, salubridade e integração ambien-

tal muito superiores às construções hegemô-

nicas. Ainda, constroem com técnicas e mate-

riais locais.

Dessa forma, a cultura construtiva 

agroecológica deve ser uma síntese entre as 

práticas da construção popular tradicional, 

com respeito às culturas locais, em diálogo 

com o conhecimento científico da academia, 

para uma sistematização de técnicas de cons-

trução agroecológicas.

¹ Panorama dos resíduos da construção no Bra-
sil. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental. 2005 (http://www.mp.
go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/rsudoutrina_24.
pdf)



$
COMMODITIES

AÇÕES

Fabricantes 
de Materiais 

para Construção

Empreiteiras
Construtoras
Universidades

Arquitetos
EngenheirosAço

Cimento
Cerâmica 

OPERÁRIOS

Alumínio
               Cobre

 SESI
         SENAI
             SENAC
      Canteiros - Escola

CADEIA  PRODUTIVA
CONSTRUÇÃO
HEGEMÔNICA

ações
sobre

produção

MATEIRAL

ações
sobre

formação

HUMANA

ações
sobre

produção de
CAPITAL

Sentido determinante de ações:

sobre 
FORMAÇÃO

sobre produção 
MATEIRAL

sobre hierarquia
de TRABALHO

Diagrama 5 - Cadeia Produtiva Construção Hegemônica. Elaboração: PRESSER, 2017.



DIMENSÃO 
SÓCIO-ECONÔMICA

 
 - Autonomia
 - Compartilhamento local
 - Cooperativismo

CONSTRUÇÃO
AGROECOLÓGICA

DIMENSÃO 
AMBIENTAL

- Materiais locais
- Baixo impacto ambiental 
- Diminuição de rejeitos

DIMENSÃO DO 
CONHECIMENTO

- Técnicas tradicionais 
e conhecimento 
científico
- Culturas construtivas 
locais

CADEIA PRODUTIVA
CONSTRUÇÃO
AGROECOLÓGICA

Diagrama 6 - Cadeia Produtiva Construção Agroecológica. Elaboração: PRESSER, 2017.



48

3.   ExtEnSão UniVErSitáriA EnqUAnto 

ASSESSoriA téCniCA:  ExpEriênCiA 

Com o ComplExo ESportiVo 

Dr. SÓCrAtES BrASilEiro
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Este é um relato crítico sobre a expe-

riência de trabalho do Coletivo Caetés junto 

à Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), em Guararema-SP, durante o 

processo de projeto e construção do Comple-

xo Esportivo Dr. Sócrates Brasileiro. Busca-se 

neste relato discutir os problemas e as solu-

ções encontradas durante este processo, ex-

plorar o caráter pedagógico e emancipatório 

deste projeto, assim como registrar e criticar 

as dinâmicas geradas e compartilhadas por 

todos envolvidos neste processo.

Figura 1 - Logo da 
Campanha Financeira. 
Fonte: AAENFF, 2017.
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O Caetés é um coletivo de estudantes 

autogerido, autônomo e horizontal, que tem 

a extensão universitária como suas principais 

frentes. Iniciado em 2016, atualmente é com-

posto por volta de dez estudantes de diferen-

tes anos da graduação dos cursos de Arqui-

tetura e Urbanismo e de Design da FAU; tam-

bém conta com a colaboração de professo-

res, pesquisadores e profissionais formados. 

O grupo começou a se formar em uma ro-

da de conversa sobre Escritórios Modelo du-

rante o segundo semestre de 2015, ativida-

de envolvendo o Escritório Modelo Mosaico, 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 

Grupo de Construção Agroecológica (GCA) da 

FAUUSP e as assessorias técnicas Usina e Pea-

biru. Consolidou-se como coletivo no primei-

ro semestre de 2016, no decorrer da Greve na 

Universidade de São Paulo, como resultado 

da união de estudantes com interesse comum 

em atuar diretamente com a sociedade. O co-

letivo também visa promover a formação co-

letiva, tanto de seus membros quanto de ou-

tros agentes envolvidos nas dinâmicas de tra-

balho, através dos projetos, espaços de deba-

te e vivências.

Num esboço de estatuto organizati-

vo do grupo, o Caetés propõe como diretrizes:

I) Respeitar e incentivar a autonomia dos gru-

pos com os quais trabalhamos;

II) Construir coletivamente os projetos atra-

vés de processos participativos em suas di-

versas etapas;

III) Buscar formas de desenvolver o projeto 

que permitam sua autossuficiência e conti-

nuidade após o afastamento do coletivo;

IV) Defrontar o caráter excludente e mercado-

lógico da arquitetura, urbanismo e paisagis-

mo;

V) Buscar alternativas à produção e explora-

ção capitalistas;

VI) Compreender o processo de produção, da 

concepção à execução do projeto, utilizando 

o trabalho para emancipação, promovendo, 

assim, a não-alienação.

O Complexo Esportivo Dr. Sócrates 

Brasileiro foi uma demanda trazida pela di-

reção da ENFF, mediada pelo Professor Jorge 

Bassani e pelo LABHAB (Laboratório de Habi-

3.1.   
ColEtiVo CAEtéS
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tação e Assentamentos Urbanos) da Faculda-

de de Arquitetura e Urbanismo da Universida-

de de São Paulo (FAU-USP).  Contudo, foi con-

duzido ao Caetés a continuidade do trabalho, 

sendo este o primeiro trabalho do coletivo. 

Depois de praticamente um ano tra-

balhando sem bolsas neste projeto, atual-

mente o Caetés conta com 4 (quatro) bolsas 

de Extensão Universitária, obtidas através do 

edital do Programa Unificado de Bolsas (PUB) 

da USP, para o desenvolvimento do traba-

lho com o Complexo Esportivo Dr. Sócrates. 

A responsável pela coordenação do projeto 

é a Professora Beatriz Rufino. Hoje o coletivo 

conta com duas frentes de atuação, uma com 

este projeto na ENFF, e outra com um plano 

de massas para o assentamento Comuna da 

Terra Irmã Alberta. 

Semanalmente ocorre uma reunião 

de trabalho da frente que trabalha neste pro-

jeto. Além desta reunião semanal, são feitas 

visitas de campo, mutirões de trabalho, reu-

niões na ENFF, reuniões com outros colabora-

dores, e formações conjuntas programadas. 

O coletivo Caetés como um todo (conjunto de 

todas as frentes do coletivo) se reúne a cada 

duas semanas.

Figura 2 - Logo do 

Coletivo Caetés. Fonte: 
Caetés, 2016

O nome Caetés vem da planta tropical 

de mesmo nome, que simboliza resistência, 

inspirado na indicação da Professora Cathari-

na Lima e o paisagista Raul Pereira.



1.

2.

3.

1. Quadra de vôlei de areia (não construída, fase de projeto)

2. Campo de Futebol (construído em 2017) - cota 0.00

3. Arquibancadas (construídas em 2017)

4. Alojamentos

5. Edifícios das salas de aula, auditórios e admnistrativo

6. Memorial do Futebol e Política (não construído, fase de projeto) - cota 1.20

7. Vestiários (construídos em 2017) - cota 3.20

Figura 3 - Perspectiva de implantação do Complexo Esportivo Dr. Sócrates Brasileiro. Fonte: PRESSER, 2017
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3.2. ComplExo 
ESportiVo 
Dr. SÓCrAtES 
BrASilEiro nA EnFF

O Complexo Esportivo Dr. Sócrates 

Brasileiro é o primeiro trabalho do coletivo 

Caetés, tendo sido fundamental para a con-

solidação do grupo. Inicialmente, o Profes-

sor Jorge Bassani havia sido contactado pela 

Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) 

para a construção de um campo de futebol 

e memorial em homenagem ao jogador Só-

crates. O Professor Bassani, então, comparti-

lhou a demanda com o LABHAB (Laboratório 

de Habitação e Assentamentos Humanos) da 

FAU, sob direção da Professora Karina Leitão, 

que articulou para o desenvolvimento deste 

trabalho o Coletivo Caetés, com colaboração 

da Professora Catharina Lima, da Professora 

Luciana Travassos, da Professora Beatriz Ruf-

fino, da Arquiteta Tamires Lima, do Profes-

sor Reginaldo Ronconi, do Arquiteto Francis-

co Toledo Barros, do Arquiteto Tomaz Lotu-

fo, do Arquiteto Lucas Lotufo Brant, do Pro-

fessor Paulo Emílio (Mackenzie) e do paisagis-

ta e pesquisador do LABHAB Caio Boucinhas.

A ENFF está localizada em Guarare-

ma, interior de São Paulo. É um espaço de for-

mação sobretudo política do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): “sur-

ge com o propósito de fazer pensar, plane-

jar, organizar e desenvolver a formação polí-

tica, técnica e ideológica dos militantes e di-

rigentes do Movimento” (PIZZETA, 2007, p. 

246). A construção da escola foi iniciada em 

2000 e realizada por 1115 militantes voluntá-

rios, tendo sido o projeto conceitual e arquite-

tônico das edificações de autoria da arquite-

ta Lilian Avivia Lubochinski. Segundo Barros 

(2012, p. 405), “a Escola se constitui como es-

pécie de ‘Território Livre’, onde o modo capi-

talista de produção e suas formas de reprodu-

ção pelo trabalho alienado podem ser ques-

tionadas, retrabalhadas e, principalmente, 

negadas pela prática”. Na escola, o trabalho 

é entendido como uma dimensão pedagógica 

permanente, não alienante e emancipatória.

Sócrates foi um dos jogadores de fu-

tebol brasileiro mais notáveis, destacando-

se por sua militância e engajamento político. 

Formado em medicina, e por esse motivo cha-

mado de “doutor”, liderou o movimento co-

nhecido como Democracia Corinthiana, res-

ponsável por aplicar uma espécie de autoges-
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COLETIVO CAETÉS
Figura 4 - Primeira implantação do Complexo Esportivo Dr. Sócrates Brasileiro na ENFF. Fonte: Caetés, 2016
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11.

1. Entrada da ENFF

2. Refeitório

3. Casa das Artes Frida Khalo

4. Biblioteca

5. Salas de aula e auditórios

6. Alojamentos

7. Arquibancada

8. Campo de Futebol Dr. Sócrates

9. Quadra de vôlei de areia (não construída)

10. Memorial Futebol e Política (não construído)

11. Vestiários
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tão no clube, tendo como resultado os títu-

los paulistas de 1982 e 1983 (RIBEIRO, 2009). 

Além disso, durante a década de 1980, o joga-

dor filiou-se ao recém criado Partido dos Tra-

balhadores e participou ativamente da cam-

panha pela redemocratização Diretas Já.

Dessa forma, considerando a impor-

tância política de Sócrates, O Complexo Es-

portivo na ENFF, mais do que apenas um lo-

cal para a prática esportiva, pretende ser um 

lugar de pensamento político, coletivo e de-

mocrático, onde esporte, especificamente o 

futebol, e política se encontram.

3.2.1. CAptAção 
FinAnCEirA

Toda a articulação entre apoiadores 

para a campanha do Complexo Esportivo Dr. 

Sócrates Brasileiro foi realizada pela Associa-

ção de Amigos da ENFF (AAENFF), sem a qual 

não aconteceria esta obra.

Para a captação de recursos e viabi-

lização do projeto, uma das estratégias da 

AAENFF foi realizar uma campanha online de 

financiamento coletivo através da Platafor-

ma Catarse, em que se objetivava arrecadar 

um montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). Para essa campanha, que teve início no 

dia 21 de junho de 2016 e foi finalizada no dia 

20 de agosto do mesmo ano, foi produzido 

um vídeo, em que se apresenta a importân-

cia e significado do projeto, contendo depoi-

mentos de Rosana Fernandes, coordenadora 

da ENFF, Ermínia Maricato, Juca Kfouri, Chi-

co Buarque, entre outros. Além disso, duran-

te a campanha, foi realizado na FAUUSP um 

debate sobre futebol e política, organizado 

pelo Coletivo Caetés, ENFF e LABHAB, tendo 

como debatedores Ermínia Maricato, Rosana 

Fernandes e Juca Kfouri. No total, a campa-

nha online contou com a colaboração de 602 

apoiadores e arrecadou R$ 67.269,00.

Figura 5 - Cartaz de evento para campanha. Fonte: AAENFF
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Figura 6 - Situação do campo original, antes das obras. Vista do platô dos vestiários.. Fonte: Caetés, 2016

Figura 7 - Situação do campo original, antes das obras. Vista a partir dos alojamentos.. Fonte: Caetés, 2016
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3.3. 
progrAmA

O programa para o projeto foi discuti-

do junto à CPP (Comissão Pedagógica Perma-

nente) da ENFF em diversas reuniões prévias 

a campanha financeira, e revisado durante o 

decorrer da obra. No momento de fechamen-

to deste TFG, está concluída a primeira fase 

da obra, com a construção do campo de fute-

bol, a arquibancada e dois vestiários. Numa 

segunda fase, que envolverá mais uma cam-

panha de arrecadação de fundos, está previs-

ta a construção do Memorial do Futebol e Po-

lítica, de uma quadra de vólei de areia, um es-

paço para ginástica com equipamentos fixos, 

e a construção de uma infraestrutura de dre-

nagem das águas pluviais.

CONCLUÍDO ATÉ DEZEMBRO 2017

•	 Campo de Futebol

•	 Drenagem do campo

•	 Arquibancada

•	 Vestiários

PRÓXIMAS OBRAS PARA 2018

•	 Projeto macro de drenagem do caminho 

das águas pluviais  que chegam ao cam-

po

•	 Memorial do Futebol e Política

•	 Quadra de Vôlei de Areia

•	 Equipamentos de ginástica fixos
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6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Campanha de
financiamento
Jun - Ago 2016

Mar - Mai 2017
Obra:
Terraplanagem
Arquibancadas
Campo

Jan 2017
Ensaios no
Canteiro
Experimental
(LCC - FAU)

Jul - Dez 2017
Obra:
Vestiários
Drenagem provisória

Set 2017 - Ago 2018
Vigência do edital PUB para extensão, com 
4 bolsas

Estudo de projeto 
aberto para construção 
da arquibancada
Ago - Dez 2016

Planejamento do curso  
para construção da 
arquibancada
Jan - Mar 2017

Estudo de projeto para 
construção do Memorial do 
Futebol e Política
Ago 2017 - Mar 2018

A partir de Março 2018
2ª fase da Obra:
Memorial do Futebol e 
Política, macro drenagem

2016 2017 2018

23 Dez 2017

Data do evento de 
Inauguração da
1ª fase da Obra

3.4. linHA Do tEmpo 3.4. linHA Do tEmpo 

Elaboração: PRESSER, 2O17
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3.5. 
A ArqUiBAnCADA

A construção da arquibancada é o 

principal objeto de reflexão deste TFG, pois 

até a conclusão deste trabalho foi o proces-

so em que o coletivo Caetés teve maior par-

ticipação ativa, na proposição e execução da 

obra enquanto um curso, de desenho aberto 

e participativo, e com possíveis técnicas de 

matriz agroecológica.

3.5.1. 
primEirAS 
propoStAS 

A partir da leitura de que o espaço do 

campo é lindeiro aos alojamentos e a um dos 

blocos de salas de aula, as primeiras discus-

sões para a propostas da arquibancada, rea-

lizadas junto à Comissão Pedagógica Perma-

nente (PPP) da ENFF no primeiro semestre de 

2016, levaram em consideração o entorno do 

campo, e a necessidade de formas flexíveis 

que pudessem abranger a variedade de usos 

e apropriações previstos para o mobiliário da 

arquibancada. Para a campanha de financia-

mento online (plataforma Catarse), foram le-

vantadas propostas genéricas de implanta-

ção. A proposta acolhida pela CPP (Comissão 

Pedagógica Permanente) da ENFF, em discus-

sões com o Caetés, foi a de módulos prismá-

ticos espalhados numa implantação mais or-

gânica, sem uma forma rígida. A técnica ini-

cialmente proposta foi o fibrocimento para a 

construção destes módulos. 

3.5.2. 
EStUDo DE projEto  
ABErto pArA  A 
ConStrUção DA 
ArqUiBAnCADA

Após a campanha exitosa de finan-

ciamento, iniciou-se o estudo detalhado so-

bre a arquibancada. A proposta da arquiban-

cada modular permitia a abertura do dese-

nho: a implantação dos módulos poderia ser 

decidida no canteiro de obras, junto aos tra-

balhadores, durante a construção. Um dese-

nho mais rígido, com estruturas maiores, não 

permitiria essa abertura. Portanto, o concei-

to dos módulos, apresentados nos primeiros 

estudos para a campanha de financiamento, 

era importante ser mantido, com o objetivo 

de desenvolver um desenho aberto e colabo-
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Figura 8 - Proposta de arquibancadas modulares. Fonte: Caetés 2016 Figura 9 - Primeiras propostas para o Memorial. Fonte: Caetés, 2016

Figura 10 - Corte sobre o campo  para vista das arquibancadas. Fonte: Caetés, 2016

Figura 11 - Perspectiva das primeiras propostas de implantação da arquibancada modular. 

Fonte: Paulo Emílio Buarque Ferreira, 2016
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rativo, questão abordada no item 2.2. Por um 

desenho aberto e colaborativo deste TFG.

Nesse sentido, foram desenvolvidas 4 

possibilidades técnicas de construção de ar-

quibancadas em módulos, que foram ensaia-

das no Canteiro Experimental da FAU-USP. Os 

ensaios tinham como objetivos, por um lado, 

o entendimento prático das técnicas constru-

tivas, e por outro, apresentar para os mem-

bros da CPP da ENFF algumas possibilidades 

em escala real, para que escolhessem a(s) téc-

nica(s) que mais lhes agradassem.

3.5.3. 
EnSAioS no 
CAntEiro 
ExpErimEntAl 

(...) uma ‘nova’ sensibilidade será esti-

mulada. Talvez pelo peso do tijolo, quem 

sabe pelo cansaço ao misturar a arga-

massa, na conversa com o técnico que au-

xilia o trabalho. Ou então viverá, na repe-

tição infinita do gesto na construção da 

parede, o cotidiano do outro, nunca antes 

imaginado. E essa sensibilidade que está 

ausente na formação do nosso jovem ar-

quiteto (…). Portanto, ao falar de um can-

teiro na escola de Arquitetura e Urbanis-

mo, não propomos um lugar para o exer-

cício das habilidades construtivas, ape-

nas, nem um laboratório para ensaios 

de corpos de prova. Deva ser um espaço 

onde o exercício da síntese possa aconte-

cer. Não um canteiro de tecnologia, mas 

sim um canteiro da arquitetura . 

(RONCONI sobre o canteiro experimental, 

apud MINTO, 2009)

A partir de orientações do Professor 

Reginaldo Ronconi, coordenador do Labora-

tório de Culturas Construtivas (LCC), e com 

apoio financeiro da CPP da ENFF, foram en-

saiadas 4 (quatro) opções de técnicas possí-

veis para a construção da arquibancada, com 

a construção de protótipos. A execução de to-

das as propostas só foi possível pela coorde-

nação técnica do José da Silva do Nascimen-

to, o Zé, mestre-de-obras contratado para au-

xiliar os estudantes do Caetés nestes ensaios. 

Por sua formação enquanto educador, ao ser 

técnico concursado do Canteiro Experimen-

tal do LCC por muitos anos, e por suas habi-

lidades práticas, Zé seria posteriormente con-

tratado como Mestre Construtor de Ofício pa-

ra o curso de construção da arquibancada na 

ENFF.
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Figura 12 - Montagem das fôrmas para fundação do módulo três apoios, Fonte: Caetés, 2017

Figura 13 - Um dos três pilares de apoio do módulo três apoios. Fonte: Caetés, 2017
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Buscando sempre a não-alienação do 

processo de produção e construção, a confec-

ção dos módulos viabilizou não só a observa-

ção dos protótipos de projeto, como possibi-

lita um diálogo maior entre os participantes 

do processo, permitindo abrir margem para 

pensar e projetar variações de cada módulo e 

suas inserções no espaço da escola. 

Mais que facilitar a compreensão, os 

protótipos são essenciais para verificar os 

problemas de confecção e durabilidade que 

podem surgir ao longo do processo, bem co-

mo implementar técnicas com terra a fim de 

viabilizar uma construção mais ecológica e 

com menor custo. Pensar o processo produ-

tivo de maneira não alienada é essencial pa-

ra pensar a construção coletiva da arquiban-

cada, as dinâmicas de estudo, tempo de tra-

balho e número de pessoas para a realização 

de cada modelo. Posto a proposta de que a 

construção se desse num formato de curso, 

buscou-se o uso de uma técnica apropriável 

pelos educandos, e mais adequada a um tra-

balho em mutirão. Ainda, levou-se em conta a 

possibilidade de que a técnica fosse reprodu-

zida na realidade dos educandos, ou seja, nos 

seus assentamentos e acampamentos de ori-

gem, de forma autônoma.

Os protótipos também permitiram, 

ainda que de maneira insuficiente, a sistema-

tização de ensaios, com o teste de traços dife-

rentes na na execução das argamassas. Algu-

mas argamassas utilizaram terra, outras utili-

zaram um pó de entulho moído, sempre em 

combinação com traços de cimento e areia.

3.5.3.1.  
téCniCAS   
ConStrUtiVAS

I. Três apoios: esta proposta se carac-

teriza por grandes assentos em concreto ar-

mado, apoiados em pilares formados por blo-

cos. 

a. Processo de construção:

A construção do módulo, assim como 

nos demais casos, se inicia com a limpeza do 

terreno a fim de viabilizar a execução de sua 

fundação. Primeiramente foram cavadas três 

trincheiras na terra, para a fundação dos pila-

res, já estabelecendo o ângulo formado pelos 

assentos do banco. Ao redor destas trinchei-

ras, foram colocada formas de madeirite, se-

guindo a borda de tais trincheiras. As formas 

foram então preenchidas com concreto, que 

foi deixado secando de um dia para o outro. 
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Figura 14 - Montagem e armação das fôrmas para assento do módulo três apoios. Fonte: Caetés, 2017

Figura 15 - Argamassagem da fôrma do assento na mesa vibratória. Fonte: Caetés, 2017
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As ferramentas utilizadas neste primeiro mo-

mento foram enxadas, pás, estacas, barban-

te e régua.

Uma vez seca a fundação, procedeu-

se à execução dos três apoios, confecciona-

dos com tijolos de barro cozido; a utilização 

de tais tijolos, ao invés dos tijolos de BTC (Blo-

co de Terra Comprimida), foi necessária por 

conta de questões orçamentárias. No entan-

to, o desempenho dos dois tipos de blocos 

é equivalente nesta estrutura, de forma que 

a utilização de blocos diferentes do previsto 

não afetaria a qualidade do teste e a valida-

de do protótipo. 

A preferência pelos blocos de BTC na 

execução da arquibancada para o campo, ca-

so este protótipo fosse escolhido, seria pelo 

fato de os blocos de terra comprimida serem 

uma técnica de construção agroecológica, 

com menor impacto ambiental, e passível de 

ser apropriada pelos educandos. Esta técnica 

já havia sido utilizada na construção dos edi-

fícios da ENFF, e a própria escola dispunha de 

maquinário manual para prensagem dos blo-

cos, além de uma reserva de terra num terre-

no lindeiro, matéria prima necessária para a 

fabricação destes.

Dois dos três apoios possuem 7 fiadas 

de blocos, enquanto a terceira possui 6. Por 

esse motivo, nivelou-se o protótipo duran-

te o assentamento dos blocos, diferente dos 

demais protótipos. Para o assentamento dos 

blocos duas pessoas trabalhavam ao mesmo 

tempo com o auxílio de níveis, prumos e co-

lheres de pedreiro. Foi utilizada uma arga-

massa comum para assentar os blocos, de 

traço 1:3 (cimento:areia).

A forma para os assentos foi executa-

da no Lame, o Laboratório de Modelos Experi-

mentais da FAU-USP, que possui equipamen-

to próprio para trabalhos de marcenaria. As 

chapas de madeira compensada foram corta-

das na marcenaria com a ajuda dos técnicos 

e as partes foram pregadas. Optou-se por um 

assento com uma pingadeira a fim de prote-

ger os blocos dos apoios e reforçar a estrutu-

ra do assento. 

Em seguida foi executado o primei-

ro dos dois assentos que compõem o protó-

tipo. Os assentos foram armados com tela de 

aço por toda sua extensão a fim de reforçar a 

estrutura. O traço utilizado foi 1:2 (cimento:a-

reia). Após colocar a argamassa na forma, foi 

utilizada uma mesa vibradora para uniformi-

zar a massa, e assim garantir que todo o es-
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Figura 16 - Argamassagem da fôrma do segundo assento, utilizando terra no traço. Fonte: Caetés, 2017

Figura 17 - Módulo três apoios finalizado com os dois assentos, um com argamassa comum e outro incluindo terra
Fonte: Caetés, 2017



68

paço da forma fosse preenchido. Após um dia 

em repouso secando, o assento foi retirado 

da forma e colocado em um tanque de água 

para a cura, onde permaneceu por 3 dias. No 

entanto, idealmente o assento ficaria curan-

do por aproximadamente 20 dias, o que não 

foi possível devido ao curto prazo de execu-

ção junto às diárias do mestre-de-obras Zé.

Para o segundo assento, a forma foi 

desmontada para que as mesmas peças pu-

dessem ser usadas na confecção das duas 

formas. No segundo assento o traço utilizado 

foi 1:2:1 (cimento:areia:terra), julgou-se per-

tinente utilizar terra no segundo assento en-

quanto experimentação de uma possibilida-

de técnica mais ecológica. A seguir foi repe-

tido o mesmo processo realizado no primei-

ro assento.

b. Considerações sobre o módulo dos 

três apoios

Os principais pontos positivos deste 

banco é seu desenho simples e de fácil exe-

cução, mas que ainda permite disposições in-

teressantes na borda do campo.  Seus aspec-

tos negativos entretanto são a dificuldade de 

confecção, já que necessita uma mesa vibra-

tória para argamassar o tampo, e de um es-

paço grande para a cura do material imerso, 

além do peso do tampo e dificuldade de lo-

comoção.

II. Hiperadobe: esta proposta se ca-

racteriza por assentos curvilíneos, maciços e 

contínuos, em terra ensacada.

a. Processo de construção:

A forma em S do protótipo possibi-

litou testar a capacidade de curvatura des-

ta técnica, e avaliar como essa curvatura se 

comporta para uma arquibancada. Não foi 

possível fazer o revestimento dos bancos. Pa-

ra estes revestimento seria aplicado calfiti-

ce (mistura de cal, fibra, cimento e terra) ou 

COB (terra pisoteada misturada com palha) e 

seria musado pigmentos naturais para colo-

rir o banco.

A terra, seu principal material, é van-

tajosa para diminuir custos, se considerarmos 

a movimentação de terra do terreno lindeiro, 

com terra disponível. Outras opções financei-

ramente viáveis seriam encontrar canteiros 

de obra próximos, que doassem terra removi-

da para descarte.

No protótipo, utilizou-se uma bobina 

de saco de rafia. Este material requer uma ca-
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Figura 18 - Escavação da fundação para o módulo hiperadobe. Fonte: Caetés, 2017

Figura 19 - Brita pilada na base da fundação do módulo hiperadobe;  ao lado a estrutura do cavalete para apoiar 
o saco de ráfia durante a construção.  Fonte: Caetés, 2017
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mada de arame farpado para a fixação entre 

camadas de terra ensacada. Também é ne-

cessária sua retirada para aplicação de reves-

timento, através da queima, com maçarico a 

gás. No caso da construção na escola, seria 

utilizado o saco de raschel, para maior prati-

cidade e menor custo.

Para a fundação foi escavada uma va-

la, preenchida com brita e pilada. Esta técnica 

facilita a fundação no caso, pois não necessi-

ta de formas nem concretagem, além de faci-

litar o nivelamento em comparação ao assen-

tamento de tijolos.

Para as camadas de terra ensacada, 

foi necessário fabricar um cavalete para segu-

rar o saco de rafia aberto, assim como pilões 

para compactar a terra. 

b. Considerações sobre o módulo do 

hiperadobe

Esta é a técnica que teria menor im-

pacto ambiental, e maior possibilidade de 

apropriação por educandos do curso, por seu 

baixo custo e das ferramentas simples envol-

vidas. Ainda, é uma técnica que possibilita o 

trabalho de várias pessoas simultaneamente, 

com simplicidade de execução, o que favore-

ce o trabalho em mutirão. Sua forma maleá-

vel permite uma grande variedade de implan-

tação, explorando as curvas de seu formato. A 

quantidade de terra envolvida para a constru-

ção é grande, porém isso não seria um impe-

ditivo para sua construção, dado a disponibi-

lidade de terra na escola.

III. Cubos: esta proposta se caracte-

riza por módulos construídos com blocos, no 

formato de cubos fechados, que podem ser 

combinados entre si.

a. Processo de construção:

A construção dos módulos se inicia 

com a execução de sua fundação, após a lim-

peza do terreno. Para tanto, foram, primeira-

mente, cavadas trincheiras na terra seguindo 

a linha onde seriam levantadas as fiadas das 

paredes do módulo. Ao redor destas trinchei-

ras, foram colocada formas de madeirite, se-

guindo a borda de tais trincheiras. As formas 

foram então preenchidas com concreto, que 

foi deixado secando de um dia para o outro. O 

nivelamento do concreto da fundação foi fei-

to com o uso de estacas e de uma manguei-

ra com água. Na execução da fundação tra-

balharam, em média, três pessoas ao mes-

mo tempo. As ferramentas e apetrechos uti-

lizados foram enxadas, pás, estacas, barban-
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Figura 20 - Fiadas de saco de ráfia, com arame farpado entre elas, preenchidas com terra e piladas. 
Fonte: Caetés, 2017

Figura 21 - Módulo do hiperadobe finalizado, sem revestimento. Fonte: Caetés, 2017
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te e régua.

 Após a secagem da fundação, pro-

cedeu-se à execução das paredes do módu-

lo, confeccionadas com tijolos de barro cozi-

do; a utilização de tais tijolos, ao invés dos ti-

jolos de BTC (blocos de terra comprimida), foi 

necessária por conta de questões orçamentá-

rias, pois a execução deste módulo não esta-

va prevista em projeto. Apesar disso, no can-

teiro foi considerada necessária a sua execu-

ção, pois era o módulo que mais se asseme-

lhava aos croquis iniciais do projeto e que ha-

viam sido amplamente discutidos com a CPP 

da ENFF. Além disso, considerou-se que, nes-

te módulo, especificamente, a utilização de 

blocos diferentes do previsto não afetaria a 

qualidade do teste e a validade do protótipo.

 Para o assentamento dos blocos, fo-

ram utilizados níveis, prumos e colheres de 

pedreiro. Em média, quatro pessoas traba-

lhavam ao mesmo tempo para o assentamen-

to das fiadas. Na fileira inferior de bancos, foi 

utilizada uma argamassa comum para assen-

tar os blocos, de traço 1:3 (cimento:areia); na 

fileira superior, foi testada uma argamassa 

com terra, com traço 2:3:3 (cimento:areia:ter-

ra). A argamassa com terra permite diminuir a 

quantidade de cimento utilizada para a cons-

trução do módulo.

 Para os assentos, foi escolhido um 

método de confecção in loco. Ao mesmo tem-

po que isso simplificou as fôrmas que seriam 

necessárias para a fabricação dos assentos, 

também trouxe outra consequência: para a 

confecção in loco, é preciso que exista uma 

base sobre a qual será colocada a argamassa; 

assim, foi necessário preencher o interior dos 

módulos com entulho e brita, materiais dis-

poníveis no canteiro. Além disso, a confecção 

das formas exigiu diversos ajustes in loco, e 

que foram grandemente facilitados pela pro-

ximidade com o LAME, o Laboratório de Mo-

delos Experimentais, que possui equipamen-

to próprio para trabalhos de marcenaria.

 Os assentos foram armados com 

uma tela de aço em suas extremidades, de 

maneira a reforçar a projeção das pingadei-

ras. Ainda, por sugestão do mestre-de -obras 

Zé, colocou-se tubos PVC cortados abaixo das 

projeções das pingadeiras, de maneira a evi-

tar que a chuva escorra para a parede de tijo-

los. Para a argamassa do tampo, foi utilizada 

uma mistura de cimento com entulho tritura-

do (reciclado) em pó, material existente no 

canteiro da FAU. Apesar da máquina tritura-

dora de entulhos não existir na ENFF, julgou-
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Figura 22 - Montagem das fôrmas para fundação do módulo cubos. Fonte: Caetés, 2017

Figura 23 - Levantamento de paredes do módulo cubos. Fonte: Caetés, 2017
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se pertinente utilizar este material enquanto 

experimentação de uma possibilidade técni-

ca mais ecológica, pela reutilização de resí-

duos da construção civil. Ainda, o entulho em 

pó fornecido pelo canteiro da FAU também 

resultou numa certa economia na obra. O tra-

ço utilizado foi 1:3 (cimento:entulho em pó).

 b. Considerações sobre o módulo 

dos cubos

 O módulo é composto, basicamen-

te, por quatro paredes de tijolos e um assento 

de argamassa armada. Ele tem como vanta-

gens permitir uma maior liberdade de combi-

nações e composições para a arquibancada e 

uma execução relativamente simples. Entre-

tanto, a execução da fundação e dos tampos 

demandam maior uso de cimento e ferragens 

em sua composição, além da madeira para a 

confecção das formas. Como todos os módu-

los, este também é bastante versátil e robus-

to. A possibilidade de utilizar blocos BTC fabri-

cados na ENFF durante o curso podem gerar 

grande economia na construção destes mó-

dulos, possibilitando ainda com uma ativida-

de de formação em produção de BTC. Ainda, 

também julgou-se necessário o revestimento 

das paredes de blocos e dos tampos com al-

gum impermeabilizante, como o produto AC-

QUELLA, que deve ser reforçado anualmente.

IV. Arco: esta proposta se caracteriza 

por módulos construídos com blocos BTC, no 

formato de arcos vazados que sustentam os 

assentos, e que podem ser combinados en-

tre si.

a. Processo de construção:

A construção do módulo do arco tem 

seu início com a execução da fundação de 

concreto. Primeiramente, são cavadas as trin-

cheiras de acordo com a demarcação (fei-

ta de linhas amarradas em ripas nos vértices 

da fundação) de onde serão levantadas as fia-

das do módulo. Então as formas de madeiri-

te são colocadas sob as trincheiras, seguindo 

suas bordas, e são preenchidas de concreto. 

Fez-se o nivelamento da superfície da funda-

ção através do uso de estacas e mangueira e a 

fundação permaneceu secando de um dia pa-

ra o outro.

Para a execução da fundação, traba-

lharam duas pessoas na execução da fôrma, 

mais duas pessoas no processo de demarca-

ção, execução das trincheiras e concretagem. 

As ferramentas utilizadas para a execução da 

fôrma foram: régua, trena, serra (máquinas 

elétricas disponíveis no LAME), martelo. Já na 
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Figura 24 - Preenchimento do interior do módulo cubo com terra e brita; montagem de fôrmas para os assentos.
Fonte: Caetés, 2017

Figura 25 - Módulo cubos finalizado. Fonte: Caetés, 2017
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execução da fundação, foram usadas: enxa-

das, pás, estacas, barbante e régua.BTC

Após a secagem de um dia da funda-

ção, iniciou-se o assentamento dos blocos de 

BTC, considerando-se o vão do arco de acor-

do com o tamanho do gabarito de madeira. 

Na altura onde inicia-se o arco, o gabarito foi 

posicionado e o assentamento dos blocos se-

guiu sua forma curva.

No caso dos testes no canteiro da 

FAUUSP, foi utilizado btc comprado pronto, 

ao invés de fabricado in-loco, pela questão do 

tempo de secagem. Entretanto, na constru-

ção da arquibancada na ENFF, considera-se a 

possibilidade de que os blocos sejam produ-

zidos na Escola. Nos rejuntes, foi utilizada ar-

gamassa de terra, com traço 2:3:3. O uso da 

argamassa de terra permitiu o menor uso de 

cimento em sua composição.

Assim como no módulo dos cubos, os 

tampos dos assentos foram construídos in-lo-

co, ou seja, foram concretados em cima da es-

trutura de BTC. Dessa forma, a fabricação das 

formas foi facilitada, apesar dos ajustes ne-

cessários no momento de encaixar a forma no 

módulo. Além disso, a construção dos tampos 

in loco não utiliza a mesa vibratória e o tan-

que de cura. Os assentos foram armados com 

tela de aço nas extremidades do módulo para 

reforçar a projeção das pingadeiras.

A argamassa do tampo também foi 

feita através da mistura de cimento e entu-

lho triturado (reciclado) em pó, com traço 1:3. 

A utilização desse material permitiu a expe-

rimentação de uma técnica mais ecológica, 

uma vez que foram utilizados resíduos pro-

venientes da construção civil, entretanto, pa-

ra a construção na ENFF deve-se avaliar a ne-

cessidade de utilização de uma máquina tri-

turadora (existente no canteiro da FAUUSP). 

No caso dos testes, o pó de entulho também 

permitiu um menor gasto financeiro na obra.

b. Considerações sobre o módulo do 

arco

O módulo de arco é interessante pela 

sua possibilidade de variedade composições, 

principalmente quando combinado com o 

módulo dos cubos. Porém, a concretagem da 

fundação demanda maior uso de cimento e a 

confecção dos tampos utiliza ferragens e ma-

deira para a construção de suas formas. Ou-

tro aspecto interessante desse módulo é a 

possibilidade de confecção dos BTC através 

do curso na ENFF, o que geraria uma econo-
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Figura 26 - Montagem e concretagem das fôrmas para fundação do módulo arcos. Fonte: Caetés, 2017

Figura 27 - construção do arco com BTC sobre o gabarito de apoio. Fonte: Caetés, 2017
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mia financeira na obra, além de se caracteri-

zar por mais uma etapa didática da obra, co-

mo já mencionado no módulo dos cubos.

3.5.4 
EnCAminHAmEntoS E 
plAnEjAmEnto 
DoS mAtEriAiS

Após todos os ensaios, foi produzido 

um relatório contendo todos os projetos, cus-

tos e técnicas empregadas descritas detalha-

damente. O custo da construção dos protóti-

pos foi em torno de 3,5 mil reais, custeados 

pela AAENFF, além de mateirias do LCC utili-

zados (areia, brita, pó de entulho, terra, ferra-

mentas). Cada um dos módulos teve um cus-

to especifico, a saber:

Cubos: R$ 238,00

Arco: R$ 414,83

Triapoiado: R$ 146,91

Hiperadobe: R$ 180,18

É importante ressaltar que o preço 

dos módulos Cubo e Arco foram calculados 

com a compra de BTC, o que seria barateado 

caso o BTC fosse fabricado na obra.

Em conjunto com a CPP (Comissão 

Pedagógica Permanente) da ENFF, em reu-

nião realizada no Canteiro Experimental da 

FAU para apresentação do relatório produzi-

do, foram escolhidos os módulos III. Cubos e 

IV. Arco para serem os módulos-base da ar-

quibancada do campo. A escolha ficou a crité-

rio da CPP, que justificou a escolha pela proxi-

midade com a linguagem das outras constru-

ções da ENFF, também construídas em BTC. 

A partir disso, foi planejado junto à escola a 

movimentação de terra necessária para a fa-

bricação dos tijolos BTC, assim como o pre-

paro de três prensas manuais para dar início 

à produção dos BTC. Eram previstos o uso de 

aproximadamente 10 mil tijolos de BTC na ar-

quibancada.

Em paralelo a este planejamento, sur-

giu a possibilidade da escola receber uma 

doação de tijolos remanescentes da demoli-

ção de um galpão do porto de Santos-SP, ad-

vindos de uma obra de restauro do IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-

co Nacional) financiada pela Petrobrás. Após 

o diálogo com as instituições responsáveis, 

foi decidido usar os tijolos desta doação pa-

ra as arquibancadas: seriam poupados tem-

po e trabalho, já que não se teria que fabricar 

os tijolos BTC, nem aguardar o devido tempo 
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Figura 28 - Montagem e concretagem das fôrmas para os assentos do módulo arco. Fonte: Caetés, 2017

Figura 29 - Módulo arco finalizado. Fonte: Caetés, 2017
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de cura para serem utilizados. Ainda, o custo 

dos tijolos - que envolvia as diárias de aloja-

mento e comida dos trabalhadores voluntá-

rios, além do cimento, areia e movimentação 

de terra com máquinas, - era equivalente ao 

frete gasto para buscar os tijolos em Santos.

Ainda, considerou-se que o re-uso de 

tijolos de demolição também é uma técni-

ca de matriz agroecológica, como detalhado 

no item 2.3. Por uma construção agroecoló-

gica deste TFG. Os tijolos eram antigos (não 

foi possível encontrar a data), provavelmen-

te com quase um século de existência, robus-

tos, pesados e grandes: cada tijolo pesava por 

volta de 5kg, com dimensões de 7,5x13x27 em 

centímetros; enquanto o BTC pesava 2,6 kg, 

com dimensões 6,25x12,5x25. A partir desse 

novo material, o projeto foi remodelado, can-

teiro reprogramado, e os módulos redimen-

sionados.

3.6. 
plAnEjAmEnto       
DoS VEStiárioS

 A construção de dois vestiários não 

estava prevista no orçamento original do 

campanha de financiamento, nem nos estu-

dos de planejamento prévios realizados pe-

lo Caetés até fevereiro de 2017. A demanda, 

trazida pela CPP da ENFF, chegou ao Caetés 

em um momento muito próximo ao início das 

obras, o que dificultou o processo de planeja-

mento pelo tempo curto e trabalho intenso. 

A verba destinada à construção dos vestiários 

era incerta, e a quantidade disponível muda-

va a cada reunião.

Nesse processo um tanto atropelado, 

o Caetés iniciou o trabalho de projeto dos ves-

tiários junto ao arquiteto Lucas Lotufo Brant, 

especialista em bioconstrução. O vestiário es-

taria localizado do lado oposto do campo de 

onde seria construída a arquibancada. O pro-

grama proposto para cada vestiário se resu-

mia em: três a cinco boxes para banho; três 

sanitários; mictórios; três pias; armários; e 

um espaço com bancos para troca de vestuá-

rio e reunião dos jogadores.

As primeiras propostas se baseavam 

em uma disposição linear do programa dos 

vestiários, pela falta de espaço disponível 

para a construção. A técnica proposta para 

a construção das paredes era o hiperadobe, 

com uma cobertura em estrutura de bambu e 

fechamento com palha de sapé. O orçamento 



Figura 30 - Modelo de estudo na escala 1:50 de proposta para os vestiários em hiperadobe
Fonte: Caetés, 2017

Figura 31 - Corte esquemárico de proposta para o vestiário em hipeardobe. Fonte: Caetés, 2017
escala gráfica abaixo

Figura 32 - Planta de proposta para o vestiário em  hiperadobe; escala gráfica abaixo. Fonte: Caetés, 2017
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desta construção foi considerado muito alto 

(em torno de 60 mil reais), o que levou a uma 

revisão da proposta.

Após várias discussões acerca da téc-

nica a ser empregada, e com visitas ao local 

junto ao arquiteto Lucas, optou-se por um 

projeto de dois hexágonos, levantados em eu-

calipto roliço ou bambu gigante (disponível 

na ENFF), e com fechamento das paredes em 

taipa de mão (pau a pique). A cobertura seria 

feita em calfitice, com a estrutura de vigas re-

cíprocas em bambu gigante ou eucalipto, de-

vidamente trabada com caibros e terças. Es-

ta estrutura seria mais leve, imporante fator 

construtivo pois, após visitar o local de cons-

trução, o arquiteto Lucas apontou a instabi-

lidade de compactação do solo do terreno, 

recentemente aterrado, o que inviabilizaria 

uma estrutura pesada como o hiperadobe. O 

valor disponível era de 20 mil reais, o que não 

permitiria o acabamento interno dos vestiá-

rios, nem a compra de louças, chuveiros, etc. 

 O uso de técnicas de construção 

agroecológica pautou todo o desenvolvimen-

to do projeto, pensando sempre na possibi-

lidade de envolver a obra do vestiários num 

formato de curso, assim como a construção 

da arquibancada. Portanto, além de menor 

impacto ambiental, as técnicas escolhidas fo-

ram pensadas enquanto passíveis de serem 

reproduzidas nos assentamentos e acampa-

mentos de origem dos trabalhadores volun-

tários, educandos do curso.

 Contudo, no início das obras em 

abril de 2017, após as discussões e o desen-

volvimento do projeto, a CPP optou por não 

construir o vestiário naquele momento, por 

falta de verba disponível. Em julho de 2017, 

após a construção das arquibancadas e do 

campo de futebol, a CPP da ENFF conseguiu 

um novo aporte de verba, e contratou a En-

genheira Ilse Regina Heydt, militante do MST, 

para a planejar a construção dos vestiários. 

Com uma adaptação do projeto previamen-

te desenvolvido pelo Caetés junto ao Arqui-

teto Lucas, os vestiários foram construídos 

com materiais convencionais, com a contra-

tação de trabalhadores do bairro da escola. 

Na avaliação do Caetés, todo o potencial pe-

dagógico e de exploração de técnicas agroe-

cológicas no curso de construção dos vestiá-

rios, quando pensado junto ao Lucas, foi per-

dido. Porém, compreendemos a dinâmica in-

terna do MST, onde os tempos e recursos dis-

poníveis nem sempre acompanham a veloci-

dade do diálogo com a universidade - sempre 



0                     5                  10                   15 

Figura 34 - Planta de proposta para o vestiário em  hiperadobe; escala gráfica aima. Fonte: Caetés, 2017

Figura 33 - Modelo de estudo na escala 1:50 de proposta para os vestiários em hiperadobe
Fonte: Caetés, 2017
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mais lento, de maneira que respeitamos a de-

cisão da CPP.

3.7. 
CAmpo E 
DrEnAgEm

A construção do campo de futebol, 

com o nivelamento e o plantio de grama, as-

sim como a drenagem específica do campo, 

foram planejadas e executadas pela GRAMAR, 

empresa especializada em campos de fute-

bol, contratada pela escola. Parte do trabalho 

foi realizado por trabalhadores militantes vo-

luntários do MST. Este TFG não entra em de-

talhes da construção do campo, pois não foi 

um objeto de curso, de matriz agroecológica, 

nem de desenho aberto, mas uma relação de 

contratação de serviços específicos.

A empresa GRAMAR foi a única que se 

propôs a abrir o orçamento da construção do 

campo, de maneira a apresentar as etapas e 

materiais envolvidos sistematicamente. Des-

sa forma, foi possível encontrar um orçamen-

to aberto, com diversas opções para o acaba-

mento do campo. Além disso, a empresa não Figura 35 - Trincheira drenante no platô do Memorial
Fonte: David Martins, Setembro 2017

vendia diretamente o material utilizado, co-

mo a grama, fertilizantes e a areia, permitin-

do a negociação de orçamentos com diversos 

fornecedores.
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Figura 36 - Vestiários construídos com projeto da Engenheira Ilse, baseados em projeto desenvolvido pelo Caetés.
Fonte: Caetés, outubro 2017

Figura 37 - Vista do campo durante obra, desde o platô dos vestiários. Fonte: Caetés, Abril 2017
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.

Figura 38 - Logo e arte de camiseta da Brigada de 
Construção, escolhida coletivamente. 
Fonte: Caetés, 2017

Por fim, a empresa foi importante 

também para as decisões acerca do uso e ma-

nutenção do campo, assim como a irrigação 

e a drenagem específica. O campo e a drena-

gem foram construídos, também com traba-

lho voluntário de militantes do MST, assim co-

mo as demais obras, com a coordenação de 

um trabalhador representante da empresa.

3.8. BrigADA DE 
ConStrUção 
oziEl AlVES

Dentro da organicidade da ENFF, de-

terminadas tarefas são designadas para gru-

pos internos da escola. Para a tarefa da cons-

trução do campo e das arquibancadas, for-

mou-se então a Brigada de Construção Oziel 

Alves, em homenagem ao jovem militante 

mártir, assassinado pela polícia aos 18 anos, 

no massacre de Eldorado dos Carajás, em 17 

de abril de 1996. 

O corpo da brigada era formado por 

grupos de trabalhadores, com responsabili-

dades específicas: os Trabalhadores Apren-

dizes Voluntários; os Mestres Construtores de 

Ofício; e a Frente de Planejamento

BRIGADA
 OZIEL
ALVES

"  Oziel Alves lutou até morrer

       Deixando sua história no MST  "
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Figura 39 - Brigada de Construção na prática do trabalho, da esquerda para direita: Mônica  (Caetés - Frente de 
Planejamento, Alef (Trabalhador Aprendiz Voluntário) e Eridan (Mestre Construtor de Ofício). Fonte: Caetés 2017

Figura 40 - Chicão (esquerda) e Alacrino (direita), Trabalhadores Aprendizes Voluntários, assentando blocos
Fonte: Caetés 2017
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3.8.1. 
trABAlHADorES  
AprEnDizES 
VolUntárioS

O processo de construção da ENFF com-

preende o período de 22 de março de 2000 

a 23 de janeiro de 2005 , configurando-se 

em torno de 12 mil horas trabalhadas por 

1.000 pessoas (927 homens e 63 mulhe-

res), representando 112 assentamentos e 

230 acampamentos, os quais foram orga-

nizados em 25 Brigadas de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Voluntários, representan-

do 20, dos 23 estados, nos quais o MST se 

faz presente. 

Esta experiência foi possibilitada, a par-

tir das vivências no dia-a-dia, destas pes-

soas que se desafiaram, no decorrer de 

cinco anos, a compor as Brigadas, aber-

tas para o desconhecido, construindo jun-

tos, “o novo”, deixando registrada a sua 

contribuição imprescindível para a his-

tória da classe trabalhadora e, especial-

mente para o MST, através do exemplo de 

esforço, trabalho (voluntário) e da solida-

riedade, demonstrando que os aprendiza-

dos se dão a partir das práticas concretas 

acompanhadas dos processos de forma-

ção.  (PIZETTA, 2007, p.25)

O formato do trabalho voluntário, 

como citado por Pizetta, fez parte de toda a 

construção da ENFF. Este processo de cons-

trução buscou romper as relações de traba-

lho alienadas capitalistas, submissas às rela-

ções de mercado e ao patrão. O compromisso 

de construir uma escola dos movimentos so-

ciais, que formasse futuramente seus filhos, 

de forma coletiva e humanizada, era o que 

motivava o trabalho.

Na perspectiva do MST, o trabalho é uma 

ação consciente onde o militante é livre 

para escolher e para construir as alterna-

tivas, as possibilidades. Quando ele tiver 

construído essas alternativas, pode-se 

dizer que conquistou grande parte de sua 

liberdade. Ao mesmo tempo, através do 

trabalho, ele cultiva e reafirma a sua raiz, 

alimenta a sua identidade como integran-

te da classe trabalhadora, tendo o traba-

lho como um valor, exercido com gosto e 

com amor, sendo criador de uma nova so-

ciedade.                (PIZETTA, 2007, p. 31)
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Figuras 41 a 45 - alguns dos Trabalhadores Apren-
dizes Voluntários. Da esquerda para direita, de ci-
ma para baixo: Francisco (Chicão), Marcelo, Ga-
briel, Osvaldino e Anderson. 
Fonte: Caetés, 2017

Figura 44

Figura 42Figura 41

Figura 39

Figura 43

Figura 45
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A construção da ENFF também se deu 

num formato de curso, onde os trabalhadores 

aprendiam a fabricar o BTC, a construir com 

taipa de pilão, a ler projetos de arquitetura, 

além de cursos de alfabetização e supletivos 

ao longo da obra. 

Para obra do campo e das arquiban-

cadas, a escola convocou militantes do MST, 

assentados ou acampados, para uma jorna-

da de um mês de trabalho voluntário. Foram 

dois grupos de trabalhadores, que ficaram na 

escola por um período de um mês cada. O pri-

meiro grupo, com (inicialmente) onze pes-

soas, trabalharam do início de abril ao início 

de maio de 2017 trabalhando na construção; 

o segundo grupo, com outras oito pessoas, fi-

cou todo o mês de maio de 2017, com um pe-

ríodo de aproximadamente dez dias de inter-

secção entre os dois grupos, sendo 19 (de-

zenove) pessoas no total, 17 (dezessete) ho-

mens e 2 (duas) mulheres. Nesse período, os 

trabalhadores ficavam alojados na escola, 

com refeições e demais infraestruturas dispo-

níveis, e podendo participar de atividades co-

muns à comunidade da ENFF.

Dentro da proposta do Canteiro-Es-

cola na obra do Complexo Esportivo Dr. Só-

crates Brasileiro, estes militantes formavam 

o grupo dos Trabalhadores Aprendizes Vo-

luntários, assim como desenvolvido no item 

2.1. Por uma obra educadora deste TFG. Es-

te grupo passaria por diversas atividades de 

formação propostas no curso, com o objeti-

vo de capacitar tecnicamente quanto a cons-

trução civil, e instrumentalizá-los quanto às 

ferramentas de desenho e planejamento da 

obra, de maneira que pudessem participar e 

contribuir em todas as etapas da construção.

3.8.2. 
mEStrES 
ConStrUtorES DE oFíCio

Para a obra das arquibancadas, foram 

contratados dois profissionais mestres-de-o-

bras, o Zé (José do Nascimento da Silva) e o 

Eridan (Eridan Silva). Como mencionado an-

teriormente no item 3.5.3. Ensaios no Can-

teiro Experimental, Zé trabalhou na constru-

ção dos protótipos dos módulos da arquiban-

cada junto ao coletivo Caetés. Juntos, Zé e 

Eridan, formavam o grupo dos Mestres Cons-

trutores de Ofício na construção das arqui-

bancada. Cada um desses mestres será res-

ponsável por garantir que a técnica está sen-

do devidamente empregada na obra, além 
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Figuras 45 a 49 - alguns dos Trabalhadores Apren-
dizes Voluntários. Da esquerda para direita, de 
cima para baixo: Rodrigo, Karine, Alef, Cláudio e 
Jackson. 
Fonte: Caetés, 2017

Figura 49

Figura 47Figura 46

Figura 48

Figura 50
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de ter o papel essencial enquanto educador 

de compartilhar o seu conhecimento prático 

com os educandos do curso, conforme tam-

bém descrito no item 2.1. Por uma obra edu-

cadora deste TFG.

3.8.3. 
FrEntE DE 
plAnEjAmEnto

 

A Frente de Planejamento é compos-

ta pelo Coletivo Caetés, a CPP (Comissão Pe-

dagógica Permanente) da ENFF, e colabora-

dores do projeto, como profissionais qualifi-

cados, professores e pesquisadores univer-

sitários. No atual momento, esta frente tam-

bém conta com a colaboração da Engenheira 

Ilse Regina Heydt, que faz parte do MST e está 

contratada para o gerenciamento de diversas 

obras da ENFF, principalmente reformas dos 

edifícios originais. Esta frente coordena tare-

fas organizativas do planejamento da obra, 

assim como oficinas do curso de construção, 

como: desenho, projeto participativo, organi-

zação de canteiro, etapas da obra e cronogra-

ma, entre outras.

3.9. 
CiClo DE 
DEBAtES SoBrE 
ConStrUção        
AgroEColÓgiCA

No dia 8 de abril de 2017, um sábado, 

foi realizado um evento na ENFF que marca o 

início das atividades de construção do cam-

po e da arquibancada. Na escola, alguns sá-

bados do mês são destinados à atividades de 

debate conjuntas, que levam a alcunha “Ci-

clo de Debates”. O tema discutido neste dia 

foi “Construção agroecológica: cultura e sa-

ber popular na construção e arquitetura da 

ENFF”. Para tanto, foram convidados quatro 

palestrantes para fazerem falas, três convida-

dos pelo Caetés, e um convidado pela CPP da 

ENFF. Um dos intuitos deste debates seria a 

abertura do curso de construção, enquanto 

primeira atividade de formação aberta da Bri-

gada de Construção.

A primeira convidada a falar foi a Ar-

quiteta Lilian Avivia Lubochinski, responsável 

pela concepção do projeto arquitetônico da 
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Figura 51 - Eridan (esquerda) e Zé (direita), Mestres Construtores de Ofício, finalizando o assento da arquibancada. 
Fonte: Caetés, 2017

Figura 52 - Ciclo de Debates Construção agroecológica: cultura e saber popular na construção e arquitetura da ENFF.  
Nos fundos, da esquerda para direita: Lucas Brant, Tamires Lima, Eduardo Salmar, Lilian Lubochinski, Rosana  Fernandes 

(diretora da ENFF), Janailson Almeida (CPP ENFF), Karina Leitão e Beatriz Mendes (Caetés). Fonte: Caetés, 2017



94

ENFF, e arquiteta responsável pela obra da es-

cola durante a construção (2000-2005). Lílian, 

convidada pelo Caetés, trouxe reflexões sobre 

a experiência no Canteiro-Escola  com os tra-

balhadores voluntários na época da constru-

ção da ENFF, reforçando a importância de um 

canteiro educador libertário para emancipa-

ção dos operários. Também falou sobre a im-

portância de humanizar a arquitetura, com 

seu caráter sócio-cultural, e não como merca-

doria. Outro ponto importante abordado foi 

a questão das técnicas e materiais escolhidos 

para a obra, como o BTC e a taipa de pilão, de-

fendendo o caráter local de produção, a di-

mensão ambiental, e a possibilidade de apro-

priação das técnicas pelos trabalhadores en-

volvidos.

A segunda convidada a falar foi a Ar-

quiteta Tamires Lima, que fez uma fala en-

quanto parte da USINA Centro de Trabalhos 

para o Ambiente Habitado, assessoria técni-

ca que trabalha junto ao MST e outros movi-

mentos sociais. Tamires, convidada pelo Cae-

tés, trouxe ao debate a possibilidade educa-

dora dos mutirões autogestionários, onde as 

relações de exploração de gênero, idade, raça 

e classe são debatidas, e o trabalho organiza-

do no sentido de rompê-las. Dentro desse te-

ma, reforçou o papel da mulher nos mutirões 

autogestionários da USINA, que buscam rom-

per com a estrutura machista e hierárquica do 

canteiro tradicional.

O terceiro convidado a falar foi o Ar-

quiteto Lucas Lotufo Brant, especialista em 

bioconstrução e arquitetura de baixo impacto 

ambiental, e colaborador na elaboração dos 

projetos dos vestiários para o Complexo Es-

portivo Dr. Sócrates Brasileiro. Lucas, convi-

dado pelo Caetés, falou sobre suas experiên-

cias construtivas com terra, madeira e bam-

bu, debatendo sobre as vantagens materiais 

sobre estas técnicas, como a possibilidade de 

construir em mutirão, baixo impacto ambien-

tal, diminuição de gastos e minoração de resí-

duos de descarte na obra.

O último convidado a falar foi o Arqui-

teto Eduardo Salmar Nogueira, professor uni-

versitário e pesquisador. Eduardo, convidado 

pela CPP da ENFF, foi o arquiteto responsável 

por assessorar a obra de construção da esco-

la (2000-2005) sobre técnicas de construção 

com terra, como a fabricação de BTC e a tai-

pa de pilão. Trouxe para o debate a importân-

cia das apostilas técnicas desenvolvidas pa-

ra os trabalhadores da obra aprenderem so-

bre construção com terra, e o caráter educa-
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Figura 54 - Arquiteta Lilian Avivia Lubochinski, durante fala no Ciclo de 
Debates. Fonte: Caetés, 2017

Figura 55 - Reunião para desenvolvimento do projeto dos vestiários com o Arquiteto Lucas Lotufo Brant (ao centro).

Fonte: Caetés, 2017

Figura 53 - Arquiteta Tamires Lima (USINA), durante fala no Ciclo de Deba-
tes. Fonte: Caetés, 2017
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dor destas técnicas.

Com esta primeira atividade de for-

mação, que fez uma importante retrospec-

tiva histórica sobre a construção da ENFF, 

pudemo-nos situar melhor enquanto sujei-

tos atuantes no presente da escola. Viu-se 

que muito dos debates pautados pelo Cae-

tés já haviam sido postos em prática durante 

a construção da escola, com erros e acertos, 

porém com intenções claras. Esse momento 

do debate trouxe confiança para iniciar o tra-

balho do curso de construção, ao saber que 

estávamos alinhados à reflexões históricas da 

arquitetura naquele lugar, traduzidas no con-

ceito de Construção Agroecológica.

3.10. 
oFiCinA DE 
AproximAção E 
rEConHECimEnto

Dado o início das atividades da obra, 

junto ao primeiro grupo de Trabalhadores 

Aprendizes Voluntários e aos Mestres Cons-

trutores de Ofício, as primeiras atividades de-

senvolvidas foram oficinas para definir co-

letivamente a implantação dos módulos da 

arquibancada no espaço delimitado para a 

construção. A proposta era que justamente a 

implantação dos módulos fosse desenvolvi-

da coletivamente por toda a Brigada de Cons-

trução.

A primeira oficina realizada uma in-

trodução ao curso de construção. A oficina 

inicou-se primeiro com uma apresentação 

geral de todos presentes, contando de onde 

veio e como chegou até a escola. Na sequên-

cia, foi apresentada a proposta de pensarmos 

a arquibancada conjuntamente, de forma co-

letiva.

Logo em seguida, fez-se uma divi-

são de todos os presentes em pequenos gru-

pos de 4 pessoas, sendo que cada grupo pos-

suía pelo menos um aluno do Coletivo Cae-

tés que organizava a condução da oficina. Pa-

ra cada grupo, foram distribuídas imagens de 

diferentes arquibancadas, anfiteatros, pla-

teias e bancos externos, obtidas na internet, 

de maneira a gerar um debate entre os parti-

cipantes. A proposta era que cada pessoa es-

colhesse uma das imagens para falar sobre 

o que gostou, e outra para falar sobre o que 

não gostou. Ao final, cada um desses peque-



Figura 57 - Painel sobre a Arquibancada, durante
oficina de aproximação e reconhecimento. Fonte: 
Caetés, 2017

ARQUIBANCADA
 Pode ter:
- cores: material?
- tijolo: Produzir, proteger, revestir
- forma: curva, árvores e terrenos
- mesa: jofar damas, reunião, dominó
- atividades: estudo, leitura, mística, descanso
- processo: mostrar etapas
- visual: mural na arquibancada, imagem dos traba-
lhadores, paisagem
- tomadas, bebedouros
 Não pode ter
- madeira
- hierarquia
- banco de reservas igual aos outros
- não dividir o visual
- não bloquear a visão

Figura 56 - Oficina de aproximação e reconhecimento, discussão com imagens de arquibancadas trazidas pelo Caetés
Fonta: Caetés, 2017
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nos grupos de 4 pessoas deveria eleger duas 

imagens que gostassem para apresentar para 

os demais grupo. Durante a apresentação dos 

grupos, montou-se um painel na lousa com 

as qualidades de cada imagem apresentada, 

procurando entender o que se esperava da ar-

quibancada do campo.

Esta dinâmica gerou uma primeira 

aproximação entre as pessoas entre si, e en-

tre as pessoas e o trabalho a ser desenvolvi-

do coletivamente. Uma dinâmica de reconhe-

cimento para compartilhar uma construção 

coletiva.

3.11. 
oFiCinA Com 
mAqUEtomÓVEl

  

Após as primeiras dinâmicas de apro-

ximação, foi apresentada a proposta dos mó-

dulos-base para a construção das arquiban-

cadas, prototipados no Canteiro Experimen-

tal da FAU. Para iniciar uma discussão acerca 

do desenho da implantação, o Coletivo Cae-

tés montou um Maquetomóvel: uma maquete 

na escala 1:50 do campo de futebol e entorno, 

com peças modulares da arquibancada sol-

tas, para que fosse manuseadas, moldadas, 

montadas como exercícios de implantação.

Disso, cada pessoa recebeu uma 

quantidade de módulos-base e fez uma com-

posição com estes, e depois apresentou pa-

ra os demais sua proposta. Na sequência, as 

pessoas presentes foram divididas em dois 

grandes grupos, para que cada um destes 

montasse a implantação da arquibancada de 

toda uma lateral do campo, e apresentasse 

para os demais. Essas dinâmicas foram apro-

ximando os envolvidos à proposta da arqui-

bancada desenvolvida pelo Coletivo Caetés e 

a CPP da ENFF, já colocando a materialidade, 

dimensões, possibilidades e limitantes destes 

módulos.

Num segundo encontro, discutimos 

possibilidades da implantação já consideran-

do as limitantes concretas, como largura má-

xima do corredor das arquibancada, a exis-

tência de passagens, árvores que precisam 

ser desviadas, entre outros fatores. Com is-

so, fizemos experimentações no maquetomó-

vel que se aproximassem ainda mais da futu-

ra implantação.
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Figura 58 - Oficina com maquetomóvel, experimentações. Fonte: Caetés, 2017

Figura 59 - Oficina com Maquetomóvel, implantação final da arquibancada definida coletivamente, 
com maquete do vestiário aos fundos. Fonte: Caetés, 2017
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3.12.
oFiCinA Com 
piqUEtES E 
linHAS

Após as primeiras implantações de-

cididas no Maquetomóvel, fomos ao can-

teiro montar a projeção e volumes de algu-

mas composições de módulos da arquiban-

cada, como forma de compreender a geome-

tria destes no espaço. Para tanto, foram uti-

lizados piquetes (em bambu) fincados no so-

lo, unidos por linhas de barbante que forma-

vam as arestas destas composições, possibili-

tando o confronto da volumetria da arquiban-

cada com a escala do corpo humano, assim 

como perceber outros fatores físicos como a 

presença de árvores, a topografia, a existên-

cia de raízes, canaletas e caixas para passa-

gem de fiação elétrica, postes de iluminação, 

entre outras questões.

Com isso, voltamos ao maquetomó-

vel e juntos definimos diretrizes de uma pos-

sível implantação definitiva.

3.13. 
oFiCinA DE 
DESEnHo

Com o objetivo de aproximar os Tra-

balhadores Aprendizes Voluntários do ins-

trumento do desenho arquitetônico, o Cae-

tés realizou uma oficina de desenho. Na aber-

tura da oficina, debatemos a extrema impor-

tância de compreender o desenho enquanto 

ferramenta de poder, que todo trabalhador 

da construção civil deve dominar para não 

ser dominado. É a possibilidade de discutir a 

proposição, participar da criação, do planeja-

mento, do pensar o projeto.

Num primeiro momento, pediu-se pa-

ra que cada pessoa desenhasse o seu lar, a ca-

sa onde morava.  Essa primeira atividade ser-

viu também enquanto reconhecimento do 

outro no grupo, com cada um contando mais 

sobre suas origens. A partir desses desenhos, 

que se apresentavam em diversas linguagens, 

discutimos modelos de representação: o que 

é uma planta, um corte, uma elevação, uma 

perspectiva. Reforçou-se a ideia de que ne-

nhum desenho está errado, pois desenho é 
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Figura 60 - Oficina com piquetes de bambu e linhas de barbante. Representação de volumetria da arquibancada.
Fonte: Caetés, 2017

Figura 61 - Oficina com piquetes de bambu e linhas de barbante.
Fonte: Caetés, 2017
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uma linguagem de comunicação; porém, no 

meio técnico existem alguns padrões de re-

presentação que buscam facilitar o entendi-

mento e a comunicação sobre um projeto. Pa-

ra ilustrar, diversos livros de arquitetura com 

desenhos técnicos e manuais de construção 

foram distribuídos como exemplos.

Então, foram desenhadas na lousa 

(esta oficina ocorreu numa sala de aula), por 

integrantes do Caetés, diversas vistas e pers-

pectiva de um bloco BTC, com elevações, 

planta e corte. Ainda que a construção das 

arquibancadas não fossem feitas com BTC, o 

bloco representa o elemento mínimo da uni-

dade de construção, assim como do resto dos 

edifícios da escola, objeto-base de todo o tra-

balho realizado, e sua representação é simbó-

lica enquanto parte fundamental das ativida-

des concretas. Mais que isso, é um paralelo da 

alfabetização de adultos de Paulo Freire, que 

começava pela palavra TIJOLO: a primeira re-

presentação de desenho aqui também foi a 

de um tijolo.

Em seguida, cada pessoa recebeu mó-

dulos-base do maquetomóvel, e montaram 

uma pequena composição com cinco desses 

módulos. Disso, foi proposto que desenhas-

sem as representações desta composição, 

com planta, elevações, corte e perspectiva. 

Desenhar o próprio objeto da construção, o 

qual decidiu-se a implantação conjuntamen-

te, foi importante para mostrar que o dese-

nho é um instrumento de proposição. 

Obviamente, os Trabalhadores Apren-

dizes Voluntários tiveram grandes dificulda-

des em desenhar as representações propos-

tas. Alguns destes trabalhadores, inclusive, 

são analfabetos, e não tinham nunca usado 

um lápis. Porém, em discussões futuras sobre 

a definição de parte da arquibancada, alguns 

trabalhadores se sentiram à vontade para de-

senhar suas ideias, e utilizar o desenho como 

ferramenta de comunicação. Para além de ca-

pacitar os trabalhadores em desenho técnico, 

essa oficina foi uma primeira aproximação 

sobre o que é o desenho, etapa da obra que é 

geralmente afastada dos trabalhadores numa 

construção convencional.
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Figura 62 - Oficina de desenho com Trabalhadores Aprendizes Voluntários. Fonte: Caetés, 2017

Figura 63 - Oficina de desenho, Marcelo desenhando composição de módulos do maquetomóvel. 
Fonte: Caetés, 2017



104

3.14. 
oFiCinA SoBrE   
ConStrUção 
AgroEColÓgiCA

Uma das atividades de formação pro-

grama foi um debate sobre Construção Agroe-

cológica, ministrado pelo Arquiteto Francisco 

Toledo Barros, o Chico, co-orientador deste 

TFG. Nessa oficina, Chico trouxe para os Tra-

balhadores Aprendizes Voluntários a proble-

mática da hierarquização do canteiro hege-

mônico, com a separação entre aqueles que 

“pensam” e os que “fazem” por uma ques-

tão de classe, consequência da separação en-

tre o desenho e o canteiro. Posto isso, colo-

cou para os trabalhadores como este cantei-

ro do Complexo Esportivo Dr. Sócrates bus-

cava outras relações de trabalho e produção, 

horizontais e humanizadas. Por fim, debateu 

sobre o paralelo entre agronegócio e a cadeia 

produtiva da construção civil hegemônica, ar-

gumentando pela necessidade de uma cons-

trução também agroecológica. Esta conversa 

foi feita no próprio canteiro de obras, ao final 

de um dia de trabalho.

3.15. 
proCESSo 
ConStrUtiVo

A maior parte do processo constru-

tivo acompanha os procedimentos descri-

tos no item 3.5.3.1. Técnicas Construtivas, de 

maneira que o processo aqui abordado será 

sintetizado nos tópicos abaixo. É importante 

ressaltar que todas as etapas aqui descritas 

foram práticas e realizadas pelos Trabalha-

dores Aprendizes Voluntários e por integran-

tes do Caetés, sob coordenação dos Mestres 

Construtores de Ofício.

I. Demarcação das fundações

Logo a primeira etapa da construção, 

proposta pelos Mestres Construtores de Ofí-

cio, foi a demarcação no chão de uma ‘gre-

lha’ modular, com quadrados de 74x74cm, 

equivalentes a um módulo-base da arqui-

bancada. A partir desta grelha, foram sinali-

zados os módulos que formariam a implan-

tação anteriormente decidida através das 

oficinas de maquetomóvel.
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Figura 64 - Oficina de desenho, Mônica do Caetés desenha na lousa vistas de uma 
composição de módulos do maquetomóvel. Fonte: Caetés, 2017

Figura 65 - Francisco Toledo Barros (de vermelho, à extrema esquerda), ministra oficina sobre construção agroecológica 
para a Brigada de Construção (Caetés, Mestres Construtores de Ofício e Trabalhadores Aprendizes Voluntários). 

Fonte: Caetés, 2017
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II. Fundações

Pequenas sapatas que acompanha-

vam as linhas das paredes da arquibanca-

da foram construídas para as fundações. Es-

tas possuíam por volta de 15cm de altura, e 

ficavam sobre trincheiras escavadas, parcial-

mente enterradas. Para a construção, foram 

feitas fôrmas com tábuas de madeira prega-

das, preenchidas com concreto.

III. Paredes

Para o levantamento das paredes de 

cada módulo, foram utilizadas 5 fiadas de 

blocos, assentados com argamassa comum. 

As ferramentas utilizadas foram colher de pe-

dreiro, prumo, nível de bolha, e régua de pe-

dreiro.

IV. Arcos

Para a construção dos arcos foram 

feitos gabaritos in-loco, com orientação dos 

Mestres Construtores de Ofício. Os arcos fo-

ram escorados lateralmente por módulos de 

cubos, o que anula os esforços horizontais no 

sentido de abrir o arco.

V. Assentos

Os assentos foram moldados a partir 

da estrutura dos próprios módulos, de forma 

a acompanhar as paredes. Os módulos dos 

cubos foram preenchidos com entulho e ter-

ra por dentro, para que não ficassem ocos, e 

depois receberam a argamassa dos assentos. 

Por fim, os assentos eram levemente ‘quei-

mados’, ato de passar uma camada de pó de 

cimento por cima da argamassa, e então ali-

sar com uma colher de pedreiro.

3.16. 
DiFiCUlDADES 
EnFrEntADAS

O trabalho desenvolvido pelo coleti-

vo Caetés, aqui relatado, enfrentou diversas 

dificuldades, características do processo de 

trabalhos práticos com a necessidade de efe-

tivação, muito distante dos problemas inter-

nos de trabalhos realizados durante a gra-

duação, na grande maioria das disciplinas. 

Talvez essa necessidade de enfrentar proble-

mas reais seja um dos pontos mais interes-

santes e formadores de conhecimento da ex-

tensão universitária.

Havia o entendimento da responsa-

bilidade que foi assumida com a ENFF e o La-
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Figura 66 - Construção de um ‘grid’ com estacas de madeira e linhas de pedreiro, 
para demarcar as fundações da arquibancada. Fonte: Caetés 2017

Figura 67 - Montagem das fôrmas para fundação das arquibancadas. Fonte: Caetés, 2017
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bHab, e a necessidade da rápida efetivação 

do projeto devido à campanha de arrecada-

ção financeira realizada. A campanha deu ao 

coletivo um entendimento da dimensão e al-

cance do projeto e da importância da ENFF 

e do MST na sociedade brasileira. E esse pro-

jeto com grande dimensão foi o primeiro do 

Caetés, de maneira que a própria realização 

do trabalho faz parte da consolidação do co-

letivo.

3.16.1. 
lEVAntAmEnto 
topográFiCo Do tErrEno

O primeiro grande problema prático 

enfrentado foi o levantamento topográfico 

do campo, que não existia e era fundamental 

para o prosseguimento do trabalho. A área 

da ENFF é resultante do remembramento de 

três chácaras, sendo que apenas em uma de-

las há um levantamento topográfico de sua 

área. O campo está fora desta área, logo, foi 

necessário a realização do levantamento. Em 

um primeiro momento, foram contactados 

ex-monitores de topografia da Escola Politéc-

nica da USP (Pedro Chiovetti e Allan Nunes). 

Por dificuldades em conciliar agendas, os 

monitores não puderam realizar o levanta-

mento. Com a pressão de prazos e atrasos no 

projeto, o coletivo, juntamente com a profes-

sora Karina Leitão, resolveu realizar por con-

ta própria o levantamento topográfico. Es-

se processo, da descoberta que não havia le-

vantamento topográfico do local à realização 

do levantamento, levou mais de dois meses, 

sendo responsável por atrasar o andamento 

do projeto e bloquear o trabalho referente à 

movimentação de terra para a obra.

3.16.2. DiStânCiA 
gEográFiCA EntrE A FAU 
E A EnFF

 

Outra questão é a distância geográ-

fica com a ENFF. Guararema está a 80 km de 

São Paulo, o deslocamento até a escola exi-

ge, então, além de tempo, dinheiro para o 

transporte. Por falta de preparo de parte do 

coletivo, a maioria dos estudantes não pre-

viu janelas na grade horária para dedicação 

ao projeto. Dessa maneira, durante a semana 

devido às atividades acadêmicas dos mem-

bros do coletivo, a maior parte destes não 

poderia se deslocar até a escola. Assim, as vi-

sitas necessárias à área de intervenção para 
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Figura 68 - Desmonte das fôrmas das sapatas de fundação. Fonte: Caetés, 2017

Figura 69 - Marcelo (esquerda) e Tião (direita), ambos Trabalhadores Aprendizes Voluntários, preparando 
argamassa para finalização da última parte  da arquibancada. Fonte: Caetés, 2017
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o prosseguimento do projeto ocorrem aos fi-

nais de semana ou feriados, dependendo das 

atividades da escola. Essa distância, além 

de atrasar o projeto, dificulta a relação dire-

ta do coletivo com a CPP (Comissão Pedagó-

gica Permanente) da ENFF e com os estudan-

tes que nela estão alojados. Apesar da vonta-

de do coletivo de integrar-se ao cotidiano da 

escola, pensando o projeto no local e de for-

ma coletiva com os futuros usuários, não foi 

possível para todos envolvidos.

 

3.16.3. DiFiCUlDADES 
FinAnCEirAS pArA A 
AtUAção Do grUpo

Até o início do segundo semestre de 

2017, quando já estava finalizada a primeira 

etapa da obra do Complexo Esportivo, o co-

letivo Caetés trabalhava sem bolsas de es-

tudo. Hoje, o coletivo conta com 4 (quatro) 

bolsistas, de dedicação 10h semanais, pa-

ra o desenvolvimento do projeto Construção 

do Complexo Esportivo Dr. Sócrates Brasilei-

ro: Canteiro-Escola na formação de trabalha-

dores da construção civil na Escola Nacional 

Florestan Fernandes, Guararema-SP.

A distância com a ENFF traz a neces-

sidade de recursos financeiros para o deslo-

camento. No último semestre, esse transpor-

te para visitas foi reembolsado pela ENFF. Po-

rém, no momento, os deslocamentos preci-

sam ser custeados pelos membros do coleti-

vo. Como alternativa para permanência es-

tudantil, o coletivo realiza algumas ações pa-

ra captar dinheiro e não sobrecarregar seus 

membros, como venda de rifas ou refeições 

feitas pelos próprios estudantes, durante 

eventos da faculdade. Essa situação, no en-

tanto, é completamente frágil e demonstra 

a dificuldade, o não reconhecimento e falta 

de apoio da extensão na formação acadêmi-

ca, uma vez que os projetos de extensão não 

recebem custeio para transporte, estadia ou 

alimentação.

3.16.4. FAltA DE ESpAço E 
tEmpo pArA prátiCA DA 
ExtEnSão UniVErSitáriA 
no CUrríCUlo Do  
AlUno DE grADUAção

Outra dificuldade enfrentada é a ne-

cessidade de conciliar a extensão com a car-

ga horária das disciplinas da graduação e ou-
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Figura 71 - Assentamento de blocos da arquibancada pelos Trabalhadores Aprendizes Voluntários. Fonte: Caetés, 2017

Figura 70 - Vista da construção das arquibancadas desde a rampa do auditório. Fonte: Caetés, 2017.
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tras atividades. O curso de Arquitetura e Ur-

banismo da FAUUSP é integral, ou seja, até 

o terceiro ano, há aulas de segunda a sexta 

durante manhã e tarde. Além disso, a maior 

parte dos membros do coletivo está envol-

vida com outros projetos: iniciação científi-

ca, Grêmio da FAU, outros projetos de exten-

são. Muitas vezes o grupo sentiu dificuldade 

em prosseguir com o projeto da ENFF devido 

à falta de tempo, situação agravada em pe-

ríodos de entrega de trabalhos das discipli-

nas da graduação.

3.17. 
mEmoriAl Do 
FUtEBol E polítiCA

No segundo semestre de 2017, o Cae-

tés foi contemplado com 4 (quatro) bolsas de 

extensão universitária através do edital do 

PUB (Programa Unificado de Bolsas) da USP, 

pelo projeto Construção do Complexo Es-

portivo Dr. Sócrates Brasileiro: Canteiro

-Escola na formação de trabalhadores da 

construção civil na Escola Nacional Flores-

tan Fernandes, Guararema-SP. A propos-

ta do projeto é a elaboração e planejamen-

to da segunda fase da obra do Complexo Es-

portivo, que contempla uma quadra de vólei, 

equipamentos fixos de ginástica, e uma pra-

ça para o Memorial do Futebol e Política.

A proposta para a construção do Me-

morial, assim como a construção das arqui-

bancadas, é que a obra ocorra num formato 

de curso, toma os seguintes pontos:  1) Que a 

construção aconteça num formato de curso, 

onde atividades de formação para os edu-

candos (Brigada de Construção) estejam in-

tegradas às tarefas da obra; 2) Que o projeto 

seja elaborado em conjunto com os educan-

dos do curso no próprio canteiro de obras, de 

modo que cada trabalhador seja sujeito na 

obra e que se decida o destino do projeto co-

letivamente; 3) Que as técnicas empregadas 

busquem a matriz agroecológica, de maneira 

a repensar a relação ser humano e natureza, 

relações de trabalho, e autonomia frente aos 

materiais e técnicas. 

O Memorial em homenagem ao Só-

crates é o ponto chave para traçar a relação 

entre futebol e política do projeto. Preten-

de-se que nele esteja presente a carga sim-

bólica da figura do Sócrates para a socieda-

de e futebol brasileiros. Além disso, mais do 
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Figura 72 - Assentamento de blocos da arquibancada. Fonte: Caetés, 2017

Figura 73 - Praparação do solo para plantio de grama. Fonte: Caetés, 2017
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mentos como terra e areia, além de causar a 

erosão do solo com a força da água.

Por isso, está sendo planejado um sis-

tema de macro drenagem, que abarca todo o 

caminho das águas até a chegada na área do 

Complexo Esportivo, para que ocorra o amor-

teamento das água pluviais. O projeto ainda 

está em processo, mas o objetivo neste tre-

cho é conceber um sistema de jardins de chu-

va e valetas vivas, em que a presença da água 

seja utilizada de forma lúdica, fugindo das so-

luções tradicionalmente utilizadas.

Outra proposta já encaminhada junto 

à CPP da ENFF é a construção de uma esca-

da hidráulica na passagem do platô entre os 

vestiários e o Memorial, local de chegada acu-

mulada das águas pluviais, e onde a erosão 

estava acentuada. A escada seria construída 

com manilhas de concreto armado, de manei-

ra a formar uma escada por onde a água fosse 

conduzida de manilha em manilha, deixando 

os sedimentos e diminuindo sua velocidade.

Todas estas propostas foram encami-

nhadas juntamente com colaboração e auxí-

lio técnico da Professora Luciana Travassos, 

do pesquisador Caio Bolsinhas e do arquiteto 

e pesquisador Francisco Toledo Barros.

que uma homenagem, é um espaço para sus-

citar o pensamento político, coletivo e demo-

crático. O programa do Memorial se resume 

numa praça aberta, entre os platôs do nível 

do campo e o dos vestiários. A CPP da ENFF 

trouxe uma demanda para que o Memorial 

seja um lugar apropriável, de múltiplos usos: 

reuniões, estudo, descanso, oficinas, aulas, 

místicas, entre outras possibilidades. Ainda, 

o Memorial deve prever uma expografia, com 

imagens, textos, e possíveis pertences do jo-

gador Sócrates que serão doados pela famí-

lia.

3.18. 
projEto DE mACro 
DrEnAgEm

Um dos maiores problemas atuais do 

terreno nos platôs do campo, do Memorial e 

do vestiários é a drenagem de águas pluviais. 

A área está em um vale e, por esse motivo, re-

cebe uma grande vazão de águas pluviais que 

chegam das cotas mais elevadas do terreno 

ENFF, desde a entrada. Dessa forma, durante 

períodos de chuva, enxurradas de água che-

gam até estes platôs, trazendo consigo sedi-
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Figura 74 - Perspectiva do canteiro de obras da arquibancada e campo. Fonte: Karina Leitão, 2017.
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4.   notAS ConClUSiVAS: 

ExtEnSão popUlAr
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Num trabalho autogerido de exten-

são, os estudantes de graduação são organi-

zadores, potencializadores, catalizadores e 

planejadores de processos. Contudo, eles não 

podem se responsabilizar por uma obra, nem 

por um projeto, nem por ministrar um curso, 

sem o devido acompanhamento de um pro-

fissional conhecedor, especialista da área. Ao 

trabalhar com o Complexo Esportivo, os estu-

dantes extensionistas propuseram que a obra 

fosse um curso, de desenho aberto e cons-

truído com materiais de matriz agroecológi-

ca. Garantiram: o cronograma, a listagem e 

compra de materiais, o projeto e planejamen-

to das etapas, o estudo das técnicas e prototi-

pagem, o desenvolvimento do conteúdo e di-

nâmica das oficinas, e todo o conteúdo peda-

gógico contemplado. Porém, para que as qua-

lidades do conteúdo do curso e da construção 

em si fossem asseguradas, os estudantes ne-

cessitaram do suporte de arquitetos, técni-

cos, construtores, professores universitários, 

pedagogos, pesquisadores, enfim, de todos 

os colaboradores que contribuíram com a ex-

periência e o conhecimento específico que 

possuem. Neste processo, os estudantes en-

quanto articuladores desses conhecimentos, 

recursos humanos e materiais, vão aprenden-

do um pouco com cada uma dessas pessoas, 

pois extensão também é formação.

Todos os colaboradores envolvidos 

neste projeto fazem parte de uma rede que 

representa a resistência, contra a hegemonia 

do capital alienante e explorador, seja den-

tro da FAU, seja na sociedade. Seu apoio foi 

crucial neste caminho trilhado, podendo citar 

entre estes colaboradores: as orientações do 

Professor Reginaldo Ronconi, o apoio do La-

boratório de Culturas Construtivas (LCC), do 

Laboratório de Modelos e Ensaios (LAME) da 

FAU e todos os seus funcionários, que garanti-

ram toda a execução técnica da obra; os mes-

tres de obra Zé e Eridan, que contribuíram en-

quanto Mestres Construtores de Ofício na fi-

gura de educadores; as orientações da Pro-

fessora Karina Leitão  que, além de acompa-

nhar todo o processo ainda tomou parte das 

tarefas da própria articulação e organização 

para si; o apoio de toda a comunidade do LA-

BHAB, nas figuras do pesquisador Caio Bouci-

nhas, da Professora Beatriz Rufino, do Profes-

sor Paulo Emílio e do Professor Jorge Bassa-

ni, entre outras; no apoio de arquitetos profis-

sionais como Tomaz Lotufo, Lucas Brant Lo-

tufo e Tamires Lima, importantíssimos para o 

desenvolvimento dos projetos e do conteúdo 
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Figura 75 - Perspectiva das arquibancadas recém finalizadas, a partir do campo. Fonte: Caetés, 2017

Figura 76 - Vista de um dos arranjos das arquibancadas. Fonte: Caetés, 2017
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das oficinas; as orientações da Professora Lu-

ciana Travassos, que trouxe argumentos téc-

nicos sobre o projeto macro de drenagem pa-

ra a obra; a participação, apoio e orientação 

do arquiteto e pesquisador Francisco Toledo 

Barros, o Chico, que acompanhou todo o pro-

cesso; a dedicação do Professor Nilton Ricoy 

pelas atividades de formação sobre proces-

sos participativos dentro de uma perspecti-

va freiriana; os companheiros e companhei-

ras do MST na Regional São Paulo e na ENFF, 

que contribuíram com atividades de forma-

ção dos estudantes sobre questões políticas, 

histórico da questão agrária no Brasil, agroe-

cologia, projeto de reforma agrária popular e 

educação popular, especialmente nas figuras 

de Kennedy Alexandrino, Sheila Rodrigues, 

Flávio Barbosa, Guilherme Verde, Lucas Ciola, 

Márcio Santos e Adriana Depieri; o apoio da 

arquiteta Lilian Lubochinski, responsável pe-

la construção da ENFF (2000-2005), e que nos 

ensinou muito sobre este processo; o apoio 

do Professor Caio Santo Amore e todos de-

mais envolvidos na luta pela extensão univer-

sitária na FAU, responsáveis por pautar deba-

tes sobre extensão dentro da FAU e em con-

gressos como a ENANPUR.

Retomando o início deste TFG, o 

PNEU (Política Nacional de Extensão Univer-

sitária) do Fórum de Pró-Reitores de 2012 de-

fine, em linhas gerais, Extensão Universitária 

enquanto “processo interdisciplinar, educati-

vo, cultural, científico e político que promove 

a interação transformadora entre a Univer-

sidade e outros setores da sociedade” (BRA-

SIL/MEC, 2012). Processo este que não bus-

ca substituir funções de responsabilidade do 

Estado, mas sim produzir saberes junto à po-

pulação, sejam eles científicos e tecnológicos 

como também artísticos e filosóficos, tornan-

do-os acessíveis para além da comunidade 

acadêmica.

Posto isso, pergunta-se:

Quem serão os “outros setores da so-

ciedade”? E por que?

O que qualifica essa “interação trans-

formadora”? 

Aqui, portanto, busca-se refletir sobre 

um recorte político que balize e qualifique es-

sas ações: a Extensão Popular (FREIRE, 1983). 

O termo Popular vêm no sentido de fortale-

cer setores da sociedade explorados enquan-

to classe trabalhadora. A Extensão Popular, 

em sua dimensão, deve pautar saídas para as 

situações de exploração, opressão, alienação 
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Figura 78 - Vista das arquibancadas recém finalizadas, a partir da passagem pavimentada. Fonte: Caetés, 2017

Figura 77 - Vista das arquibancadas recém finalizadas, a partir da passagem pavimentada. Fonte: Caetés, 2017
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e miséria vividas pelo povo; nisto, coloca-se a 

intencionalidade de estar voltado à organiza-

ção destes setores, no sentido de sua autova-

lorização e de sua autorganização.

Desta dimensão popular da Exten-

são (MELO NETO, 2005 e 2014), pode-se: re-

fletir sobre a origem e o direcionamento das 

questões abordadas; colocar o sentido polí-

tico essencial e norteador destas ações, en-

quanto anti-sistêmico, anticapitalista, pelo 

fim das relações de opressão, enfim libertá-

rio, desalienante; e apontar caminhos, atra-

vés de metodologias, para ações que expres-

sem seus aspectos éticos (diálogo, solidarie-

dade, tolerância, empatia, coletividade, en-

tre outros) e utópicos (autonomia, liberdade, 

igualdade de direitos, entre outros).

Obviamente, estas intenções encon-

tram dificuldades de se tornarem efetivas em 

seus objetivos, dado a complexidade da atua-

ção realista nas contradições do sistema ca-

pitalista. As experiências de extensão, muitas 

vezes, não dão certo, nem são marcos estru-

turadores da sociedade. Não há uma receita 

certa, é uma estrada com muitas curvas e bi-

furcações, nunca reta. Mas é o enfrentamento 

dessa realidade, com questões e sujeitos con-

cretos, que traz avanços no conhecimento pa-

ra a sociedade e para a Universidade; e que 

especificamente para os alunos, formam es-

tudantes com maior consciência para enten-

der-se enquanto sujeito atuante na arquitetu-

ra, no urbanismo e no design. Claro que es-

truturalmente o sistema é muito maior e mais 

forte do que a escala de atuação da extensão, 

uma vez que está presente em todas as rela-

ções que tecem nossa sociedade; porém, ca-

da pílula de experiência libertadora pode-se 

tornar uma referência em potencial. Cada pe-

quena conquista é uma semente de possibili-

dades, que pode germinar e dar frutos à luta 

contra-hegemônica dentro do sistema opres-

sor.

E qual deve ser o papel da Universida-

de senão este, de ajudar a construir possibili-

dades para um mundo mais igual, livre e jus-

to, feito por sujeitos atuantes emancipados? 

A extensão deveria ser o motor da Universi-

dade, ação transformadora que une pesqui-

sa, ensino, aprendizado, vivência e experiên-

cia, concentrados, unidos e articulados por 

uma causa. Pautar a indissociabilidade entre 

extensão, pesquisa e ensino, significa: articu-

lar conhecimentos interdisciplinares, através 

de práticas substantivas, para produção de 

conhecimentos integrados e coletivos; pau-
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Figura 79 - Vista aérea das arquibancadas finalizadas, com o gramado do campo. 
Fonte: Caetés, 2017
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tar a transversalidade entre teoria e prática, 

como princípio formador, integrador e desa-

lienador das atividades de ensino-aprendiza-

gem; defender a territorialização e contextua-

lização dos temas abordados, reconhecendo 

as relações físicas e sociais, de poder, classe, 

gênero, econômicas, étnicas e culturais das 

quais resultam; por fim, a interlocução com 

a sociedade e suas organizações, de manei-

ra a promover o avanço nas políticas públicas 

e tecnologias sociais (D’OTTAVIANO e ROVATI, 

2017; UNIFESP, 2016).

As atividades desenvolvidas pelo tra-

balho de Extensão Universitária no Comple-

xo Esportivo Dr. Sócrates Brasileiro tiveram, 

de fato, diversos percalços ao se deparar com 

a realidade: os materiais trabalhados não fo-

ram de caráter local, nem produzidos em coo-

perativas ou dentro dos princípios da econo-

mia solidária, apesar do caráter ambiental e 

econômico de reutilização dos blocos de de-

molição; as técnicas empregadas foram de al-

venaria e concreto tradicionais, não havendo 

exploração de técnicas da bioconstrução co-

mo a construção com terra, madeira ou bam-

bu; os vestiários foram feitos com técnicas 

convencionais, e sua construção não aconte-

ceu no formato de um curso; parte dos estu-

dantes do Caetés não participou efetivamen-

te do trabalho, por vezes por motivos finan-

ceiros, mas também por falta de compreen-

são da responsabilidade e comprometimen-

to exigido; as oficinas foram planejadas sem-

pre com urgência, o que fez os estudantes re-

fletirem sobre a necessidade de ter planeja-

do um cronograma de curso mais detalhado, 

o que fez muita falta; e, por fim, é sempre difí-

cil romper na realidade a hierarquia hegemô-

nica estabelecida, de modo a fazer com que 

os Trabalhadores Aprendizes Voluntários se 

empoderassem e se apropriassem do proces-

so da obra, mas também, por outro lado, fa-

zer com que os próprios estudantes de arqui-

tetura, urbanismo e design também fossem 

trabalhadores da obra, não apenas desenhis-

tas e supervisores.

Ainda assim, este trabalho teve o ca-

ráter de Extensão Popular. Ao colocar em prá-

tica metodologias com intenções de romper 

as estruturas de exploração e alienação do 

trabalho na construção, direcionadas para a 

emancipação de assentados e acampados da 

reforma agrária, este trabalho foi sim uma ‘ar-

quitetura de resistência’ frente à hegemonia, 

mesmo com todos os percalços da realidade. 
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Como amostra de uma pequena expe-

riência libertadora, este trabalho é a narrativa 

de várias vozes por concretizações de sonhos 

de autonomia, liberdade e felicidade, expri-

midos no fazer arquitetônico. 
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