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1. Definigdo de Diretrizes para o Processo de Padronizagao

A justificativa de se buscar um processo de padronizagédo € reter o dominio tecnolégico e

gerencial do processo construtivo das Habitactes de Interesse Social, por parte da CDHU
ou qualquer oufra companhia financiadora da habitagdo, e facilitar o treinamento e

controle de uma tarefa ou processo, bem como a contratagcio de servigos e a compra de

materiais. Tais procedimentos teriam grandes impactos na sustentabilidade, pois as

técnicas sugeridas podem levar a um menor desperdicio na execugdo € uma melhor

utilizac&o dos recursos envolvidos, tanto humano com material.

O padrao é o planejamento do trabalho a ser executado, pelo individuo ou pela empresa
confratada, de determinada tarefa. S6 & padronizado aquilo que & necessério padronizar
para garantir o resultado final desejado, que é a habitagdo de baixo custo construtivo,

porém, com qualidade e com carater sustentéavel. ¢ o e chr 4 LSO
VYO 5 et
1.1 Definicdes sobre o que Padronizar - e A LR ’?

Para definir 0 que padronizar, comecar-se-a pelas “tarefas prioritarias” na construgéo de

um edificio de multiplos pavimentos, ou seja, todas as “tarefas prioritarias” devem estar

padronizadas para que sejam executadas sempre da mesma forma, independentemente

das pessoas que as realizem, com o objetivo de se buscar sempre 0s mesmos resuitados.

Tarefas prioritarias podem ser definidas come aquelas que:

podem afetar fortemente a qualidade do produto ou servico e a sustentabilidade;

historicamente, geram acidentes ou tem probabilidade de gerar, no setor da
Construgdo Civil;

levaram a anomalias no passado ou podem gerar anomalias de alto custo;
ocorrem divergéncias na visdo entre as fungbes;

levam as Reclamagtes de Clientes, os usudérios finais;

ocorrem problemas na visdo do gerente ou do operador;

as anomalias tém alta repeticéo;

tém aita disperséo no processo.
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Apds esta definicdo, séo propostos alguns padrées de materiais basicos e servigos que
devem estar implicitos no memorial de licitagdo e que devem ser controlados pela CDHU,
visando a total qualidade e sustentabilidade do produto final.

1.2 Itens Obrigatoérios dos Padroes

Todos os padrdes elaborados tém as seguintes descriges presentes no seu formato de

apresentagéo:

e objetivo: neste item é escrita a finalidade da execugdo do padréo, de forma

concisa e objetiva, com foco voltade a sustentabilidade;

* procedimento: o item descrito é preenchido da forma que a informacéo seja
mais facilmente transmitida. Para isso, é usado texto, tabela, grafico, fluxos,
figuras, etc. Neste caso ndo hé restrigdo ao numero de paginas mas o texto

devera ser conciso e objetivo de forma a cumprir o objetivo da padronizagao.

Nos itens que seguem abaixo, estdo dispostos os padrées elaborados para os principais
servigos e materiais necessarios & execucéo de edificios residenciais, em alvenaria
estrutural, com lajes moldadas in loco, que compdem a maioria das construgbes
habitacionais implantadas nos grandes centros urbanos, onde o espaco fisico & limitado
impossibilitando a construgdo de casas térreas.

2. Padronizag¢do dos Principais Servicos Executados na Implantagao
de Habitagdes de Interesse Social

Nos ifens que seguem abaixo, estio dispostos os padries elaborados para os principais
servicos e materiais necessarios a execugdo de edificios residenciais, em alvenaria
estrutural, com lajes moldadas in loco, que compSem a maicria das construgdes
habitacionais implantadas nos grandes centros urbanos, onde o espago fisico € limitado
impossibilitando a construgéo de casas térreas.

2.1 Implantacido de Canteiro

2.1.1 Objetivo
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Definir o procedimento para implantagcdo do canteiro de obras de maneira a causar o
menor impacto possivel no ambiente em seu entorno, procurando diminuir os impactos
ambientais e visuais assim como o conflito com os moradores vizinhos.

2.1.2 Procedimento
a) Condigoes para Inicio dos Servigos

Terreno nivelado e tapume executado.
b} Execugdo dos Servigos

Com o terreno isolado e limpo, executam-se as instalagdes, conforme Projeto e Memaorial
Descritivo do Canteiro previamente estabelecidos pela construtora responsavel pela obra.

¢) Preservacédo de Servigos Acabados

Com finalidade de manter sempre uma boa aparéncia vistal tanto interior quanto exterior

ao canteiro de obras, deve-se:

» executar repintura interna e externa periédica do tapume e das areas de vivéncias

e sinalizagfes;
* executar as manutengdes dos “aspectos construtivos”;

s executar limpeza diaria.
d) Critérios de inspecéo

Atendendo sempre a aparéncia visual e de acordo com o projeto e memorial descritivo do

canteiro.

Iltem 1.1 do MCOS, Vers&o 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.2 Locagéo de Obra

2.2.1 Objetivo

Definir o procedimento para a execugdo da locagdo de obra, certificando-se que a
madeira utilizada nos gabaritos tem procedéncia de areas de reflorestamento ou

devidamente selecionadas para 0 uso na construgéo civil.

2.2.2 Procedimento

a) Condi¢bes para Inicio dos Servigos
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O terreno devera estar limpo, desobstruido e com a cota de fundagao definida.
O material a ser utilizado devera estar disponivel na obra, em quantidade suficiente para a

execucio dos servicos.
b) Execucdo dos Servigos

Com a planta de locagéo, define-se o local mais favoravel para a localizagéo do gabarito,
tentando-se alcangar o maior nimero de pilares e a sua durabilidade naguele local
(evitando transporte de pontos e propagacéo de erros), prevendo-se os itens a seguir:

¢ localizacéo fora da area de taludes;

» verificar dimensdo de blocos, sapatas e se 0 numero de estacas encontram-se na

area delimitada;
+ desnivel de terreno que exija gabaritos independentes;

« garantir que o gabarito principal contenha todos os pilares do corpo do prédio,
evitando-se a propagagéo de erros;

¢ trecho movel no gabarito para passagem de veiculos, materiais e pessoas,
preferencialmente onde nado haja pontos de locagdo ou a menor quantidade

possivel,

Definir a referéncia de nivel (RN) e a referéncia pela qual sera feita a locagéo da obra
(uma lateral alinhada do terreno ou ponto locado por topografia). E aconselhavel
confrontar-se o levantamento planialtimétrico com o projeto de locagéo e divisas do
terreno. Verificar se todos os projetos da obra possuem a mesma RN.

Solicitar ao topografo, a locagéo dos eixos principais (X e Y) e divisas da obra. Apés essa
locagéo, verificar a conferéncia da distancia entre eixos e divisas.
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Alinharrento darua

Figura 0.1 - Locagéo dos eixos principais e pontos de referéncias

Executar a montagem do gabarito, que consiste num poligono de lados ortogonais que
circunscreve a edificacéic a ser locada. Deve-se garantir o esquadro, alinhamento e

hivelamento.

Os lados perpendiculares deverdo ser executados em niveis diferentes, mantendo-se os

lados paralelos no mesmao nivel.

No caso de terreno com desnivelamento acentuado, executar o gabarito em degraus,
acompanhando a configuracio do mesmo, garantindo-se o esquadro, alinhamento e

nivelamento.

O gabarito deve ser montado com a fixagao dos pontaletes aprumados e concretados no
solo, faceando sempre o mesmo lado da linha de nylon e espagados, no maximo, 2,00 m
um do outro e obedecendo a uma distancia minima de 1,50 m da face da edificagéo.

Apos o endurecimento do concreto, deve-se cortar os pontaletes de forma que seus topos
formem uma linha horizontal nivelada, a uma altura média do solo de 1,00 ma 1,40 m.

Na face interna dos pontaletes, fixar tdbuas também niveladas (tabeira) e fixar sarrafos no

topo dos pontaletes.
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Figura 0.2 — Execugiio do gabarito da obra
Verificar o esquadro de todos os cantos por triangulagéo, com medidas 3,00 m, 4,00 m,
5.00 m ou seus maltiplos maiores possiveis. Travar o gabarito com méos-francesas,
assegurando a perfeita imobilidade do conjunto. Recomenda-se pintar o gabarito na cor

branca.

Marcar os eixos X e Y no gabarito, por meio de topografia, utilizando-se um ponto de
referéncia fixo e definido no terreno. Essa marcagdo deve ser baseada na planta de
locagéo, com cotas em milimetros e identificada na cor vermelha, com as letras na cor
preta. Abaixo da marcagéo dos eixos principais (X Y), deve-se cravar um testemunho
em concreto com um prego protegido, permitindo checagens futuras caso ocorra algum

deslocamento do gabarito.

Elaborar uma tabela de marcagso com as coordenadas acumuladas dos pilares em
relagdo a origem dos sistemas de eixos XY. A tabela deve ser organizada em ordem

crescente de uma das coordenadas.

Marcar o gabarito de acordo com a tabela, a partir dos eixos X e Y, utilizando trena
metdlica, esquadro e lapis de carpinteiro. O risco deve ser feito sobre o sarrafo e sobre a
tabeira. Nos pontos marcados, fixar dois pregos 15 x 15 espagados cerca de 1 mm, um de
cada lado do risco feito com o lapis de carpinteiro. No alinhamento do risco, porém, na

regido posterior do samafo de topo, fixar um prego 18 x 27.

Conferir 0 esquadro, alinhamento e nivel do gabarito, bem como a marcacio de todos os
pilares e das estacas. Apés a consolidagéo da marcacao, cravar os pregos deixando-o0s 1

cm para fora da madeira.
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Pintar c nome dos pilares, com gabarito, sobre 2 tabeira na cor preta, ao lado dos riscos
correspondentes, pintados na cor vermelha.

Esticar um arame pelos dois eixos do pilar a ser locado. O cruzamento de cada eixo
definira a posicdo do elemento estrutural no terreno. Para elementos com se¢do nédo
circular (triangulares, retangulares ou poligonais em geral), descer um prumo de centro
em cada lateral para definigdo das faces. Cravar um piquete nos pontos definidos pelo
prumo e locar as formas e gastathos.

c) Preservacdo de Servigos Acabados

Deve-se evitar que o gabarito sirva de apoio ou assento e executar protecdes, onde
necessario, para que nao sofra deslocamentos.

Apés a locagdo do piquete no terreno, este devera ser enterrado e coberto com areia para
gue ndo seja deslocado devido 4 movimentagdo de materiais ou equipamentos no local.
d) Critérios de Inspegao

Verificacio de esquadro no gabarito.

Conferéncia dos eixos.

Locagdo dos elementos estruturais.

ftem 1.2 do MCOS, Versdo 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.3 Fundaciio — Sapatas

2.3.1 Objetivo

Definir o procedimento para execug¢do das fundagbes das sapatas. Ndo necessariamente
esse sera o tipo de fundacio utilizado na obra, pois depende da resisténcia do solo
abaixo da edificagdo, mas por ser o tipo de fundagdo mais procurado para esse tipo de
edificios, por questdes econdmicas, sera desenvolvido padrio para este tipo de fundagéo.

2.3.2 Procedimento

a) Condigbes para Inicio dos Servigos
o O terreno deve estar limpo;

* 05 elementos estruturais devem estar locados;
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» 0s equipamentos devem estar na obra em condicbes de uso;
« todo material necessario para execucio do servico deve estar na obra;
e Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da obra.
b) Execugdo dos Servigos Sapatas
Combinar com o consultor da fundacgéo, a seqiiéncia das sapatas a serem escavadas.

Dar preferéncia de iniciar os servigos das sapatas referentes aos blocos de pogo de
elevador por serem geralmente os mais fundos e demorados de serem executados e com

maiores probabilidades de desbarrancamento em épocas de chuva.

Em seguida a programagao das sapatas deve atentar quanto & circulagdo do caminhéo
betoneira no terreno, pois o langamento direto torna muito mais agil as concretagens.

Procurar executar escavagio das sapatas preferencialmente alternadas, pois em estando
muito préximos podem desbarrancar podendo causar soterramento de posseiros e alterar
a configuragao geométrica dos mesmos. S6 apds concretagem dos anteriores € que se

iniciam as escavacbes dos intercalados.

Se atingida a cota necessaria em projeto e for encontrado algum tipo de pogo antigo ou
regides em aterro, escavar até se atingir o terreno natural.

Nunca fazer aterramento. Quando uma sapata for escavada em cota inferior ao projeto,
deve-se aterra-la com concreto magro até atingir a cota do projeto ou seguir a
determinagéo do consultor.

A fundag&o em nivel mais baixo devera ser executada primeiro.

Acrescenta-se a pré-ocupacio com o lastro de concreto aplicado no solo, a colocagéo de
espagadores na ferragem para se garantir cobrimento minimo e finalmente uma boa

limpeza da sapata antes da concretagem.

Através dos resultados dos relatérios de ensaios de concreto, acompanhar se 0S mesmos
se encontram dentro do especificado em projeto, se havera necessidade de analise do
calculista, extragdo de concreto ou possivel reforgo.

c) Métodos e Critérios de Inspecao
Verificagio de cota de apoio.

Locagéo das caixas.
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Lastro de concreto.
Forma e armagéo.
Gastalho de pilares.
Concretagem.

ltem 2.7 do MCOS, Versa@o 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.4 Fundacgao — Blocos e Vigas Baldrames

2.4.1 Objetivo

Definir o procedimento para execucdo das fundagdes de Blocos e Vigas Baldrames. Este
é outro tipo de fundagéo bastante utilizado na construgdio civil e que sera elaborado
padrao.

2.4.2 Procedimento
a) Condigbes para Inicio dos Servigos
¢ O terreno deve estar limpo;
+ 0s elementos estruturais devem estar locados;
» 0s equipamentos devem estar na obra em condi¢bes de uso;
» todo material necesséario para execugéao do servigo deve estar na obra,

+ PCMAT da obra.
b) Execugéo dos Servigos Blocos de Fundagdes e Vigas Baldrames

Como analise inicial, tem-se a cota de arrasamento das estacas previstas em projeto e as
orientagdes do consultor para evitar aprofundar o bloco e manter 0 minimo de contato
entre estaca x concreto do bloco. Somente as estacas com didmetros superiores a 60 cm
podem ser arrasados por rompedor, as menores devem ser manuais. Se executados sem
forma, chapiscar as paredes laterais para se manter a integridade de suas dimensdes e
garantir espagamento da ferragem. Torna-se primordial a conferéncia das medidas, eixos,
verificagdo da limpeza do lastro, armacéo e forma para que a aderéncia entre os materiais
seja perfeita. Se constatado nivel d'agua nas cotas dos blocos, verificar a necessidade de

contratagdo de empresa para rebaixamento de lengol fredtico. Prever a armagéo de vigas
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baldrames, de travamento ou alavancas/equilibric antes das concretagens dos biocos. E
necess4ria liberagio prévia das excentricidades por parte do consulfor para evitar a
furacéo posterior dos blocos para chumbamento de ferros de vigas alavancas/equilibrio. A
conferéncia dos eixos dos arranques dos pilares e seus gastalhos deve ser feita antes da
concretagem partindo-se do gabarito. Os blocos que tiverem as suas dimensoes iniciais
modificadas, devem ser previamente autorizados pelo calculista estrutural para execucao.
Recomenda-se dar prioridade aos blocos referentes as colunas da projecéo do corpo do
prédio. Através dos resultados dos relatérios de ensaios de concreto, acompanhar se 0s
mesmos se encontram dentro do especificado em projeto, se haverd necessidade de
andlise do calculista, extragéo de concreto ou possivel reforgo.

c) Métodos e Critérios de Inspecao

Verificagiio de cota de apoio e da cota de arrasamento, conferir locag&o, lastro concreto,

forma, armacao, gastalho de pilares e concretagem.

Item 2.4 do MCOS, Verséo 1 — Revisdo 1, dezembro/2002.

2.5 Execucio e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural

2.5.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugédo de alvenaria estrutural. Vale lembrar que de nada
adianta um bom procedimento se a obra néo tiver um bom projeto de alvenaria modulada,
ou racionalizada, de modo que a execucdo esteja totalmente detalhada no projeto,
cabendo & produgdc somente segui-lo, transformando a execucgéo da alvenaria num
“quebra-cabecas” totalmente mapeado.

O bioco utilizado deve possuir caracteristicas que atendam as exigéncias da norma
NBR6136 — Bloco Vazado de Concreto Simples para Alvenaria Estrutural, pois o
atendimento a4 essa, como qualquer outra norma, garante a qualidade do produto
assegurando as caracteristicas desejadas do produto e uma melhor gficiéncia que,
juntamente com o bom projeto, ira gerar um menor desperdicio desse material e,

consequentemente, uma menor gera¢éo de residuos.

2.5.2 Procedimento

a) Condigdes para Inicio dos Servigos
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Os eixos devem estar definidos;
o local de aplicagéo da alvenaria deve estar limpo e livre de poeira;
as protecdes de periferia de laje devem estar instaladas;

o fornecimento de escoramento e formas, blocos de concreto, concreto usinado e
grua (conforme planejamento da obra) devem estar contratados;

os furos para inspegéo onde ha ponto de graute e as caixas de elétrica 4x4” e 4x2”
devem estar cortados e chumbados antes do transporte para os andares;

os arranques dos pontos de graute devem estar conferidos.

b) Execugdo dos Servigos

b.1) Marcagéo

Com a utilizacdo de um prumo de concreto deve-se transportar o eixo para andar de

trabalho e com eixos marcados conferir os esquadros dos eixos com dimensdes minimas

3m x 4m x 5m.

R Vi e
E.’.t-"f‘ ' P‘ ‘.!
Vimss o e

Figura 0.3 — Conferéncia do eixo de referéncia e marcacfio da alvenaria

A referéncia do eixo do deve estar sempre hos primeiros andares.

Assentam-se os primeiros blocos nas quinas externas do edificio, seguindo o projeto
de modulagdo da parede, apds limpar e molhar a area onde os blocos serdo

assentados.

Cartilha Verde, Manual de Construtoras 13



Figura 0.4 — Assentamento dos primeiros blocos (“blocos chave®)
Confere-se a medida até o eixo e apds esta liberacéo, deve-se esticar linha de nylen entre
os blocos das extremidades, que servirda como alinhamento para a execugéo do restante das

paredes.

No momento da conferéncia das paredes, deve-se atentar para as medidas de véos de
porta.

A marcacéo devera ser liberada através de conferéncia antes de iniciar a 1? elevagéo.
b.2) Primeira Elevagéo

O primeiro passo nesta etapa é a referéncia de nivel para a fiada de canaleta. Este ponto
podera ser marcado na barra de ferro do ponto de graute.

Assentam-se o0s blocos das extremidades de cada parede, que devem ser conferidos com o

prumo em relacéo 2 fiada anterior.

Com o auxilio de uma paleta de madeira ou ferramenta similar deve esticar a argamassa
sobre a primeira fiada no sentido horizontal. A colocagdo da argamassa na junta vertical, se
for necessaria, deverd acontecer antes do assentamento do bloco de forma que a
argamassa fique pressionada entre dois blocos. As juntas devem ser feitas de forma que
haja regularidade na espessura da argamassa e esta espessura deve ser em torno de 1 cm.

Conforme projeto de modulagéo assentam-se os blocos da segunda fiada com o auxilio de
uma linha e posicionam-se os blocos com as caixas elétricas chumbadas que devem ser
acompanhadas por um eletricista. Estes tipos de blocos podem ser enconirados no
mercado, a um cusio um pouco mais elevado, ou podem ser fabricados no préprio canteiro
de obras, gerando residuos de blocos e, conseqientemente perdas materiais, monetarias e

de mao-de-obra.
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Para garantir o alinhamento entre as fiadas, deve-se utilizar linha de nylon em todas as

fiadas.

Os blocos tipo canaleta deverdo ser cortados antes do seu assentamento. Nesta etapa o
nivel de referéncia deve ser conferido. Para estes tipos de blocos, também sé&o encontrados
no mercado a um pre¢o mais elevado.

Neste ponto deve-se colocar telas eletrosoldadas a cada duas fiadas para as alvenarias de
vedacgdo, seguir projeto de arquitetura locando as amarragées das paredes de vedacéo.

0'.'-1-
:

Figura 0.5 - Colocagfio de tela eletrosoldada para amarracéio de paredes
O préximo passo € o grauteamento horizontal e vertical. Antes de iniciar o grauteamento,

deve ser conferida a limpeza através do furo de inspecgéo.
b.3) Segunda Elevagédo
Antes de iniciar esta etapa deve ser feita a montagem da protegdo padréo.

Repetir o procedimento da primeira elevagdo, seguindo o projeto de modulagdo das
paredes.

Deve-se tomar o cuidado com os véos de janela, utilizando gabaritos metalicos para garantir

o tamanho adequado dos vaos.

Neste tipo de obra, as vergas de portas e janelas sdo feitas com os blocos canaletas
grauteados ou com elementos pré-fabricados de concreto armado. E muito importante
acompanhar o nivel desta fiada, para evitar problemas com a fachada.

Assim como na primeira elevagdo, a ultima fiada é canaleta, mas s¢ devera ser devidamente
grauteada apés a montagem do assoalho para que os funcionarios ndo tenham que levantar

peso acima da cabega, atendendo a NR-18.

Subir as grades da protecéo antes que os funciondrios prossigam com o grautemento.
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O préximo passo é o grauteamento horizontal e vertical. Antes de iniciar o grauteamento,

deve ser conferida a limpeza através do furo de inspegéo.

Figura 0.6 — Detathe da utilizacfio de nylon para garantir o nivelamento entre as fiadas

b.4) Fluxograma llustrativo do Processo
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llustracéo 1 - Fluxograma ilustrativo do processo
¢) Preservagao de Servigos Acabados

Devido aos furos de inspegéo serem tapados com madeira presa por arame, deve-se ter o
cuidado de isolar o arame com uma camada de pelo menos 5mm de argamassa para néo

haver perigo de oxidacéo do arame.

Como as paredes sao a esfrutura do prédio, ndo devem existir paredes com tubulacio de
hidraulica embutida a menos que previstas em projeto ou que se tenha a devida autorizagéo

do calculista.
d) Critérios de Inspegao

Marcagéo:

Cartilha Verde, Manual de Construtoras 18



* locagéo;

+ zlinhamento;

¢ nivelamento;

* esguadro;

e v3o das portas;

& armagao.
Elevagéo:

* nivelamento;

*  Prumo;

¢ planicidade;

e esquadro;

¢ vdo das portas;

¢ Va0 das janelas;

e armagéo;

e grouteamento.

{tem 3.1 do MCOS, Versdo 1 — Revisdo 1, dezembro/2002.
2.6 Alvenaria em Bloco Cerimico

2.6.1 Objetivo
Definir o procedimento para execugéo de vedagdo em alvenaria de bloco ceramico.

O bloco utilizado deve possuir caracteristicas que atendam as exigéncias da norma
NBR15270-1 — Componentes Ceramicos — Parte 1: Blocos Ceramicos para Alvenaria de
Vedagéo — Terminologia e Requisitos, pois o atendimento & essa, como qualquer outra
norma, garante a qualidade do produto assegurando as caracteristicas desejadas do
produto e uma melhor eficiéncia que, juntamente com o bom projeto, ira gerar um menor
desperdicio desse material e, consequentemente, uma menor geragéo de residuos.

2.6.2 Procedimento
b Condig¢des para inicio dos Servigos

b.1 Marca¢édo Externa e Interna
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Verificar a necessidade de;

reparos nas pecas estruturais;
alinhamento entre pilares;

destorcimento de bordas de vigas e lajes;
abaulamento das faces das pegas;
nivelamento das lajes;

necessidade de alteragdo no posicionamento das alvenarias devido as condigbes
apresentadas pelas peg¢as estruturais, alterando o seu posicionamento, buscando-se

otimizar as espessuras de revestimento.

Transferir os eixos ortogonais principais para o pavimento de trabalho.

b.2 Elevacgéo

Verificar a marcagéo da aivenaria das paredes executadas.

b.3 Fixagédo

As alvenarias de dois pavimentos acima daquele que estiver sendo fixado devem estar

executadas.

¢ Execugédo dos Servigos

¢.1 Marcacéo Externa e Interna da Alvenaria

limpar ¢ andar, removendo a poeira, materiais soltos, pregos, pontas de ago, efc;

executar o chapisco, feito na obra ou do tipo desempenado (chapiscofix) sobre a

estrutura de concreto que ficara em contato com a alvenaria (somente na vertical);

varrer cuidadosamente o alinhamento da fiada de marcagéao e borrifar 4gua utilizando

uma broxa;

iniciar pelas paredes da fachada, considerando o prumo em relagéo as vigas e aos

pilares;

na posicéo horizontal coloca-se dois blocos, um em cada extremidade do véo; pelos
blocos passa-se uma linha unindo suas faces, determinando o alinhamento da

primeira fiada, e ai entdo completa-se com os blocos ao longo da linha;
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s ao demarcar pela fachada, alinha-se pelo lado interno;

¢ a0 demarcar uma parede interma deve-se marcar os eixos das faces das paredes a
partir dos eixos ortogonais de referéncia, usando-se os valores das cotas
acumuladas ou das cotas de cada compartimento, materializando-os pelo

posicionamento dos blocos de extremidade;

* galgar as fiadas de elevacéo na face dos pilares e marcar as posigbes da tela eletro-

soldada metalica & partir da 3a fiada e a cada fiada impar ao longo da altura;

O chapisco pode ser projetado ou executado com argamassa adesiva industrializada,
aplicada com desempenadeira dentada. O chapisco projetado deverd ser feito com
argamassa de cimento/areia (trago 1:3) adicionados com agua/rhodopas (10:1 em volume).

compartimento, materializando-os pelo posicionamento dos blocos de extremidade.

A argamassa de assentamento € a mesma definida para a elevacdo da alvenaria com
espessurade 1,5a 3 cm.

Na unido entre alvenaria-pilar ufilizar amarragoes de telas eletro-soldadas em “L” com

chumbamento em pinos de ago a cada duas fiadas.
c.2 Elevagéo da Alvenaria

o abastecer o pavimento e os locais do andar onde serdo executadas as alvenarias
com a guantidade e tipos de blocos necessarios a execugdo do servigo. Os blocos
devem ser distribuidos no andar coerentemente para ndo causar sobrecargas

pontuais no centro da laje;

e assentar os blocos intermediarios de cada extremidade aplicando argamassa entre a

face dos blocos e a face dos pilares;

e pressionar os blocos firmemente contra o pilar, obedecendo as galgas pré-

estabelecidas;

¢ esticar uma linha de nylon entre as gaigas do véo, por intermédio de um suporte de
madeira ou escantilhdo apoiado nos blocos de extremidade;

e assentar os blocos intermediarios usando a linha de nylon como referéncia de

alinhamento e de nivel;

e ao término de cada fiada, conferir e garantir o nivelamento das fiadas e o

alinhamento e prumo das paredes;
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* 3o se atingir uma altura que dificulte a continuagio do servigo, deve-se posicionar

andaimes, possibilitando a continuacgéo dos trabalhos.

¢ para que haja uma adequada fixagdo, a espessura do vdo entre a alvenaria e a

estrutura deve terentre 2 e 3 cm.

* durante a elevagdo deve-se atentar para a correta espessura das juntas horizontais
que deve ser de até 1 cm. A amarragéo entre as paredes deve ser feito por
intertravamento ou com a utilizagéo de telas eletrosoldadas que devem ser deixadas
fixadas nas juntas horizontais no momento de execugso;

* 0s blocos ceramicos s&0 assentados com furos na horizontal. As alvenarias internas
podem ser executadas sem junta vertical preenchida (junta seca) & excegdo das de
periferia que devem ser executadas com junta vertical preenchida:

* 0 abastecimento de argamassa nas frentes de trabalho deve ser feito com caixotes

plasticos, metalicos ou de madeira.
¢.3 Vergas e Contra-vergas

Sobre o véo de portas e janelas devem ser moldadas ou colocadas vergas. igualmente sob
0 véo da janela ou caixithos diversos devem ser moldadas ou colocadas contra-vergas, com

a finalidade de se evitar trincas e fissuras.

As vergas e contra-vergas devem exceder a largura do vdo em, pelo menos, 20 cm de cada
lado e devem ter altura minima de 10 cm.

Quando os vdos forem relativamente préximos e na mesma altura, recomenda-se uma dnica
verga sobre eles e quando o vao for maior que 2,40 m a verga ou contra-verga deve ser

calculada como viga.
c.4 Travamento

O travamento, ou encunhamento, deve ser feito provisoriamente com pontos de massa, s6
recebendo o “aperto” definitivo quando a alvenaria dos dois pavimentos acima estiver

executada.

O travamento devera ser feito apenas pelo preenchimento do véo deixado entre a alvenaria
e a estrutura com a mesma argamassa de assentamento. O preenchimento devera ser
completo na dimens&o do vdo. Nas paredes internas o preenchimento & feito em duas
etapas, cada uma a partir de uma das faces da parede.

Nas paredes externas, também a mesma podera ser feita em etapas sendo que o
preenchimento pela face externa devera ser feito antes da execucdo do respectivo
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revestimento externo (por exemplo, concomitantemente com a limpeza ou o chapiscamento

das paredes externas).

Caso seja necessdria a abertura de sulcos na alvenaria para embutimento das instalacdes,
estes s6 devem ser iniciados apés a execugéo do travamento.

d Métodos e Critérios de Inspecéo
Marcagéo externa:

« locacéo;

+ alinhamento;

¢ nivelamento,

s vdo das portas.
Marcagéo interna:

* locacéo,

¢ alinhamento;

¢ nivelamento;

s esquadro;

e vao das portas.
Elevagéo:

* nivelamento;

* prumo;

¢ planicidade;

e esquadro;

¢ véo das janelas e portas.

ltem 4 do MCOS, Versé&o 1 — Revisédo 1, dezembro/2002.
2.7 Alvenaria — Bloco de Concreto

2.7.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugéo de paredes de vedagdo em alvenaria de blocos de

concreto.
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O bloco utilizado deve possuir caracteristicas que atendam as exigéncias da norma
NBR7173 — Bloco Vazado de Concreto Simples para Alvenaria sem Fungéo Estrutural, pois
o atendimento & essa, como qualquer oufra norma, garante a qualidade do produto
assegurando as caracteristicas desejadas do produto e uma melhor eficiéncia que,
juntamente com o bom projeto, ira gerar um menor desperdicio desse material e,

consequentemente, uma menor geragao de residuos.

2.7.2 Procedimento
a Condigdes para Inicio dos Servigos

A dimenséo dos vios devera estar definida quando do usc de vergas e contravergas pré-
moldadas de concreto e estas, por sua vez, devem estar fabricadas e com peso compativel

ao transporte manual.

Os eixos principais do edificio devem ter sido transferidos para o pavimento de trabalho,
assim como, precisam estar definidos os elementos estruturais de referéncia (paredes

estruturais).

Caso néo estejam devidamente identificados no projeto de alvenaria (caso exista), deve-se
prever os locais em que sera necessario preencher as juntas verticais entre os blocos.

O trago adequado para a argamassa de assentamento dos blocos deve ser definido de
acordo com as orientagbes do fabricante, em caso de uso de argamassa industrializada.

A marcacgdo da primeira fiada de toda alvenaria executada.
O escoramento da laje do pavimento superior ja tenha sido retirado.
b Execugédo dos Servigos

Qualquer etapa de execugéo dos servicos de alvenaria externa efou periféricas das lajes
n&o devera ser iniciada efou executada se as condigbes do tempo forem desfavoraveis, ou
seja, com ventos fortes ou chuva de grande intensidade, o que poderad comprometer a

qualidade dos servigos e a segurang¢a dos trabalhadores.

b.1 Execucédo da Marcagédo da Alvenaria

Abastecer o pavimento e os locais do andar onde serdo executadas as alvenarias com a
quantidade e tipos de blocos necessarios & execugéo do servico. Os blocos devem ser
transportados em carrinhos de méo a granel ou em carrinhos com suportes adaptados e

mini-pallets (figura 7). Em um mesmo pavimento, os pallets devem ser espalhados de forma

a ndo sobrecarregar a estrutura.
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Carrinho vazio e mini-pallet Encaixe no suporte do carrinho Transporte

Figura 0.7 — Transporte dos blocos
Limpar © andar, removendo a poeira, materiais soltos, pregos, pontas de ago
sobressaltantes e materiais estranhos depositados sobre a laje.

Mapear a laje com um aparelho de nivel a laser ou nivel alemao, identificando o ponto mais

alto, gue sera tomado como nivel de referéncia para definir a cota da primeira fiada.

Varrer cuidadosamente o alinhamento da fiada de marcacgdo e borrifar agua utilizando uma

broxa.
E desejavel que o profissional de marcacéo seja o linico a executar a marcagéo de todos

0s pavimentos, para usufruir-se do ganho de produtividade, devidos aos efeitos da
repetibilidade, do aprendizado do projeto e para garantir a uniformidade e qualidade do

servigo.

Eventuais falhas no nivelamento da laje devem ser corrigidas com enchimento na primeira

fiada e/fou madificagio na espessura das juntas.

Eventuais diferengas encontradas como estufamento, desaprumo ou desalinhamento de
pecas devem ser corrigidos alterando o posicionamento da fiada de marcagéo, procurando

sempre o menor enchimento possivel na camada de revestimento.

Ao demarcar uma parede interna deve-se ter como referéncia os eixos ortogonais principais
de referéncia definidos no projeto, bem como todas as primeiras fladas niveladas pela face

superior dos blocos.

Marcar os eixos das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais de referéncia, usando-
se os valores das cotas acumuladas ou cotas entre paredes, materializando-nos pelo

posicionamento dos blocos de extremidade.

Esticar uma linha de nylon na posicédo definida para a parede, servindo de referéncia para

alinhamento no nivel da fiada de marcacéo.

Os vaos para colocagdo das portas deverdo possuir folga compativel com o processo de
colocacéo de batentes previsto para a obra.
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Quando previsto a fixacdo de rodapés pregados ou aparafusados os blocos da primeira

fiada podem ser preenchidos com argamassa.

Apds conclusdo da marcagio, conferir a distincia das paredes em relagdo acs eixos
orfogonais, sendo ideal medir, através de trena metalica, pelo menos dois pontos de cada
parede em relagéo ao eixo paralelo a ela.

b.2. - Execuc#&o da Elevagdo da Alvenaria

A argamassa de assentamento usada para a elevacéo da alvenaria pode ser industrializada
ou convencional, fabricada em obra. A preparagdo pode ser feita no andar de execugéo no
caso de argamassa industrializada de alvenaria ou em uma central de producdo definida
pela geréncia da obra. O abastecimento de argamassa nas frentes deve ser feito com
caixotes de madeira, plasticos ou metalicos.

A argamassa da junta horizontal é colocada sobre a fiada ja assentada por toda a espessura
da parede utilizando-se da tradicional colher de pedreiro ou de bisnaga. A argamassa ja é

fornecida pré-dosada para evitar a necessidade prévia de molhagem dos blocos.

Nas extremidades verticais das paredes (na unifo entre as paredes) os blocos deverdo ser
assentados com a primeira junta vertical preenchida.

Esticar uma linha de nylon entre as galgas do véo, por intermédic de um prego nas

extremidades.

Utilizando-se escantilhdo ou pontalete graduado, a linha de nylon deve ser fixada nos

mesmos, conforme mosira figura abaixo:
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e R

ESCANTILHAO

LUINHA DE
NYLON

Figura 0.8 - Utilizacéio de escantilhiio
Como se exige folerdncia de prumo e planicidade (para permitir a utilizagdo de
revestimentos de pequena espessura), ¢ operario devera estar devidamente habilitado,

tendo conhecimento do nivel de qualidade exigido por este procedimento.

A qualidade da elevagdo da alvenaria sera conferida e s6 serdo aceitas as paredes que
atenderem as exigéncias de prumo, esquadro, vergas, confravergas, vdos, posicdo de
pontos {elétrica), juntas, shaft horizontal, etc.

As alvenarias internas s&o executadas sem junta vertical preenchida (junta seca), exceto em

caixas de escada e elevador.
No caso das alvenarias de periferia, deve-se preencher as juntas verticais.

As paredes sdo preferencialmente amarradas entre si, por interpenetragéo entre os blocos
e, quando néo for possivel, pode-se colocar tela eletrosoldada (galvanizada) de #1,5mm,

com fio de 1,5mm didmetro.
As vergas devem ser continuas nos vaos ou utilizar blocos canaleta.

Assentar os blocos intermediarios usando a linha de nylon como referéncia de alinhamento
e de nivel. Ao término de duas ou trés fiadas, conferir e garantir o nivelamento das fiadas e
o alinhamento e prumo das paredes. Ao atingir-se uma altura que dificulte a continuagao do
servigo, deve-se posicionar cavaletes de madeira ou metalicos com suporte, possibilitando a

continuagéo dos trabalhos.
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Os blocos nos quais serdo fixadas as “caixinhas” de elétrica deveréo ser cortados com serra
elétrica manual, no préprio andar, ou com serra de bancada em uma central de produgéo,
ou utilizar “bloco elétrico”, existente no mercado.

A colocacdo de vergas e contravergas pré-moldadas ou a moldagem das mesmas no local
devera ser feita concomitantemente com a elevacéo da alvenaria. Os véos de janelas e
portas externas (fachada), deverdo seguir os arames de prumos dispostos na fachada.

E desejavel prever nos vdos de portas e janelas as folgas para fixacdo dos batentes e

caixilhos.
b.3. - Execugéo de Fixacgédo da Alvenaria (encunhamento)

A fixagdo devera ser feita apenas pelo preenchimento da fresta de 2 a 3 cm deixada entre a
alvenaria e a estrutura. O preenchimento devera ser completo na altura do véo em toda a

largura da parede.

Nas paredes internas o preenchimento pode ser feito em duas etapas, cada uma a partir de
uma das faces da parede, garantindo o preenchimento total.

¢ Métodos e Critérios de Inspecéo
Marcagéo externa:

* locagdo;

* alinhamento;

* nivelamento;

¢ véo das portas.

Marcagdo interna:

locagéo;

¢ alinhamento;

e nivelamento;

e esquadro;

» vdo das portas.
Elevagao:

e nivelamento;

e prumo;

¢ planicidade;

Cartilha Verde, Manual de Construtoras 28



s esquadro;
* VAo das janelas e portas.

ltem 4 do MCOS, Verséo 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.8 Instalagdes Elétricas em Lajes

2.8.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugéo de instalagbes elétricas em lajes, prevendo-se todo o
embutimento dos pontos de luz na laje, nas medidas de projeto, evitando posterior

retrabalho para sua alocagéo.

2.8.2 Procedimento
a Condicoes para Inicio dos Servigos
a.1 Formas

Verificar se o local no qual serdo executados os servicos de instalagbes elétricas esta
liberado para inicio das instalagdes, pois as formas deveréo estar executadas e niveladas.

Executar marcagdo dos pontos de eixos para referéncia de todos os empreiteiros.
Conferéncia e liberagéo dos pontos de eixo.

Marcacédo das paredes de alvenaria do apartamento tipo, a partir dos pontos de eixo, em

seguida pintura das paredes na forma (primeira marcacéo).

Numeracéo das placas de forma para que as mesmas subam sempre no mesmo
posicionamento (primeira marcacéo), o processo devera se repetir quando da inversdo das

formas.

Confirmar que o correto projeto de eixos foi entregue para a instaladora.
a.2 Armacgao

Executar ferragem positivo antes das tubulagdes.

a.3 Instalagdes

Reservar os materiais referentes a laje a ser concretada, verificando as marcas de materiais

cadastrados.

No caso de caixas de ferro esmaltado dar demdo de zarcdo (para ganhar produg&o),
recomenda-se utilizar processo de imersdo das caixas em tanque diluido com zarcéo.

OBS: TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
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COM LISTA DE FORNECEDORES CADASTRADOS E CERTIFICADOS.
b Execugdo dos Servigos

De posse dos desenhos oficiais e apoés liberagdo dos itens de forma (a.1), iniciam-se os
servigos com a locagéo e instalagdo dos pontos de iluminagéo através de caixas tipo FM
com a devida deméo de zarcdo no caso de ser material de ferro esmaltado evitando assim a
oxidagdo deste material na fase de aplicagcdo de revestimentos. Outrossim, se as caixas
forem de PVC devera ser com aba de ferro. Instalar as passagens de prumadas, shafts
através de caixas de madeira ou em poliestireno expandido de alta densidade no tamanho

solicitado em projeto.

Com isso, libera-se frente para inicio da armagéo de positivo, que por sua vez vai liberar
frente para inicio da execu¢do dos conduites de distribuicdo através de eletrodutos de
polietileno ponta azul (mangueira ponta azul), para os pontos de subida e descida em
paredes de alvenaria devera ser utilizada curvas de ferro ou PVC, na mesma bitola do
eletroduto com uso adequado de luvas de emenda ou numa bitola acima para que a
mangueira seja instalada no interior desta curva. A finalidade desta curva é a de garantir que
néo seja obstruido, futuramente, o diametro interno do eletroduto para futura passagem de
fiagdo. Para as subidas e descidas em paredes de alvenaria devera deixada uma sobra de
30cm de eletroduto acima da laje acabada, para posterior emenda da tubulagdo a ser

embutida nas paredes de alvenaria.

Para os pontos que partem do futuro shaft de sistema (telefone, interfone e TV), executar os
eletrodutos com folga para que estes pontos alcancem a prancha de madeirite ou caixas
telefénicas, quando for instalada, evitando-se emendas nos eletrodutos. Este shaft, ao invés
de ser deixado com as passagens grandes, como fica hormalmente, deve ser estudado e,
se possivel, deixa-se somente as passagens das extremidades para o cabeamento primario

dos sistemas a serem impiantados.
¢ Preservacéo de Servigos Acabados

Apés a conclusdo das distribuigdes dos conduites, vedar todas as pontas que estiverem
voltadas para cima e que subirdo futuramente nas paredes de alvenaria, e as gue estiverem
no interior das caixas FM, garantir vedacéo das pontas dos conduites com pedacos de papel
molhado em sua extremidade e p6é de serra ou areia no interior das caixas, evitando a
penetracdo de nata de concreto, que causara problemas futuros (quebra de lajes para

desentupir tubulagéo).
d Critérios de Inspecéo

Conferir as caixas e a distribuigdo dos conduites de acordo com bitola, caminhamento e
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posicionamento de projeto de execugio.

item 14 do MCOS, Verséo 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.9 Instalacdes Elétricas em Prumadas

2.9.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugéo de instalagbes elétricas em prumadas.

Verificar a possibilidade de utilizagdo de uma (nica prumada de elétrica, de um fio TETRA-
POLAR, conforme calculado no projeto de modificacdo de elétrica para um prédio

convencional da CDHU, apresentado neste trabalho.

2.9.2 Procedimento
a Condigodes para Inicio dos Servigos
a.1 Marcacéo / Alvenaria

Verificar se o local no qual sera executado os servigos de instalagbes elétricas esta liberado
para inicio das instalagdes.

Executar desforma dos pontos de laje, com a limpeza posterior aos trabalhos, observar e

retirar todos os pontos que possam atrapalhar no andamento dos servigos.

Verificar se o shaft destina-se somente para esta instalagdo, caso contrario deveremos
analisar quais os outros sistemas que fardo parte deste shaft, fazendo suas devidas
divisdes, pois junto a prumada de elétrica ndo se pode ter prumadas de agua, nem de
sistemas (telefone, informatica e TV).

No caso de sistema misto executar as divisbGes dos ambientes seguindo as devidas medidas
solicitadas em projeto, seja em alvenaria convencional ou painel de gesso acartonado (dry

wall).

Confirmar os pontos nos projetos elétrico, de arquitetura e dos sistemas que fardo a divisao

do ambiente.

Retorno para arremate da alvenaria ou pintura se assim for definido, logo apés concluséo da
instalagdo de suportes e antes da passagem dos cabos.

a.2 Instalacbes

Preparar todo o sistema de suporte para execugdo posterior dos servigos.
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Liberagdo apds execugdo dos suportes para conclusdo dos trabalhos de alvenaria,
arremates e pintura das paredes quando assim for definido, antes da efetiva passagem dos

cabos.
A utilizag&o de eletrodutos em shafts podera ocorrer com as seguintes condigbes:

e podera ser em eletroduio de ferro galvanizado ou de PVC rigido para instalacéo

aparente;

+ podera ser de PVC rigido, desde que embutida em alvenaria ja& com mangueira de
polietileno e ponta vermelha e mangueira flexivel corrugada, que sempre deverdo
estar embutidos em alvenaria, ou seja, nunca aparente, pois ndo possuem

resisténcia minima para chamas em caso de incéndio.
OBS: TODOS 0S MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM LISTA DE FORNECEDORES CADASTRADOS E CERTIFICADOS.
b Execugéo dos Servigos
b.1 Cabos Elétricos

De posse dos projetos executivos atualizados e apés liberagdo dos itens de
marcacgéo/alvenaria (a.1), inicia-se os servigos, com a execugédo de todo o sistema de
suportes para fixagéo, seja para cabos envoltos pér eletroduto ou cabos soltos.

No caso de se optar pelo sistema de eletrodutos, os mesmos deverdo partir desde o centro
de medicdo até os quadros de distribuicdo nos andares, sendo que em cada andar deve-se
ter caixa de passagem para interligacéo desta com os quadros de distribui¢&o do andar.

Pode-se optar poe executar a prumada toda tubulada com a vantagem de poder utilizar
cabos de cobre 750V com isolagdo simples.

Em seguida inicia-se o langamento dos cabos alimentadores que deverdo ser cortados em
lance unico desde de centro de medic&o até o respectivo quadro de distribuigéo.

Ao se optar pelos cabos 750V, deve-se agrupar os cabos de cada unidade (para circuito
trifasico deveremos ter trés fases mais um neutro) ¢ “terra”. O "terra” pode ser executado em
prumada unica com derivagéo nas caixas de passagem, ou seja, a prumada é executada
com cabo de bitola grande e a derivagdo da caixa de passagem para o quadro de
distribuicdo do andar é executado de acordo com bitola de norma prevista.

No caso de se optar pelo uso de eletrocalhas partindo do centro de medigdo até subida dos
shafts com os cabos suportados nos mesmos, deve-se fazer uso dos cabos com dupla
isolacéo de 0,6/TKV (unipolar ou multipolar). Os cabos devem ser fixados nos suportes dos
andares (através de bragadeiras metalicas ou através de fitas de fixagdo em PVC), deveréo
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estar alinhados, dependendo do tamanho do shaft destinado e da quantidade de cabos. Os

suportes dever&o estar dispostos em forma de esteiras.

A utilizacdo de cabos uni ou multipolares depende da instaladora. A opgédo pelos cabos
multipolares agiliza os trabalhos uma vez que apenas devera ser fixado nos suportes dos
shafts enquanto que, ao optar pdr cabos unipolares, o instalador devera agrupar estes
cabos de maneira a deixa-los amarrados pdr circuitos, para em seguida serem langados e
fixados nos suportes dos shafts (se um apartamento tem circuito trifasico ele devera ser
composto de trés cabos de fase e mais o cabo de neutro), o0 que n&o ocorre com o
multipolar, que ja vem estruturado nesta configuragéo. Neste caso o langamento dos cabos
alimentadores se faz em lance Unico desde o centro de medigéo até o respectivo quadro de
distribuic&o. Para este caso, o “terra” pode ser como descrito acima, sendo gue em caso de

emenda no andar esta ocorrera no shaft.

OBS: Sugere-se que os suportes nos andares tenham espacamento maximo de 2,0 m, que
se utilizem cabos multipolares coloridos ou numerados e que os unipolares tenham as

seguintes cores: fase=preto, neutro=azul e terra=verde.
¢ Preservacéo de Servigos Acabados

Apos a conclusdo desta etapa deve-se instalar portas com fechadura para evitar problema
de retirada dos alimentadores de qualquer dos sistemas instalados (elétrico, telefone,
interfone, informatica e TV), bem como deve ser executado o fechamento das passagens
dos shafts através de I3 ceramica ou 18 de rocha que impedem a passagem de fumaca em

caso de incéndio.
d Critérios de Inspegdo

Conferir os feixes de cabos elétricos no caso de unipolares que deverdo ser iguais a
quantidade de unidades, deve-se fazer teste para verificar se as ligagbes estdo executadas

de forma correta em cada unidade.

Para o sistema de telefonia e interfone testar os pontos das unidades. Devem ser testados
os sistemas de TV e informatica, se existir, com garantia da empresa que efetuou os testes.

Quanto & marcacdo em laje, verificar distancia das caixas e pontos, caminhamento e bitoa

das tubulacdes e 0 acoplamento das protegdes.

ltem 14 do MCOS, Versédo 1 — Revisdo 1, dezembro/2002.

2.10 Instalagdes Elétricas em Alvenaria

2.10.1 Objetivo
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Definir o procedimento para execugdo de instalagdes elétricas em alvenaria. Procurar utilizar
o furo dos blocos para passagem da tubulagdo de elétrica, abrindo o bloco apenas no local
das caixinhas, evitando “rasgar’ a alvenaria, comprometendo a estrutura e gerando grande
quantidade de residuos. Para isso, a marcacéo na laje deve ser bem feita e 0s operarios
que executam a alvenaria devem ser orientados para passar a tubulacéo enquanto executdo

a elevagdo da alvenaria.

2.10.2 Procedimento
a Condigoes para Inicio dos Servigos
a.1 Marcagdo

Verificar se o local no qual sera executado os servicos de instalagtes elétricas esta liberado

para inicio das instalagdes.
Executar marcacgéo dos eixos principais de referéncia.
Conferéncia e liberagdo dos pontos de eixo.

Marcagédo das paredes de alvenaria do apartamento, a partir dos pontos de eixo, com
assentamento da primeira fiada ou os guias para montantes.

Acerto dos pontos que eventualmente tenham saido da marcagéo de laje.

Confirmar os pontos nos projetos elétricos, de arquitetura e cadernos de paginagédo de
alvenaria que foram entregues para a instaladora.

a.2 Instalagdes

Reservar os materiais referentes a alvenaria verificando as marcas de materiais

cadastrados.

Utilizar ferramentas adequadas para corte de paredes.

Todos os pontos de laje ja deverdo estar limpos, desformados e com arame guia
Passado.

Executar corregao dos pontos que pér ventura tenham sido locados erroneamente ou que
tenham se deslocado, quando da execucdo das lajes, € que com a primeira fiada foi
detectado que estdo fora da alvenaria.

Liberacéo para continuidade de execugao das alvenarias.
OBS: TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO ESTAR DE ACORDO

COM LISTA DE FORNECEDORES CADASTRADOS E CERTIFICADOS.
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b Execugdo dos Servigos

De posse dos projetos executivos atualizados e apés liberagéo dos itens de marcagéo (a.1),
inicia-se os servigos com acompanhamento de eletricista juntamente com pedreiro para
instalacdo de tubuiagdes embutidas na elevagéio das alvenarias convencionais. A unido
entre a mangueira da laje e a mangueira corrugada a ser instalada devera ocorrer através
do uso de emenda apropriada. Apés deixar os eletrodutos corrugados na altura adequada
para cada ponto, aguarda-se o término definitivo da parede de alvenaria e apés a liberagéo
inicia-se os cortes dos pontos para tomadas, interruptores, pontos de forga, pontos para
telefone, pontos para TV, pontos para som e caixas de passagem com uso de ferramenta de
corte adequada, instala-se as caixas 4X2, 4X4, 3X3 e fundo de quadro elétrico, através de
chumbamento, com a devida conexdo posterior da tubulagéo. As caixas e fundo de quadro
podero ser de ferro (que devera receber demio de zarc#io, evitando assim oxidacdo
quando da aplicagdo de revestimentos) ou de PVC (de fornecedor devidamente cadastrado
e certificado) e ndo pode-se deixar de utilizar os devidos acoplamentos entre as caixas e
tubulac&o. Em seguida inicia-se a passagem de fiagdo/cabeamento para todos os sistemas
das unidades, desde o quadro de distribuigdo até os pontos respectivos, especificamente
para energia. Deve-se seguir o padrdo de cores da norma NBR 5410 (verificar sempre o
fornecedor de fios e cabos visto que s6 se consegue receber garantia de um fabricante onde
a utilizagéo do seu produto foi Unica, sem mistura de fornecedores, em todos os pontos da
unidade). Para os pontos de telefone, informatica e TV, mesmo apds a passagem dos cabos
destes sistemas deve-se deixar um guia em arame galvanizado para utilizacéio futura do
proprietario, com isso estdo liberados todos os trabalhos de revestimentos de paredes

dentro das unidades.

OBS: O padrdo de cores de fiagédo/cabos adotado é neutro=azul, terra=verde ou

verde/amarelo, fase=preto/vermelho/cinza, retorno=branco ou amarelo.
¢ Preservacédo de Servigos Acabados

Apoés a conclus&o desta etapa deve-se proteger todas as caixas com papel ou papeldo
devidamente recortadoc em foda a borda das caixas e quadros, bem como os eletrodutos
devem ser protegidos com bucha de papel para as tubulages que estiverem secas, a fim de
evitar a entrada de argamassa de revestimento pér ocasifo da execugdo dos servigos
posteriores.

d Critérios de Inspecdo

Conferir as alturas, nivelamento, prumo e distancias das caixas. Conferir também o

acoplamento entre os eletrodutos e as caixas.

ftem 14 do MCOS, Versdo 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
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2.11 Instalagdes Hidraulicas em Lajes

2.11.1 Objetivo

Definir o procedimento para execucgéo de instalagfes hidraulicas em lajes.

2.11.2 Procedimento
a Condigdes para Inicio dos Servigos
a.1 Formas

e as formas devem estar executadas, niveladas e o local liberadc para inicio das

instalagdes;
* 0s eixos de locagdo para marcacgéo devem estar executados e liberados;

¢ marcagdo das paredes de alvenaria do apartamento fipo, a partir dos eixos de
locagdo, em seguida pintura das paredes na forma;

* numeragéo das placas de forma para que as mesmas subam sempre no mesmo
posicionamento (primeira marcagéo), o processo devera se repetir quando da

inversdo das formas.
a.2 Armagéo

¢ instalagéo de ferragens de vigas, verificando as passagens de hidraulica conforme

projeto de furagéo;

+ instalagdo de ferragens das lajes, tomando-se cuidado para néo danificar os pontos

de marcacao de hidraulica.
a.3 Instalagdes
Providenciar os materiais referentes a Iaje a ser concretada verificando as marcas de
materiais cadastrados.
OBS: TODOS 0S8 MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM LISTA DE FORNECEDORES CADASTRADOS E CERTIFICADOS.
b Execugdo dos Servicos

Apds liberagéo do item (a.1), iniciar os servigos com a locagdo e instalagdo dos pontos de
vaso sanitarios, pontos de ralos e caixas sifonadas e pontos de esgoto, de agua fria e de
agua quente dos ambientes. Para pontos de vaso sanitarios e pontos de esgoto e agua
utilizar caixas de madeira ou blocos de poliestireno expandido. Na instalagdo dos pontos
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executar através de chumbamento (grout). Para os pontos de ralos e caixas sifonadas
utilizar os disco anti-infiltrag&io. £ importante que se verifique desde as primeiras lajes se as
passagens previstas em projeto serdo suficientes para a montagem de todos os pontos.

Outra alternativa é utilizar as passagens de pontos de esgoto e agua nas lajes através de
“tubos camisa” (figura 9) com bitola imediatamente acima, efetuando a devida furagéo nas
formas para estes pontos. Nesta situagdo deve-se ter um cuidado maior quando da
concretagem para que ndo se danifique ou perca estes pontos marcados.
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Figura 0.9 — Utilizacfio de tabe camisa

¢ Preservagdo de Servigos Concluidos

Apés a concluséo das distribuicdes, veda-se todas as pontas que estiverem abertas,
utilizando pé de serra ou areia ou pedago de tubo além da espessura a ser concretada, que

deverio ser dobradas através de calor.
d Critérios de Inspegéo

Conferir as caixas e a distancia dos pontos e posicionamento de acordo com projeto

executivo de instalagtes.

Item 12 do MCOS, Vers&o 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.12 Instalacdes Hidraulicas em Alvenaria

2.12.1 Objetivo

Definir o procedimento para execucéo de instalagdes hidraulicas em alvenaria, fazendo uso
de paredes hidraulicas ou shafts devidamente projetados para acomodar as tubulagdes.

Cartilha Verde, Manual de Construtoras 37



2.12.2 Procedimento
a CONDICOES PARA INiCIO DOS SERVICOS
a.1 Marcagéao

¢ 0 local para execugdo do inicio dos servicos de instalagbes hidraulicas deve estar
liberado;

e acerto dos pontos que eventualmente tenham saido da marcagdo de Ilaje

executados;
¢ execucdo das paredes de alvenaria;

* confirmar os pontos dos projetos de hidraulica, de arquitetura e caderno de
paginacdo de alvenaria através da analise critica da instaladora;

e encunhamento das paredes de alvenaria de vedagédo para liberagdo dos servigos

hidraulicos.
a.2 Instalagoes

Providenciar os materiais referentes a alvenaria, verificando as marcas de materiais

cadastrados.

No caso de alvenaria de vedagéo, utilizar ferramentas especificas para corte de paredes.
Todos os pontos de laje ja devem estar limpos e desformados.

Corrigir os pontos que eventualmente estejam fora da locacéo das paredes.

OBS: TODOS 0OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM LISTA DE FORNECEDORES CADASTRADOS E CERTIFICADOS.

b Execucéo dos Servigos

Partindo dos pontos de prumadas no shaft, executa-se os pontos de registro e inicia-se a
distribuicdo dos pontos de agua fria e alimentagdo de agua quente. Podem ser executados
os demais pontos de distribuigdo por todo o ambiente. Os pontos de esgoto, ventilagdo e
aguas pluviais, desde que a execugdo das prumadas esteja concluida no pavimento,
poderdo ser iniciados da distribuigdo a partir dos pontos de ralos, caixas (para estes casos
pode-se utilizar de suporte os diferentes tipos perfilados e vergalhdes ou utilizar fita tipo
walsyva sendo uma fita para ralos e caixas de 4" e duas fitas de forma cruzada para os
acima de 4"), vaso sanitarios e demais pontos, em direcdo da respectiva prumada
respeitando-se sempre o devido caimento. Para os pontos acima sempre se deve tomar
cuidado com os tipos de fixagéo e suportes executadas e seu devido isolamento para evitar
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problemas de vibragdo, bem como corroséo podr contato indevide de materiais de
composico diferentes (tubos de cobre em contato direto com os suportes).

Apds liberagéo dos itens (a.1) e (a.2), inicia-se os servigos de distribuicio de hidraulica nas
paredes de alvenaria, utilizando-se equipamentos adequados para corte de paredes ou
transposicdo de montantes.

Apos a chegada dos pontos de distribuigio em seu ponto de entrada na alvenaria, inicia-se
a distribuicdo dos pontos de agua ou esgoto dos ambientes executando o corte de paredes,
no caso de alvenaria de vedagéo, para a distribuigdo de pontos para lavatérios, pias,
tanques, chuveiros, vaso sanitérios, bidé e os pontos de gas para by pass, aquecedores e
fogSes. A maior preocupacgéo que se deve ter neste tipo de execucdo é o cuidado com a
medida de locag&o dos pontos, seja a distancia entre os pontos ou em relagdo a alvenaria
acabada, para que néo fiquem excessivamente para dentro ou para fora, o que pode vir a
causar problemas de correcéo futura. Uma das formas de se evitar este problema é usar
taliscas, quando for necessario, em fungéic da existéncia de regularizagéo para as paredes.
Os pontos nas paredes deverdo ser ponteados com argamassa de areia e cimento (traco
1:3) e apds teste hidraulico devera executar acabamento desempenado. As passagens de
tubulagbes através de paredes ou elementos estruturais, deverdo ocorrer através de luva
passante (figura 10), esta podendo ser chumbada.

THI?OCN‘IIH: Tubulagdo Aérea

Figura 0.10 - Passagem de tubulagiio através de tubo camisa ou luva passante
Os pontos de agua fria e quente de chuveiros devem ser locados no trecho entre o registro
de gaveta para agua fria até o ponto de alimentagdo do proximo ponto, conforme detalhe na
figura 11, com tubulagZio de cobre para se evitar danos por eventual passagem de agua

quente neste trecho.
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Figura 0.11 — Detalhe do ramal de 4dgua fria em cobre
Para tubulacéo de gas deve-se atentar para espessura das tubulagbes que devera ser para
classe | de 1/2” (15mm), para classe A de 3/4” (22mm) a 11/4” (35mm) e acima para classe
E.

Os pontos de esgoto de tanques deverdo ser locados verticalmente a 40cm do piso

acabado.
¢ Preservacgao de Servigos Concluidos

Apoés a concluséo desta etapa, proteger todos os ralos e caixas com saco de argamassa
envoltos em saco plastico. Os pontos de esgoto de parede devem receber caps ou elemento
similar, j&4 os pontos de agua deverdo estar todos com plug de PVC e os pontos referentes a
gas deverdo receber plug de ferro, a fim de evitar a entrada de argamassa de revestimento

por ocasifo da sua execucio.
d Critérios de Inspecgdo

Conferir as alturas, nivelamento, prumo e distancias entre os pontos de esgoto e agua. O by
pass de gas para ponto futuro de medidor remoto deve possuir disténcias de acordo com
medidor, e ter registro de esfera em sua entrada (todo ponto de entrada para COMGAS
devera estar do lado esquerdo). O ponto elétrico ou remoto devera estar distante de um raio

de 30cm do ponto de gas.

Iltem 12 do MCOS, Versao 1 — Revisdo 1, dezembro/2002.
2.13 Instalagdes Hidraulicas em Unidades

2.13.1 Objetivo
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Definir o procedimento para execugéo de instalagbes hidraulicas de lougas e metais em
unidades. Procurar instalar esses materiais no momento mais adequado possivel, evitando

possibilidade de depredacdes e conservando os servigos acabados.

2.13.2 Procedimento

a Condigdes para Inicio dos Servigos

a.1 Revestimento / Pintura

Aparelhamento de pintura executado.
Portas de acesso com fechadura instaladas.
a.2 Instalagbes

Providenciar todos os materiais referentes a execugdo das unidades. Estes materiais sdo
especificos, portanto deve-se observar as marcas de fornecedores de materiais cadastrados

e certificados.
Os testes hidraulicos, feitos por empresa de controle tecnolégico, executado.

Limpeza das protegcdes de vasos e tanque, antes do transporte dos mesmos para

instalagéo, executada.

Interligagao dos coletores com as redes de concessionarias

0OBS: TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAQ ESTAR DE ACORDO
COM LISTA DE FORNECEDORES CADASTRADOS E CERTIFICADOS.

b Execugédo dos Servigcos

Apbds liberagéo dos itens a.1 e a.2, inicia-se a colocagdo das lougas e posteriormente dos
metais, com seus acessérios. Instala-se os vasos sanitarios, bidés e tanques com sua
fixagéio e posterior acabamento com rejunte. Atentar para alinhamento, prumo dos pontos e
a distancia entre a pe¢a a ser instalada e a parede acabada. Para a instalagdo do vaso
sanitario, deve-se verificar a instalagéo de bolsa no ponto de esgoto.

Fazer regulagem das caixas acopladas.

Efetuar a fimpeza dos ralos/caixas sifonadas com retirada e verificagdo de todo o
funcionamento para eliminar problemas de entupimento e instalacdo de grelha e porta

grelha.
¢ Preservacéo de Servigos Concluidos

Apds a conclusdo destes servigos, deve-se fechar as unidades e manter o controle do

acesso de pessoas nas unidades.
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d Critérios de Inspegao

Conferir o funcionamento de todos os pontos hidraulicos com teste de abertura dos pontos
para verificar vedagéo de pontos de torneiras, sifdes, tubulagdes flexiveis e valvulas,
garantindo o funcionamento destes equipamentos.

ltem 12 do MCQOS, Verséo 1 — Reviséo 1, dezembrof2002.

2.14 Instalagdes Hidraulicas em Prumadas e Coletores

2.14.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugéo de instalagdes hidraulicas em prumadas e coletores.

2.14.2 Procedimento

a Condigbes para Inicio dos Servigos

a.1 Marcagéo / Alvenaria

Desforma dos pontos de laje, com a limpeza posterior aos trabalhos

Verificar se o shaft destina-se somente a esta instalagéo, caso contrario deve-se analisar
guais os outros sistemas que fazem parte, observando suas devidas divisbes, pois
juntamente a prumada de elétrica ndo se pode ter prumadas de agua, nem de sistemas
(telefone, informatica e TV).

Confirmar os pontos nos projetos hidraulica, arquitetura e dos sistemas que faréo a diviséo

do ambignte.
a.2 Instalagbes

Providenciar para que todos os materiais referentes a execucdo das prumadas sejam para
suportes, fixagdo ou os materiais especificos de execugdo. Atender as marcas de
fornecedores de materiais cadastrados e certificados.

Preparar todo o sistema de suporte para execugio posterior dos servicos.
Liberacéo, apds execucdo dos suportes, para conclusdo dos trabalhos de alvenaria.

Estudar os locais destinados para a passagem das tubulacdes quanto a sua capacidade de

alojar todas as prumadas.

OBS: TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM LISTA DE FORNECEDORES CADASTRADOS E CERTIFICADOS.

b Execucéo dos Servigos
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b.1 Esgoto / Ventilagdo / Aguas Pluviais (Prumadas)

Apo6s liberacdo do item a.1, inicia-se os servicos, com a execugdo de todo o sistema de
suportes para fixagdo. Instala-se as tubulagdes nas prumadas sendo de PVC branco para
esgoto, ventilagéio e captagio de varandas. Para pontos de prumadas com captagido de
cobertura de aguas pluviais devemos utilizar PVC série R. As conexdes e interligagdes das
tubulagbes deverdo ser executadas com o uso de anel de borracha e ndo poderdo em
hipétese alguma fazer o uso de adesivo PVC (cola), a hdo ser nas conexdes projetadas para
ser instaladas com uso de adesivo. Com o inicio das prumadas deve-se ancorar 0 primeiro
ponto, localizado no térreo ou 1° subsolo, efetuando nos demais pontos a devida fixacgéo
com uso de abragadeiras envolvidas com “neoprene” (figura 12), ou seja, entre o tubo a ser
fixado e a abragadeira utilizamos o “neoprene” que protege e isola a tubulagdo de contato

direto com os suportes.
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Figura 0.12 - Fixacdo da tubulagdo com "neoprene” entre o tubo e o suporte
Em seguida efetua-se o a fixagdo (chumbamento) das prumadas que ficaram entre paredes.

Em hipétese alguma deve se efetuar bolsas em tubulagdes de PVC, por aguecimento com
fogo, pois essa acao desconfigura o processc de fabricagéo dos tubos, 0 que pode acarretar
em problemas futuros.

b.2 Coletores

Para execugdo dos coletores prepara-se todo o sistema de suportes (pode ser usadas
abragadeiras, tipo econdmica, sustentadas por vergalhdes ou uso de perfilados sustentados
por vergalhdes para apoio das tubulagdes) com seu devido caimento e alinhamento das
redes e, em seguida, as tubulactes sdo langadas. As tubulagbes de esgoto e aguas pluviais
devem ser todas em PVC série R para tubos de até 150 mm (6"), para tubulagbes acima de
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150 mm recomenda-se o uso de tubos do tipo TCC (vinilfort). Nos pés de coluna (desvios)
de prumadas no térreo ou subsolo € preferencial utilizar joelhos de ferro fundido,
devidamente ancorado. Os pontos séo executados até caixa de alvenaria ou caixas de
retardo e em seguidas séo interligados as devidas redes publicas/concessionarias, seguindo
os projetos devidamente aprovados.

b.3 Agua Fria / Quente / Recalque AF / Alimentagio Red. Pressio AF e AQ / Hidrantes

Apos liberagdo do item a.1, inicia-se os servigos, com a execugdo de todo o sistema de
suportes para fixagdo. Instala-se as devidas tubulagées em suas prumadas seja em cobre
ou PVC marrom. No caso das tubulagbes de cobre, ap6s a conclusdo da solda, deve-se
retirar © excesso da solda. Para as tubulagbes de PVC marrom se utiliza o adesivo PVC
(cola). Com o inicio das prumadas, ancora-se o primeiro ponto fixando com groute,
efetuando nos demais pontos a devida fixagdo com o uso de abragadeiras envolvidas com
“‘neoprene” ou seja a tubulacdo a ser fixada devera estar toda envolta pér “neoprene”
evitando o contato direto com suportes ou abracadeiras.

As tubulagbes para rede de agua quente devem estar devidamente isoladas com isclante
térmico (elumaflex) unidos com fita adesiva de boa qualidade (do tipo silver tape). Para
montagem dos cavaletes de distribuigdo no andar, considera-se a montagem dos registros e
a previsdo futura de medidor analégico/remoto.

b.4 Redutora de Pressio AF/AQ

Apés execugdo dos pontos de prumadas, em prédios onde a altura manométrica da agua
chega a mais de 40 metros de coluna d'agua, € necessarioc montar o sistema de redutora de
presséo de acordo com projeto e incluir a instalacdo de filtro tipo Y (caso néo exista no
projeto) entre o registro de entrada da redutora e a mesma para evitar problemas de
residuos nas tubulagbes que podem provocar “desregulagem” da redutora. As redutoras
podem ser instaladas no andar ou 1° subsolo ou no local em que atingem a altura
manometrica maxima permitida, de acordo com o projeto. Para a montagem no andar
devera ser analisado previamente se o espago deixado é suficiente para a montagem da
mesma. Faz-se a regulagem conforme projeto especifico e recomendacéo do fabricante e

mantém-se a rede em operacéo.
OBS: OS CORTES DAS TUBULAGOES DEVEM SER EFETUADOS DE FORMA QUE
O ESQUADRO DO CORTE SEJA GARANTIDO (FIGURA 13)
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Figura 0.13 - Corte de tubulacdo garantindo esquadro
¢ Preservacgio dos Servigos Concluidos

Manter toda a rede em carga para que no caso de falha a mesma seja identificada. Os
fechamentos em shafts devem estar concluidos.

d Critérios de Inspecéo

Conferir nas tubulacbes, através de projeto, se foi obedecido o uso de material adequado
para cada rede. Verificar continuamente as fixagBes/suportes quanto a distancia, tipo e
isolagéo para protecéo das tubulagdes, além de chumbamento e alinhamento.

item 12 do MCOS, Versao 1 - Reviséo 1, dezembro/2002.
2.15 Instalacdes Hidraulicas em Barriletes

2.15.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugio de instalagdes hidraulicas em barriletes.

2.15.2 Procedimento

a Condigdes para Inicio dos Servigos

a.1 Formas

As formas devem estar executadas e niveladas para os reservatdrios inferiores e superiores.
Marcagédo dos pontos seguindo projeto de instalagdes executados, conferidos e liberados.
impermeabilizagdo e testes no interior dos reservatdrios executados.

a.2 Instalagdes

Providenciar os materiais referentes a concretagem dos reservatérios verificando as marcas
de materiais cadastrados e certificados. Utilizar luva galvanizada instalada na concretagem
ou adaptadores flangeados, instalados ap6s desforma dos pontos com seu devido
chumbamento (groute).
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Marcagédo dos pontos para as futuras bases das bombas.

OBS: TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM LISTA DE FORNECEDORES CADASTRADOS E CERTIFICADOS.

b Execucdo dos Servigos

b.1 Barrilete Inferior

Apos liberagéo dos itens a.1 e a.2, iniciam-se os servicos com a locagéo de bases para
instalacdo de bombas de recalque. Estas bombas sdo fixadas com o uso de coxins

antivibrag&o em base de concreto.
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Figura 0.14 - Instalacao de recalgue

A partir dos pontos no reservatorio faz-se o fechamento da bomba com uso de registros
adequados, juntas de expansdo em neoprene ou trancado metalico, valvulas de retencgéo,
bases e suportes adequados para as tubulagdes, levando-se em conta a isolagéo da
tubulagdo para que ndo tenha contato direfo com suportes ou fixagdes. Atentar para a

instalacdo dos pontos de limpeza, extravasio, alimentacdo e bbias mecanicas.
b.2 Barrilete Superior

Apos liberagdo dos itens a.1 e a.2, iniciam-se 0s servigos com locacdo de bases para
instalagdo de bombas de hidrantes, exaustdo e pressurizagdo. Para execugéo dos servigos
deve estar executada toda a rede de tubulagdo de barriletes, fazendo seus devidos
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fechamentos e suas interligagbes as devidas bombas. As bases para as hombas deveréo
ser construidas de forma desvinculada da laje através de uma camada separadora de isopor
ou material que evite a transmisséo de vibragdo. Entre as bombas e as bases devemos
instalar coxins antivibragdo. Para o sistema de tubulagdes do barrilete superior deve-se
executar as tubulagdes de forma a evitar o contato da mesma com paredes ou elementos

estruturais.
¢ Preservagao de Servigos Concluidos

Apos a conclusdo dos servicos deixar os pontos em carga para testes e no caso do recalque
efetuar o funcionamento definitivo do sistema para que as bombas sejam utilizadas e

testadas, mantendo todo o sistema em carga.
d Critérios de Inspecéo

Conferir os pontos de distribuigdo do barrilete superior, bem como o fechamento nas
prumadas e bombas de hidrantes e pressurizagdo, para o barrilete inferior verificar a
execugdo e fechamento nas bombas, bem como a utilizagdo adequada de registros,

valvulas e juntas de expansé&o.

ltem 15 do MCOS, Verséo 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.16 Aplicacio de Chapisco — Interno

2.16.1 Objetivo

Definir o procedimento para execucdo aplicagdo de chapisco nas paredes internas do
edificio.

2.16.2 Procedimento

a Condigdes para Inicio dos Servigos

Todas as alvenarias devem estar concluidas e fixadas internamente. Os batentes devem
estar chumbados ou com referencial do véo definido. Os contramarcos (se existirem) devem

estar chumbados.

As instalagbes elétricas e hidraulicas devem estar executadas e testadas e as guias das

instalagtes elétricas devem estar concluidas.
b Execugdo dos Servigos
b.1 Preparagdo da Base e Chapisco

Iniciar o preparo da base removendo sujeiras tais como materiais aderidos, sujeiras/poeira,
graxas, 0leos, desmoldantes, fungos, musgos e nata de cimento.
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A remogédo deve ser feita com vassoura de piacava e escova de ago. Se necessario, pode-

se escovar e lavar com agua.

Preencher furos causados por rasgos, “barrigas” e quebra parcial de blocos. Falhas com
profundidade maior que 5 cm devem ser encasquilhadas. Armaduras de laje expostas
devem ser tratadas de modo a ficarem protegidas contra a agéo de corrosdo. Rasgos
decorrentes das prumadas de gas, esgoto e agua devem ser tratados com a colocagéo de
tela de ago galvanizado do tipo viveiro.

Proteger todas as caixas de passagem das instalagdes elétricas, os pontos hidraulicos e

demais aberturas que necessitem deste cuidado.
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Figura 0.15 - Diferentes tipos de chapisco, diferentes tipos de superficies & execucdo de
taliscas

No caso do Chapisco Industrializado deve-se utilizar argamassa industrializada prépria para
chapisco, aplicada com desempenadeira dentada, formando sulcosf/frisos de
aproximadamente 6 mm.

A dosagem da quantidade de agua devera obedecer as orienta¢des de cada fabricante.

No caso do Chapisco Rolado juntar cimento e areia média peneirada na proporgdo 1:4,5
adicionar resina PVA e agua na proporgéo 1:6 e misturar a parte liquida com a parte sélida
até obter uma consisténcia de “sopa” (proporgéo aproximadamente de 1 liquido : 4 sdlido).

Apods o preparo aplicar o chapisco rolado com um rolo para textura acrilica. A argamassa
deve ser misturada constantemente para evitar a decantacgéo da areia.
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No caso do Chapisco Projetado, a argamassa possui um trago de 1:3 (cimento:areia) e 1:10
(dgua:emuisdo PVA), e sera projetada sobre local aplicado, com a utilizagdo de uma cother

de pedreiro.

Sobre superficies de concreto, o chapisco deve cobrir totalmente a base, de forma que sua
textura final resulte numa superficie aspera, aderente, resistente continua. Nesse caso a

base ndo deve ser umedecida.

Quando necessario, sobre superficies de alvenaria, o chapisco deve cobrir parcialmente a
base, de maneira que sua textura final resulte numa superficie aspera, aderente, resistente,
néo continua ¢ irregular. A base deve ser umedecida somente quando apresentar elevada

capacidade de absor¢io de agua.

Com o chapisco rolado, pode-se obter um acabamento adequado se forem aplicadas trés
deméos sobre superficies de concreto e apenas uma deméo rala sobre superficies de

alvenaria.

As superficies de alvenaria ndo precisam ser, necessariamente, chapiscadas, exceto nas

seguintes situagdes:
+ com espessuras de revestimento muito elevadas (acima de 4 cm);

e quando a absorcio da base for inadequada para a argamassa a ser ulilizada,
pudesse entdo chapiscar a alvenaria ou modificar o trago de argamassa, adaptando-

se as condi¢bes da base.
¢ Critérios de Inspegéo
Uniformidade e posiciochamento das mestras.
Item 6.1 do MCOS, Verséo 1 - Revisdo 1, dezembro/2002.
2.17 Aplicagdo de Argamassa - Interno
2.17.1 Objetivo
Definir o procedimento para execugéo de aplicagio de argamassa nas alvenarias internas.
2.17.2. Procedimento
a Condigdes para Inicio dos Servigos

Todas as alvenarias devem estar concluidas e fixadas internamente. Os batentes devem
estar chumbados ou com referencial do vao definido. Os contramarcos (se existirem) devem

estar chumbados.

As instalagdes elétricas e hidraulicas devem estar executadas e testadas, as guias das

instalagGes elétricas devem estar concluidas.
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b Execugdo dos Servigos

b.1 Aplicagédo da Argamassa

Aguardar o tempo minimo para a cura do chapisco — no minimo trés dias.

Verificar o esquadro do ambiente, tomando comoe base os contramarcos e batentes.

Identificar os pontos mais criticos do ambiente (de maior @ menor espessura) utilizando
esquadro e prumo ou régua de aluminio com nivel de bolha acoplado. Uma vez identificados
os pontos criticos, assentar as taliscas nos pontos de menor espessura, considerando um
minimo de 5 mm. Transferir as taliscas para o restante do ambiente e assentar as demais
taliscas, conforme indicado na figura 16. O assentamento deve ser iniciado pelas taliscas
superiores, com posterior {ransferéncia da espessura para junto do piso por intermédio de

um prumo de face.

As taliscas devem ser de materiais que nédo absorvam agua, como cacos de azulejos ou de
tijolos, assentadas com a mesma argamassa que sera utilizada para execugdo do
revestimento. Atentar para que sempre sejam previstas taliscas préximas a 30 cm das
bordas das paredes efou do teto, bem como qualquer outro detalhe de acabamento (quinas,
véos de portas e janelas, frisos ou molduras). O espagamento entre as taliscas néo deve ser
superior a 1,8 m em ambas as diregdes.

O taliscamento do teto deve ser feito com auxilio de nivel de borracha ou nivel a /faser,
considerando uma espessura minima do revestimento de 5 mm no ponto critico da laje.

Preparar a argamassa de embogo com cimento, saibro (ou cal) e areia, com traco
previamente determinado em funcgdo das caracteristicas desejaveis para esta argamassa
{trabalhabilidade, aderéncia, resisténcia a abrasdo, etc.) ou preparar a argamassa
industrializada ensacada para embogo de acordo com as instrugées do fabricante, dentro da

argamassadeira préximo ao local de aplicagéo do revestimento.

Recomenda-se executar as mestras com cerca de 5 cm de largura (figura 16), com
argamassa de trago igual a de revestimento, unindo as taliscas no sentido vertical. Em tetos,

n&o & necessaria a execugéo prévia de mestras.
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MESTRAS
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Figura 0.16 - Execugéo de mestras

Aplicar a argamassa de revestimento (embogo) em chapadas, conforme mostra a figura 17,
respeitando o limite de espessura definido pelas mesiras.

Caso a espessura final do revestimento seja de 4 cm a 5cm, encher a parede por etapas,
com intervalos entre as cheias e quando surgirem espessuras superiores a 5ecm devera
executar o encascamento com bloco e se necessario o entelamento com tela galvanizada

efou tipo viveiro.

No caso de blocos com elevada capacidade de absorgdo de agua, estes devem ser

umedecidos com auxilio de uma broxa antes de se “chapar” a argamassa.
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Figura 0.17 - Aplicagio de embogo

O sarrafeamento néo pode ser feito imediatamente apos ter-se “chapado” a argamassa.
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Deve-se aguardar o “ponto de sarrafeamento” que depende das condigbes climaticas,
condicbes de absorcdo da base e das proprias caracteristicas da argamassa.

Recolher o excesso de argamassa depositada sobre o piso, enquanto se aguarda o ponto
de sarrafeamento. Sarrafear a argamassa com régua de aluminio apoiada sobre as mestras,
de baixo para cima, conforme indicado na figura 18, até que se atinja uma superficie cheia e
homogénea.
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Figura 0.18 - Sarrafeamento da argamassa

Na préatica, para avaliar o “ponto de sarrafeamento”, deve-se pressionar a argamassa com
os dedos. O ponto ideal € quando os dedos ndo penetram na camada, permanecendo
praticamente limpos, porém deformando levemente a superficie, conforme mostra a figura
19.
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ERRADO CORRETO

Figura 0.19 - Avaliagdo do ponto de sarrafeamento
Os tipos de desempeno em funcédo do acabamento final do revestimento de argamassa
serao:
Desempenado grosso (sarrafeado) - para revestimentos com espessura maior gue 5 mm,

como por exemplo: aplicacéo de ceramica, pastilha, fulget, travertino ou azulejo:
+ superficie de acabamento reguiar € compacta, ndo muito lisa;

¢ admite-se pequenas imperfeigdes localizadas e um certo numero de fissuras

superficiais de retracéo;
+ desempeno leve, somente com madeira.

Desempenado fino — acabamento base para laminado melaminico (neste caso, utilizando
areia fina) ou base para barra de cimentado de garagem (neste caso, pulverizando cimento

antes do acabamento final).
e textura final por igual, lisa e sem imperfeigbes visiveis;
¢ desempenc com madeira, seguido de desempeno com aco.

Desempenado feltrado (acamurgado) — acabamento final, base para latex PVA ou acrilico,

sobre massa corrida ou aplicado diretamente sobre ¢ embogo:
o textura final périgual, lisa e compacta;
¢ ndo se admitem fissuras/trincas;
e desempeno com madeira, seguido de desempeno com espuma ou feltro.

Para todos os casos, isto €, embogo simplesmente sarrafeado ou desempenado, é preciso
arrematar os cantos vivos com uma desempenadeira adequada. E necessario ainda limpar
constantemente a area de trabalho, evitando que restos de argamassa aderidos formem
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incrustacGes/irregularidade/imperfeicbes que prejudiqguem o acabamento final. Essas
sobras, quando recolhidas a tempo, podem ser reaproveitadas.

¢ Critérios de Inspecéo
Verificar alinhamento e nivelamento, planeza, uniformidade e requadracdes.

ltem 6.1 do MCOS, Versdo 1 — Revisdo 1, dezembro/2002.
2.18 Contrapiso

2.18.1 Objetivo

Esta padronizagdo visa organizar conceitos, padronizar procedimentos e conter informagdes
gerais sobre o processo para execucio de contrapiso, buscando a garantia da qualidade do
produto aplicado, assim como a qualidade dos servicos e materiais aplicados posterior a sua
execugdo, auxiliando na redugdo de ocorréncias de manutengdo pds-enfrega e na
satisfacdo dos clientes finais, garantindo assim utilizagdo prolongada da edificacédo e ndo
gerando residuos, oriundos de reformas e manutengfes, antes da vida Gtil prevista ao

edificio.

2.18.2 Procedimento
a Execugédo dos Servigos
a.1 Inicio dos Servigos

A obra deve optar entre iniciar os servicos de execucéo de contrapiso antes ou depois do
revestimento interno de paredes (argamassa interna), de acordo com histérico e experiéncia

anterior.
O processo devera ser iniciado a partir da conclusdo do servigo de alvenaria.

Os contrapisos de areas molhadas serdo executados apds execucéo dos servigos de

Impermeabilizagio.

Devera ser analisado com antecedéncia o tipo de material (carpete, laminado, assoalho,
tacdo ,ceramica e oufros), que sera aplicado no local da execucdo do contrapiso, para a
definicio de sua espessura e analise da aderéncia adequada para o recebimento do

acabamento,
a.2 Execugio dos Servigos

O local devera encontrar-se limpo, livre de quaisquer elementos que possam impossibilitar a

perfeita aderéncia do material a laje.
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A argamassa para contrapiso podera ser produzida na obra ou adquirida como argamassa
pronta usinada ou ainda argamassa pronta ensacada. Algumas recomendagdes para tragos

executados na obra sdo:
s garagens e subsolos de alfo trafego: 1:3
e base para carpete: 1:4
» base para ceramica: 1:5

Marcagdo das cotas de niveis, considerando o desnivel entre ambientes (area seca mais
alta que area mothada, aproximadamente 2,0 cm) e de acabamentos conforme citado

anteriormente.

Ao executar o contrapiso, com base no tipo de acabamento, verificar a necessidade de
acabamento queimado (para pisos laminados ou carpete).

Recomenda-se a execu¢éo dos hall’s de elevador apés colocagdo do contra batente.
b Procedimento de Inspecao
b.1 Etapas de Inspeg¢io
¢ Cotas de nivel;
¢ Acabamento queimado (para casos especificos).
b.2 Item de Inspegao

e Cotas de nivel: deverdo garantir marcagdes das cotas de nivel para atingir o
resultado desejado;

e Acabamento de contrapiso queimado (quando necessario).
b.3 Metodologia e Critério de Inspegéo

e As cotas de nivel poderao ser verificadas com o auxilio de trena metalica ou nivel
laser,

o Verificar a planeza com régua de aluminio garantindo que ndo hajam ondulacées na

superficie;
+ Atencdo nas areas molhadas com relacédo a seus caimentos.

ltem 7.2 do MCOS, Versédo 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.19 Assentamento de Azulejos com Argamassa Colante

2.19.1 Objetivo
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Definir o procedimento para execugao de colocagio de azulejo com argamassa colante.

2.19.2. Procedimento
a Condigdes para Inicio dos Servigos
a.1 Esquadrias

Verificar se o local no qual o servigo sera executado esta com os contramarcos das janelas
chumbados, e se os batentes/aduelas/contrabatentes/contra-aduelas estéo instaladas ou

com referéncia definida.
a.2 Impermeabilizacao

Verificar se o local no qual o servigo serd executado estd com a impermeabilizagao

executada e testada.
a.3 Azulejos

Checar se a quantidade de pecas é suficiente para executar o servico e se o lote esta

uniforme quanto ao calibre e a tonalidade.
a.4 Instalagdes

As canalizagdes de agua e esgoto devem estar adequadamente embutidas e ensaiadas

guanto & sua entangueidade.

Elementos, caixas de passagem e derivagdo de instalacdes elétricas e/ou telefGnicas devem

estar adequadamente embutidos.
b Execugédo dos Servigos

Verificar o prumo, esquadro e planicidade das paredes, corrigindo qualquer irregularidade

que seja encontrada.

NOTA: Na colocacdo de azulejos nas areas expostas as intempéries, em caso de chuva,
interromper a colocagdo dos mesmos. Retomar o servigo apoés o periodo de chuva, evitando

o0 excesso de agua e com a superficie limpa.

Preparar a superficie removendo poeira, particulas soltas, graxas e outros residuos com o
auxilio de lixas, escovas efou vassouras. Se necessdrio lavar com agua ou solugdes
desengordurantes, aguardando a completa secagem do embogo para continuar o

assentamento,

Para o posicionamento da fiada mestra, partir do nivel do piso ou do teto, conforme partida

da paginacéo de projeto.
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A primeira fiada ou fiada mestra sera definida a meia altura do pé-direito do ambiente, que
representa aproximadamente a linha de visdo do assentador quando agachado na posigéo

de frabatho.

A partir do nivel de referéncia (piso ou teto) e ap6s a verificagdo do esquadro do ambiente,
marcar a posi¢do da fiada mestra num dos extremos da parede, com o auxilio de trena
metalica, considerando o tamanho das pecas e a espessura correta das juntas.

Transferir o nivel marcado para o outro extremo da parede, uiilizando mangueira de nivel,
ou um nivel aleméo ou um nivel a laser. Esticar uma linha de nailon entre os pontos

marcados, definindo assim a posigéo da primeira fiada.

Utilizar uma caixa plastica ou de madeira {(masseira), para preparar a mistura de argamassa

colante e agua, obedecendo as orientagdes do fabricante.
Tipos de Argamassa Colante e suas aplicagdes:

- AC !I: Utilizada para areas internas de pavimentos Térreo, subsolos ou para apartamentos
(quartos, salas, banheiros, cozinhas, etc) com paredes em alvenaria em prédios ate 8

pavimentos tipo.

- AC {I: Utilizada para apartamentos (quartos, salas, banheiros, cozinhas, etc) com paredes
em alvenaria em prédios acima de 8 pavimentos tipo ou sempre que a area do piso for igual
ou maior que 32 m? ou sempre que uma das dimensées for maior gue 8 m ou para areas

externas.

- AC lll: Utilizada para porcellanato.

B Argamassas colantes
Propnedades Umidade [1 [l —Pﬁ_ ME
Tempo em abatto Min. 215 220 =2 20 'lz 30
Resist8ncia de aderdncia -
a 28 dias, em cura.
Normal MPa |205 [205 [z10 (210 |
S R G S L L

Submersa em agua ‘MPa 205 I=z05 (210 (210
TEm estufa MPa 205 (230 (210 |

- —_— e —
i_Deshza:mnlo (Emparede) |Mm (50,5 B 0.5 |s 0.5 ]s 05

Tabela 0.1- Propriedades das argamassas colantes

Utilizar um recipiente, para preparar a mistura de argamassa colante e agua, obedecendo as
orientacbes do fabricante. Bater a mistura até se obter uma pasta homogénea.

NOTA: A mistura ndo podera uitrapassar o prazo de 2,5 horas no interior da masseira.
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Apos a preparacéio da argamassa essa deve repousar por 15 minutos antes do inicio de sua
aplicagao, remisturando-na antes de seu uso. Em hipétese alguma, podera haver adigéo de
agua ou qualquer outro produto apés o preparo da argamassa.

Aplicar a mistura comprimindo-a contra a parede com o lado liso da desempenadeira de ago
ou PVC, passando em seguida o lado dentado formando sulcos. O formato dos dentes da
desempenadeira (mm) sdo definidos segundo a NBR 13.753, que é funcéo da érea da
superficie da placa ceramica (cm?) a ser assentada. Caso o azulejo tenha dimensdo maior
que 900 cm?, espalhar e pentear a argamassa colante no verso das placas.

Assentar as pecgas sobre a mistura recém aplicada, atentando-se para o espagamento entre
elas, o nivelamento, alinhamento e prumo. As pegas devem ser assentadas antes que se
inicie a formagédo de uma pelicula esbranquigada sobre os corddes, indicando o fim do
tempo de abertura da argamassa, que é o momento a partir do qual a aderéncia fica
prejudicada. O controle deste tempo pode ser realizado pressionando-se os cordées com os

dedos: se a argamassa nio se mostrar pegajosa e n&o sujar a ponta dos dedos, é
sinal que o tempo de abertura ja se esgotou. Nesse caso, a argamassa deve ser removida
para que uma nova camada seja aplicada.

O ajuste de posicionamento e a fixagdo das pecas podem ser realizados por meic de
pequenas batidas com um martelo de borracha, com o cabo de madeira de um martelo
comum ou com o cabo da colher de pedreiro. O posicionamento deve ser garantido com o

uso de espagadores plasticos (figura 20).

s

Figura 0.20 - Espagadores de plastico

N&o é necessario molhar o embogo para aplicar a argamassa colante. O umedecimento s6 é
recomendavel no caso de revestimentos executados sob sol intenso ou com muitos ventos e
baixa umidade relativa do ar.

As pecas ceramicas também ndc devem ser molhadas ou mesmo umedecidas para
aplicagéo com argamassa colante, a menos que haja uma recomendagdo do fabricante
neste sentido. Caso apresentem o verso da peg¢a recoberto por uma camada de pé, esta
deve ser removida com um pano seco. Se forem lavadas com agua, as pecas somente
deveréo ser utilizadas apos secagem completa.

Os cortes das pegas devem ser devidamente estudados e executados antes da aplicagdo da
argamassa colante. Devem ser feitos com equipamentos adequados, como serra elétrica
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com disco adiamantado, furadeira elétrica provida de serra-copo, torqués, riscador efou
furadeira manual com videa, permitindo arremates perfeitos com o cobrimento dos cortes
pelas canoplas de instalagbes hidraulicas, dos espelhos das caixas de instalagdes elétricas

ou outros itens de acabamento.

Préximo a pisos e tetos onde haja caimento, haverd um recorte nas pegas para perfeito
acabamento, o qua! ndo estard em alinhamento com as pegas adjacentes. A peca devera

ser cortada seguindo o nivel do piso/teto.
Arestas (canto vivo):

As arestas deverdo ser executadas com cantoneiras de aluminio ou topo para as arestas em

porcelanato e pecas esmerithadas para as demais.
Junta entre pegas:

S&o desejadas entre azulejos, de acordo com a tabela 2:

Dimensdo do azulejo (mm) Junta de assentamento minima recomendada (mm)
Parede interna Parede externa
110x110 | 1,0 2,0
110x220 2,0 3.0
150x150 | 1,5 3,0
150x200 2,0 3,0
200x200 2,0 4,0
200x250 2,5 | 4,0

Tabela 0.2 - Dimensdes recomendadas para execugio de juntas de assentamento

Juntas mais largas sdo fungdo do tamanho e formato das pegas ou ainda do aspecto

decorativo.

Para os demais tamanhos de pecas deve-se consultar o fabricante sobre o espagcamento

entre as mesmas.
Juntas estruturais ou de dilatagao:

As juntas estruturais devem ser mantidas nas paredes revestidas com material ceramico e

preenchidas com material elastico.
Ex: Mastique de poliuretano efou perfilado de neoprene.
Rejunte:

Para executar o rejuntamento entre pecas, deve-se aguardar um prazo minimo de 72 horas
(3 dias).
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O rejuntamento deve obrigatoriamente ser executado antes do revestimento ou

regularizagdo dos tetos, tanto com gesso como com argamassa.

Como proceder:

limpar as juntas com uma escova ou vassoura de piagava, de modo a eliminar toda a

sujeira, tais como: poeira e restos de argamassa colante;
umedecer as juntas;

preparar a argamassa de rejunte em um recipiente, obedecendo as orientagbes do
fabricante;

espalhar a argamassa de rejunte com um rodo de borracha, em movimentos
alternados, de maneira que ela penetre uniformemente nas juntas, sem falta ou

excesso de material;

frisar as juntas com uma ponta ou taco de madeira, obtendo assim, um acabamento

liso e regular;

aguardar cerca de 15 minutos e limpar 0 excesso com uma esponja, pano Umido, ou

sisal;

novamente aguardar por cerca de 15 minutos e limpar, desta vez com pano seco ou

sisal.

A limpeza final do revestimento devera ser feita, lavando-se com agua efou detergente

neutro.

¢ Critérios de Inspecic

Inicio dos servigos:

limpeza da base.

Assentemento das pegas:

nivelamento das pecas;

planeza (ondulagées);

ressalto entre pecas;

dimenséo e alinhamento das juntas;

colocagdo de materiais eiasticos.

Rejunte e limpeza:

acabamento final do rejunte e tonalidades das pecas;
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¢ limpeza das pecas apos rejuntamento.

2.20 Assentamento de Piso Ceramico com Argamassa Colante

2.20.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugdo de colocagio de piso ceramico com argamassa

colante.

2.20.2 Procedimento
a Condigdes para Inicio dos Servigos
a.1 Impermeabilizagao

Para areas molhadas, verificar se o local no qual o servico sera executado esta com a

impermeabilizacéo executada e testada e com os ralos protegidos.
a.2 Tentos e Filetes

Para areas molhadas, verificar se no local onde o servico serd executado ja estéo
disponibilizados os tentos de Box e/ou filete e/ou soleira de porta.

a.3 Ceramicas

Checar se a quantidade de pegas & suficiente para executar o servigo e se o lote esta
uniforme quanto ao calibre e a tonalidade.

a.4 Instalagdes

As canalizacbes de agua e esgoto devem estar adequadamente embutidas e ensaiadas

quanto & sua estanqueidade.
a.5 Revestimentos

Verificar se no local onde o servigo sera executado ja foi concluido o revestimento das

paredes e de tetos.

a.6 Contrapiso

Verificar se 0 caimento do contrapiso esta corretamente executado.
b Execugédo dos Servigos

O assentamento do piso ceramico s6 deve ocorrer apds um periodo minimo de cura da base
ou do contrapiso. O assentamento deve ocorrer no minimo 28 dias apés a concretagem da

base ou 14 dias apés a execugdo do contrapiso.
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Preparar a superficie removendo poeira, particulas soltas, graxas e outros residuos com o
auxilio de lixas, escovas efou vassouras. Se necessario lavar com agua ou solugdes
desengordurantes, aguardando a completa secagem do contrapiso para continuar o

assentamento.

Verificar o esquadro e dimensdes do ambiente, seguindo a paginacéo conforme projeto

especifico.

Verificar também se foram deixados os rebaixos previstos no projeto em relagéo a outros

pisos, além dos caimentos para ralos ou canaletas.

O piso de areas secas, como corredores de uso comum, quartos e salas e de ambientes
umidos, como cozinhas, deve ser executado em nivel ou com caimento maximo de 0,5%.

O piso interno de areas molhadas, como banheiros, lavanderias e areas de servigo, deve ser
executado com caimento de 0,5% em diregdo ao ralo ou a porta de saida.

Recomenda-se que ndo seja ultrapassado o valor de 1,5% para o caimento. Nos boxes dos
banheiros, o caimento deve estar compreendido entre 1,5% e 2,5% em dire¢éo ao ralo.

Apos a verificagdo do esquadro do ambiente e um estudo do melhor aproveitamento das
pecas, esticar uma linha de nailon nos dois sentidos do ambiente, demarcando a primeira
fiada a ser assentada. Este estudo pode ser auxiliado pela distribuig&o da ceramica sobre o
piso e deve considerar as juntas entre pegas e os arremates. As linhas de nailon servirdo de
referéncia para as demais fiadas que devem ser assentadas em perfeito alinhamento e
esquadro em relagéo as duas primeiras fiadas. Em ambientes grandes, é possivel esticar
tantas linhas gquantas forem necessarias para garantia do alinhamento e esquadro do
revestimento.

NOTA: Na colocagéo de piso ceramico em areas expostas a intempéries como por exemplo
cobertura e varandas descobertas, em casc de chuva, interromper a colocacdo dos
mesmos. Retomar o servigo apos o periodo de chuva, evitando o excesso de agua e com a
superficie limpa.

Tipos de Argamassa Colante e suas aplicages:

- AC |: Utilizada para areas internas de pavimentos Térreo, subsolos ou para apartamentos

(quartos, salas, banheiros, cozinhas, etc) com paredes em aivenaria em prédios até 8

pavimentos tipo.

- AC |l: Utilizada para apartamentos (quartos, salas, banheiros, cozinhas, etc) com paredes
em alvenaria em prédios acima de 8 pavimentos tipo ou sempre que a area do piso for igual
ou maior que 32 m? ou sempre que uma das dimensdes for maior que 8 m ou para areas

externas.
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- AC [ll: Utilizada para porcellanato.

Utilizar um recipiente, para preparar a mistura de argamassa colante e agua, obedecendo as
orientagdes do fabricante. Bater a mistura até se obter uma pasta homogénea.

NOTA: A mistura ndo podera ultrapassar o prazo de 2,5 horas no interior da masseira ().

Apés a preparacdo da argamassa essa deve repousar por 15 minutos antes do inicio de sua
aplicagéo, remisturando-na antes de seu uso. Em hipétese alguma, podera haver adigéo de
agua ou qualquer outro produto apés o preparo da argamassa.

Aplicar a mistura comprimindo-a contra a parede com o lado liso da desempenadeira de aco
ou PVC, passando em seguida o lado dentado formando sulcos. O formato dos dentes da
desempenadeira (mm) séo definidos segundo a NBR 13.753, que é fungdo da area da

superficie da placa ceramica (cm?) a ser assentada.

Em hipotese alguma, pode haver re-hidratagdo da mistura em qualquer uma das etapas
{preparo e aplicagéo).

Assentar as pecas sobre a mistura recém aplicada, atentando-se para o espagamento entre
elas e o nivelamento e alinhamento do piso. As pegas devem ser assentadas antes que se
inicie a formacéo de uma pelicula esbranquicada sobre os corddes, indicando o fim do
tempo de abertura da argamassa, que é o momento a partir do qual a aderéncia fica
prejudicada. O controle deste tempo pode ser realizado pressionando-se os corddes com os
dedos: se a argamassa n&o se mostrar pegajosa e néo sujar a ponta dos dedos, € sinal que
o tempo de abertura ja se esgotou. Nesse caso, a argamassa deve ser removida para que

uma nova camada seja aplicada.

O ajuste de posicionamento e a fixacdo das pegas podem ser realizados por meio de
pequenas batidas com um martelo de borracha, com o cabo de madeira de um martelo
comum ou uma colher de pedreiro com o cabo protegido. O posicionamento também pode

ser garantido com o uso de espacadores plasticos.

Né&o é necessario molhar o contrapiso para aplicar a argamassa colante. O umedecimento
s6 & recomendavel no caso de revestimentos executados sob sol intenso ou com muitos
ventos e baixa umidade relativa do ar.

As pegas ceramicas também nido devem ser mothadas ou mesmo umedecidas para
aplicac&o com argamassa colante, a menos que haja uma recomendagéo do fabricante
neste sentido. Caso apresentem o verso da pega recoberto por uma camada de po, este
deve ser removido com um pano seco. Se forem lavadas com agua, as pegas somente

deverdo ser utilizadas ap6s secagem completa.
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Os cortes das pegas devem ser devidamente estudados e executados antes da aplica¢éo da
argamassa colante. Devem ser feitos com equipamentos adequados, como serra elétrica
com disco adiamantado, furadeira elétrica provida de serra copo, torqués, riscador e/ou
furadeira manuais com videa, permitindo arremates perfeitos com os acabamentos dos

ralos, tentos, soleiras, filetes, paredes, etfc.
Juntas entre pec¢as:

Sé&o obrigatoérias entre ceramicas, de acordo com a tabela 3:

Dimenséo da cerdmica (mm) Junta de assentamento minima recomendada (mm)
Piso interno Piso externo
7575 |
100x100 1 2
75x150
150x150
100x200 2 3
150x200

200x200
200x250
150x300 3 4

250x250
200x300
200x400
300x300 4 5
300x400

300x600
400x400 5 6
400x600

Tabela 0.3 - Dimensdes recomendadas para execugdo de juntas de assentamento

Juntas mais largas sdo fungdo do tamanho e formato das pegas ou ainda o aspecto

decorativo.

Para os demais tamanhos de pegas deve-se consultar o fabricante sobre o espagamento

entre as mesmas.

Juntas de Movimentagado:
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Em interiores, sempre que a area do piso for igual ou maior gue 32 m? ou sempre gue uma
das dimensdes for maior que 8 m, devem ser executadas juntas de movimentagao.

Em exteriores e em pisos interiores expostos diretamente a insola¢do efou umidade, as
juntas de movimentagéo devem ser executadas sempre que a area for igual ou maior gue 20
m?2, ou sempre que uma das dimensdes do revestimento for maior que 4 m.

Onde ha mudanca de materiais que compdem a base devem ser executadas juntas de

movimentagéo.

As juntas de movimentagdo devermn se aprofundar até a base, ou até a camada de
impermeabilizagdo quando existir, devendo ser preenchidas com material deformavel, sendo
em seguida vedada com selante flexivel. Ex: Mastique de poliuretano ou perfilado de

neoprene.
Juntas estruturais do concreto ou de dilatagao:

Dever&o ser mantidas no piso ceramico e preenchidas com material elastico. Ex: Mastique

de poliuretano ou perfilado de neoprene.
Rejunte:

Para executar o rejuntamento entre pegas, deve-se aguardar o prazo de 72 horas (3 dias)

apos o assentamento das peg¢as ceramicas.

Como proceder:

¢ limpar as juntas com uma escova ou vassoura de piacaba, de modo a eliminar toda a

sujeira, tais como: poeira e restos de argamassa;
s umedecer as juntas.

e preparar a argamassa de rejunte em um recipiente, obedecendo as orientagdes do

fabricante.

s« espalthar a argamassa de rejunte com um rodo de borracha, em movimentos
alternados, de maneira que ela penetre uniformemente nas juntas, sem falta ou

excesso de material.

+ frisar as juntas com uma ponta ou taco de madeira, obtendo assim, um acabamento

liso e regular.

e aguardar cerca de 15 minutos e limpar o excesso com uma esponja, pano Umido ou

sisal.

¢ novamente aguardar por cerca de 15 minutos e limpar, desta vez com pano seco ou

sisal.
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A limpeza final do revestimento devera ser feita, lavando-se com agua efou detergente

neutro.
¢ Preservagéo de Servigos Acabados
Andar sobre as pegas cerdmicas somente 24 horas apés sua colocagio.

Em areas onde o revestimento utilizado possuir alto valor aquisitivo e/ou ocorrer um transito
excessivo de operarios e materiais, bem como interferéncia com os demais servigos,
deverdo ser executadas protegdes para os pisos ceramicos apoés sua aplicagéo.

As protegdes utilizadas sdo executadas com:

lona plastica com gesso;

bidim;
» saco de aniagem coberto por gesso;
* papel corrugado.
d Critérios de Inspecgéo
Inicio dos servigos:
» limpeza da base;
 caimento do contrapiso.
Assentemento das pecas:

nivelamento das pecgas;

planeza (ondulacdes);

ressalto entre pecas;

dimenséo e alinhamento das juntas;
¢ colocagdo de materiais elasticos.

Rejunte e limpeza:
» acabamento final do rejunte e tonalidades das pegas;
* limpeza das pegas apds rejuntamento.

ltem 7.4 do MCOS, Versdo 1 — Revisdo 1, dezembro/2002.
2.21 Fachadas — Massa para Pintura

2.21.1 Objetivo

Cartilha Verde, Manual de Construtoras 66



Definir o procedimento para execugio de fachadas.

2.21.2 Procedimento

a Condigdes para Inicio dos Servigos
a.1 Estudos

Estudo de viabilidade ndo sé técnico-econémica mas também ambiental da marca da
argamassa ensacada. Neste caso deve-se verificar a densidade dos produtos em questso,
pois existem diferencas de consumo entre varias marcas encontradas no mercado e, um
maior consumo implica em maiores impactos ao meio ambiente, devido & geragdo de
residuos e as atividades de extragéo de matéria prima.

Em edificios até 10 andares deve-se proceder estudo comparativo entre locacdo de
andaime fachadeiro ou andaime suspenso, levando-se em conta além dos diferentes custos,
as diferentes condicdes de trabalho e de seguranga dos operarios que irdo executar o

servigo.

Deve ser feito estudo da disposigdo dos andaimes em relagéo as caracteristicas da fachada

buscando-se uma otimizagéo na execucio.
a.2 Condigdes de Inicio
Caso sejam utilizados, os contramarcos deverdo estar integralmente chumbados.

A impermeabilizacéo das varandas, se houver, deverdo estar concluidas para evitar o
arremate no rodape de 40cm da varanda.

b Execugédo dos Servigos
b.1 Montagem dos Andaimes Suspensos — “Balancins”

Caso tenha se concluido, ap6s estudo, que este serd o equipamento utilizado, procede-se
iniciaimente com a fixagéo das vigas metalicas de sustentacdo dos andaimes suspensos
nos ganchos fixados na estrutura para posterior amarracdo. Apds esta etapa, descer os
cabos de ago das catracas que devem ser montadas sobre a bandeja primaria.

Apébs a disposigdo dos cabos das catracas concluidas, inicia-se a montagem do andaime
(figura 21), de preferéncia elétrico por questdes de seguranga, seguindo recomendagdes do
fabricante/fornecedor na presenga de um fiscal da seguranca do trabalho.
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Figura 0.21 - Andaime suspenso mecanico

Todos os andaimes devem possuir cabos de ago ou cordas de nylon independente para
amarracéo do trava-quedas (cinto de seguranga) de prote¢édo do funcionario.

Os edificios que possuem vizinhos com proximidade de risco em um dos seus alinhamentos

devemn ser entelados nesta extenséo.
b.2 Montagem de Andaime Fachadeiro

O andaime fachadeiro (figura 22) caracteriza-se pela facilidade de sua montagem, pela
facilidade de transito por todo perimetro da fachada, fator que pode otimizar a produgdo do

servico e pela maior seguranga oferecida ao operario.
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Figura 0.22 - Andaime fachadeiro

Sua montagem consiste no encaixe dos painéis modulados (tendo variagdes de tamanho
conforme o fornecedor) apoiados em sapatas. Estas sapatas apresentam-se no mercado
nos tipos: fixas, ajustaveis, com rodas de borracha ou rodas de ferro, conforme a
necessidade de cada situagdo. T&o logo a estrutura alcance 3m de aitura, coloca-se as
pecas diagonais que servirdo de travamento para estabilidade vertical. S&o instalados
posteriormente, os parapeitos que servem de prote¢do ao funcionario durante a execugéo

dos servicos. Na extremidade superior do andaime fachadeiro, podem ser fixados os
moitdes, que tém a fungdo de possibilitar o transporte vertical do material até seu ponto de

aplicagédo.
b.3 Locacgao dos Arames da Massa

Os arames deverdo ser posicionados no Ultimo andar do edificio ou no inicio da 1? etapa
para garantir o prumo da fachada com espagamento maximo de 2 m. Devera existir arame
impreterivelmente em todos os requadros de caixitho. Em todos os cantos internos e
externos deverdo ser posicionados dois arames de forma a garantir o prumo e o esquadro
das paredes colocados de 10 a 15 m ao eixo. Devera ser previsto arame em todas as
varandas, paredes de divisa aparente e detalhes arquitetdnicos que se fagam necessarios.

Os arames de prumo deverdo ter na extremidade inferior um contrapeso que podera ser um
corpo de prova que ndo podera estar posicionado acima de 1 m da laje, afim de evitar

possiveis acidentes de trabalho.

Os arames s06 poderio ser fixados na extremidade inferior em dias cuja a a¢g&o do vento ndo

promova distor¢gbes de prumo.
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Quando da fixacdio dos arames & importante que verifique o alinhamento dos quatro cantos

do prédio e ndo apenas o prumo do mesmo.
b.4 Execugédo da Argamassa

Apbs a montagem do andaime devera ser feita a remogéo de particulas soltas através de
escovacdo. Nesta fase, deve-se providenciar a retirada de pontas de ferro, pregos, arames,
etc. que existam na fachada, seguido de agua sob pressdo na regifo da estrutura de
concreto. Além disso, devera ser providenciado o fechamento de todo e qualquer buraco
(fixacdo da grua, instalagdes, etc.) que haja na superficie. Inicia-se o chapisco de toda
fachada, utilizando argamassa de trago 1:3 (cimento e areia) na alvenaria ¢ umedecendo a
superficie antes da aplicagdo. Nas juntas entre laje de concreto e alvenaria estrutural,

guando esta estiver aparente, deve ser aplicada tela tipo viveiro.

Ao término do chapisco deve-se providenciar o mapeamento da fachada, onde se medem
as distancias da alvenaria aos arames. Deve-se considerar a espessura minima na
alvenaria de 20 mm. A liberag8o dos arames da fachada é feita pela Area de Engenharia,

para se dar inicio ao revestimento de massa da fachada.

O ponto de massa da fachada dependera da espessura do acabamento final a ser aplicado.

Deve-se verificar esta medida antes da liberagéo dos arames.

A argamassa a ser aplicada para revestimento da fachada devera ser do tipo ensacada. O
seu acabamento ira variar em conformidade com o revestimento final a ser aplicado, sendo

que para pintura o acabamento devera ser camurcado.
A massa devera seguir rigorosamente os arames pré-estabelecidos.

Apés “chapada” a massa, o pedreiro aguardara o tempo necessario para sarrafeamento da
mesma. Apds este procedimento executa-se as juntas de dilatagdo e/ou frisos previstos em
projeto. Estes frisos deverdo estar perfeitamente nivelados e/ou aprumados, atendendo as

medidas e interfaces do projeto.

As juntas de dilatagdo em panos revestidos com argamassa, deverdo ter sua profundidade
limitada pela alvenaria. Quando da execucéo da argamassa, a mesma recebera um tarucel,
que funcionard como um limitador de profundidade. Desta forma, a espessura da junta
devera prever dimensfes que permitam que o tarucel encaixe sobre pressdo na junta. A
profundidade do tarucel em relacéio a superficie da ceramica ndo devera ser superior a
metade do seu didmetro. Esie vdo devera ser preenchido com um mastique selante.

Devemos ter preocupacéo com a tonalidade do mastique adotado.

Em todos os véos de janela devera ser previsto um caimento minimo de 0,5cm da massa
nos peitoris e pingadeiras, evitando acimulo de égua junto ao contramarco, as laterais dos
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véos deverdo possuir abertura minima de 0,5 cm em relagéo aos contramarcos. A massa

deverd estar sempre bem arrematada junto aos contramarcos.

Ao término do trabalho de revestimento no nivel do andaime de trabalho, o pedreiro deve
promover a limpeza dos contramarcos atingidos pela massa da fachada, quando esta ainda
esta umida e de facil remocéo.

c Métodos e Critérios de Inspecéo
c.1 Etapas de Inspegio

+« montagem dos andaimes

liberagéo dos arames de prumo
e execucédo de chapisco

e execugdo da argamassa

aplicacéo do revestimento de acabamento final
¢.2 Item de Inspegéo
montagem dos andaimes
» verificar que as vigas de sustentacédo estdo bem amarradas;
+ verificar se o perimetro do andaime encontra-se entelado;
» verificar a disposicédo dos cabos independentes para fixagdo dos trava-quedas;

» verificar se a quantidade de trava-quedas e cinto de seguranga do tipo para-quedista

¢é suficiente para todos os funcionarios envolvidos.
liberagdo dos arames de prumo
¢ verificar se todos os arames necessarios foram posicionados;

» verificar se a fixagdo dos arames permite o alinhamento e esquadro dos cantos

externos e internos do edificio;

» verificar se em nenhum ponto a espessura média da massa ndo ultrapassa a média
adotada para garantir uma boa qualidade a um consumo 6timo de materiais.

execuc¢do da argamassa
» verificar a planeza da argamassa através do auxilio de réguas de aluminio;

e verificar 0 esquadro entre as pegas envolvidas;
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» verificar se o sarrafeamento e requadros dos vdos seguiram rigorosamente as

referencias dos arames fixados;
s verificar os caimentos dos peitoris e demais requadros onde se faga necessario;
» verificar a limpeza dos contramarcos e o interior dos apartamentos.
execugéo do revestimento final
o verificar se a argamassa ja atingiu o tempo de cura necessério;
o verificar o arremate do revestimento final junto aos caixilhos;
+ verificar a limpeza final do pano a ser entregue

ltem 6.2 do MCOS, Versdo 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.
2.22 Pintura e Limpeza

2.22.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugao de Pintura e Limpeza.

2.22.2 Procedimento

a Condigodes para Inicio dos Servigos

O local deve estar impo e desempedido e devem ser eliminados os focos de umidade.
Os revestimentos devem estar concluidos a execeg¢o de carpete (textil ou madeira).
Os batentes, portas, janelas e caixilhos devem estar, preferencialmente, instalados.

Proteger qualquer detalhe que ndo deva ser pintado, revestindo sua superficie com fita
crepe, vaselina pastosa ou jornal. Atentar para a protegio de ferragens e caixilhos.

Eliminar todas as partes soitas ou mal aderidas por meio de raspagem ou escovagio.

Ocorrendo imperfeicdes profundas corrigir com o material do substrato.

b Execucdo dos Servigos

b.1 Pintura sobre Esquadrias de Ferro

Tal procedimento visa remover toda a ferrugem e outras impurezas das pegas.
Executar limpeza por escovamento ou lixamento.

Aplicar duas demdaos de zarcio universal (ferro preto) ou galvite (ferro galvanizado).

Apods secagem corrigir as imperfeigdes com massa 6leo ou plastica e aplicar pintura dlec ou

esmalte sintético.
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Deve-se aplicar quantas deméos forem necessarias ao perfeito cobrimento do substrato
(minimo 3 demé&os), deixandc secar entre as demaos. No caso de repintura usar © mesmo

processo.
b.2 Pintura sobre Esquadrias de Madeira

Pode ser aplicado massa éleo para corrigir eventuais imperfeigbes juntamente com a deméo

de fundo.

Aplicar uma demé&o de fundo branco fosco.
Lixar e remover o po.

Aplicar tinta 6leo ou esmalte.

Deve-se aplicar quantas dem&os forem necessarias ao perfeito cobrimento do substrato
(minimo 3 deméos), deixando secar e lixando entre as dem&os. Em caso de repintura de
esquadria de madeira, deve-se eliminar primeiramente as partes soitas da tinta velha e as
manchas de gorduras, lixando até a eliminag&o total do brilho, e em seguida, eliminar o po e

aplicar o acabamento.

b.3 Pintura Interna e Externa sobre Argamassa

Lixar a superficie e aplicar uma deméo de fundo preparador.

O fundo preparador deve ser diluido em aguarras na proporcéo indicada pelo fabricante.
Aplicar massa corrida para eliminagéo das imperfei¢cdes.

Lixar e remover o p6é e aplicar, pelo menos, duas demaos de pintura latex acrilica ou PVA

deixando secar entre demaos.

NOTA: E sempre recomendavel ndo pintar em dias chuvosos ou quando houver
condensacédo de vapor d’agua na superficie a ser pintada ou quando da ocorréncia de
ventos fortes, que possam transportar poeira ou particulas sélidas em suspenséo no ar.

¢ Preservacdo de Servigos Acabados

Manter portas, janelas e portas de varandas fechadas, evitando-se a exposi¢éo do ambiente
pintado as intempéries; executar a limpeza final quando do término total dos servigos no

ambiente.
d Critérios de Inspegao

Segue abaixo quadro ilustrativo das etapas e itens de inspecao recomendados:

ETAPAS DE ITEM DE METODOLOGIA
INSPECAO  INSPECAO
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Proteciio Verificar a prote¢fo de todos os detalhes que niio devem ser pintados (metais,
ferragens, caixilhos, etc.)
Preparagio da base
Corregdo do  Verificar se ndo hd imperfeigdes profundas no substrato onde serd executada a

substrato base
Especificagiio do Verificar se estd sendo aplicado o material para o local a ser pintado

Aplicaglio da material
pintura \ .. . . .
Acabamento  Verificar se o acabamento final estd uniforme e livre de imperfeigdes
final
Limpeza Limpeza Verificar se 0 ambiente est4 limpo e se os resfduos foram devidamente

separados ¢ alocados em local apropriado

Quadro 1 - Etapas e itens de inspe¢éo recomendados

lterm 9 do MCOS, Versao 1 — Reviséo 1, dezembro/2002.

3. Principais Materiais e Critérios de Inspegédo e Estocagem

O uso de materiais renovaveis ou reciclaveis & pouco comum na industria da construgéo e,
por isso, faz-se de essencial importancia a redugéo do uso de recursos naturais e a

conservacéo da funcao de suporte de vida do meio ambiente por processos construtivos.

O mundo objetiva methorar a vida util do material e das tecnologias de construgdo e garantir
gue materiais intensamente usados continuem em uso. Dado o objetivo, é possivel abordar
o aspecto dos materias de construgdo sob trés momentos durante o processo construtivo:

Fabricagao/produgédo dos materiais

Quanto ao momento de fabricagdo dos materiais, espera-se que haja um aumento de
responsabilidade por parte dos fabricantes e que venham acompanhar seus produtos, da

matéria prima a entrega final, e sempre inovando e tentando assegurar os principais topicos:
« redugéo da quantidade de material e energia contidos nos produtos;
» baixa emisséo dos produtos utilizados;
« possibilidade de conserto facil e de reciclagem.

Fase dos projetos

A boa escotha dos materiais, tendo como referéncia sua influéncia no meio ambiente, na
vida util de cada um e no que acarretam para a satde dos usudrios € um bom ponto de
partida para se buscar uma otimizac&o de uso eco-equilibrado desses materiais.

Agrega-se a essa escolha, pensar no produto final de modo racionalizado, compatibilizando
todas as etapas do projeto com enfoque moduiar e aproveitando-se das técnicas

construtivas existentes.

Fase de construgédo
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Aos empreiteiros de construgio cabe a experiéncia de campo e a visdo sistémica do
processo construtivo para utilizar os materiais da maneira mais sustentavel dando enfoque
na questdo da reciclagem/reutilizagéo e selegéo e destinacéo final adequada dos residuos.

Antes de elaborar e adotar procedimentos construtivos que buscam uma otimizagéo do
processo levando a uma menor utillizagéo de recursos e menor geragéo de resfduos, deve-
se pensar no recebimento e armazenamento dos materiais dentro do canteiro de obras,
definindo-se critérios de recebimento, de inspecdo e aceitagdo dos materiais, além de

métodos de transporte e estocagem dentro do canteiro.

Diante do fato, sdo propostos procedimentos para inspegéo e estocagem dos principais
materiais e recursos utilizados na execugio da mesma tipologia de edificios proposta

anteriormente.

Estas reflexées a seguir fogem do escopo do papel da CDHU como financiadora dos
empreendimentos habitacionais e, portanto, ficam apenas como sugestes as construtoras e
gerenciadoras com o propésito de manter um mesmo padrao aplicavel a qualquer obra com

as mesmas caracteristicas.
3.1 Agregados

3.1.1 Objetivo

Definir os procedimentos para recebimento, inspecéo e armazenamento de agregados, de
maneira a garantir que o produto adquirido tenha e mantenha qualidade até o momento de

uso, evitando desperdicios.

3.1.2 Procedimento
a Métodos e Critérios de Inspecgéo

No recebimento do material na obra deve ser verificado visualmente seu aspecto genérico
quanto a granulometria (areia: fina, media ou grossa; brita: 1,2 ou 3), cor, cheiro, existéncia
de impurezas (matérias organicas, torrdes de argila ou qualquer outro tipo de
contaminagéo). No caso da areia é importante lembrar que a cor escura & cheiro forte
caracterizam presenga de matéria orgénica em excesso. Em qualquer destes casos 0

material deve ser rejeitado ou reclassificado.
b Orientagéo de armazenamento

O local para armazenamento deve estar limpo e localizado o mais préximo possivel da
central de produgdo de argamassa (caso exista). A obra deve providenciar baias cercadas
em trés laterais, em dimensdes compativeis com o volume a ser estocado evitando-se,
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assim, espalhamento e desperdicio de material. Em épocas de chuvas torrenciais &
recomendada a cobertura do material com lonas plasticas, a fim de impedir o seu
carregamento. Materiais com granulometrias (areia: fina, média ou grossa; brita: 1,2 ou 3)
diferentes devem ser estocados em baias separadas.

3.2 Ensacados

3.2.1 Objetivo

Definir os procedimentos para recebimento, inspegdo e armazenamento de ensacados, de
maneira a garantir que o produto adquirido tenha e mantenha qualidade até o momento de

seu uso, evitando desperdicios.

3.2.2 Procedimento
a Métodos e Critérios de Inspegdo

Deve ser verificado no ato do recebimento dos materiais o estado de conservacédo da
embalagem, além do material apresentar-se pulverizado e praticamente seco. Caso ocorra
alguma divergéncia os sacos com problemas devem ser devolvidos ao fornecedor para

reposicéo ou desconto no pagamento.

O material deve estar dentro do prazo de validade bem como apresentar o selo de
conformidade da ABCP estampado nas embalagens no caso do cimento. O carregamento

deve ser totalmente rejeitado caso ndo sejam atendidos estes itens.
b Orientagcdes de Armazenamento

E recomendavel que o depdsito de ensacados seja instalado a aproximadamente 50 m da
praca de descarga e sua cobertura deve ser reforgada para minimizar os riscos de perda
dos materiais por goteiras ou vazamentos despercebidos. O piso deve estar com estrado de
madeira ou compensado, visando ndo ocorrer a passagem de umidade aos ensacados.

Se o deposito estiver localizado na laje, deve ser observada a sobrecarga maxima de
projeto, visando definir a formacdo das pilhas de cada material para que ndo seja
uitrapassado o valor ou proceder a reforgos na laje através de escoramento.

O estoque deve ser feito de maneira a garantir que os sacos mais velhos sejam utilizados

antes do recém entregues.

¢ Controle de Almoxarifado

O depdsito de ensacados deve estar sempre limpo e organizado, evitando-se que o pé dos
materiais se espalhe nos estrados, em fungéo de sacos estourados ou abertos.

Cartilha Verde, Manual de Construtoras 76



d Especificagdes no Pedido

Os ensacados devem ser solicitados conforme especificagdes técnicas definidas pelo
engenheiro responsavel pela obra, devendo constarem as seguintes informagoes:

* tipo de cimento desejado pela obra (CP I, CP I-S, CP li-E, CP iI-Z, CP II-F, CP I,
CP-IV ou CP V),

¢ classe do cimento desejado pela obra (25,32 ou 40).
3.3 Loucgas

3.3.1 Objetivo

Definir os procedimentos para recebimento, inspecdo e armazenamento de lougas

sanitérias.

3.3.2 Procedimento
a Métodos e Critérios de Inspegio

O assistente administrativo de obras deve estar acompanhando toda a descarga do material
e verificar visualmente se existem pegas quebradas ou trincadas, além de checar se todas
as pecas estao protegidas. O tipo de prote¢éioc ou embalagem pode variar de acordo com

cada peca.
b Orientactes de Armazenamento
Bacias e Bidés

As pecas devem estar apoiadas alternadamente (ora apoiada pelo chapéu, ora apoiada pela
base), sobre ripas de madeira no minimo em 2 (dois) pontos.

O empilhamento maximo permitido & de 5 (cinco) pegas.
Caixas Acopladas

As pegas devem estar sempre na posigéio vertical apoiadas sobre ripas de madeira no
minimo em 2 (dois) pontos, sendo permitido que somente as caixas das extremidades sejam
posicionadas horizontalmente para travamento das demais, evitando-se assim sua

movimentagio.
O empilhamento maximo permitido é de 5 (cinco) pegas.
Lavatorios

As pegas devem estar armazenadas com a borda sempre virada para baixo, apoiadas sobre

ripas de madeira no minimo em 2 (dois) pontos.
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O empilhamento maximo permitido & de 8 (oito) pecas.
Colunas

As pecas devem estar armazenadas na posigdo horizontal alternadamente, sobre ripas de
madeira no minimo em 2 (dois) pontos.

O empilhamento maximo permitide &€ de 10(dez) pegas.
Tanque

As pecas devem estar armazenadas com a borda sempre virada para baixo, apoiadas sobre
ripas de madeira no minimo em 2 (dois) pontos. A dltima da extremidade devera ficar
sempre com a borda voltada para dentro, a fim de se evitar danos a mesma.

O empilhamento maximo permitido & de 5 (cinco) pecgas.

3.4 Revestimentos Ceramicos

3.4.1 Objetivo
Definir os procedimentos para recebimento, inspeg¢édo, armazenamento e destinacéo de

revestimentos ceramicos.

3.4.2 Procedimento
a Métodos e Critérios de Inspecéo

A verificagio do estado de conservagdo das caixas deve ser realizada considerando a
presenca de caixas rasgadas, furadas, quebradas, manchadas por impregnag¢éo de
produtos estranhos ou desconhecidos e quaisquer outros problemas que possam prejudicar

© uso € o desempenho do produto recebido.

A caixa deve possuir identificacdo adequada do material e do fabricante para fins de
comparagdo com o pedido. Abrir uma caixa para cada tipo de revestimento por entrega,
para comparar com as amostras padrdo. Encontrada qualquer irregularidades, o engenheiro
responsavel da obra devera ser comunicado, para avaliagdo da eventual devolugéo da

carga.
b Crientacfes de Armazenamento

O material cerdmico devera ser estocado em um deposito especifico que nao atrapalhe o
andamento da obra, e n&o haja deslocamento, podendo aumentar os riscos de quebras.
Deve ser obedecida a posicdo de armazenamento conforme descrito nas caixas. A altura de
estocagem ndo devera ultrapassar 1,5 metros independente das dimenses da
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pega.
Visando a preservacdo das caixas, deve ser evitada a descarga de materiais com tempo
chuvoso, bem como o local de estocagem devera estar protegido nos casos de umidade

excessiva.
c Controle de Almoxarifado

A cada viagem que chegar na obra, colocar uma identificagéo discriminando o material e

principalmente as diferentes tonalidades.

Fazer um mostruario com todos os tipos de revestimentos ceramicos utilizados na obra,
descrevendo através de etiquetas a dimenséo e referéncia das pegas. Néo € necessario a

fixagdo de mais de uma tonalidade do mesmo tipo de peca.

Apés o término da obra todos os materiais cerdmicos remanescentes devem ficar no proprio
empreendimento e armazenados em local definido pelo condominio em local dotado de
porta com cadeado ou fechadura. O local destinado ao armazenamento de materiais
ceramicos no respectivo empreendimento néo pode ter acesso de moradores, ficando apos
a entrega da obra, restrito & zeladoria do prédio e ao departamento de assisténcia técnica

da construtora.
d Rastreabilidade

Para a rastreabilidade do material cerdmico deve ser elaborado e preenchido um registro

para cada tonalidade, bem como a identificacéo dos lotes de mesma tonalidade.

Através deste procedimento é possivel garantir que na eventual necessidade de substituigédo
de alguma peca ja instalada, esta possa ser executada por outro exatamente do mesmo lote

de fabricacéo.

3.5 Vidros

3.5.1 Objetivo

Definir os procedimentos para recebimento, inspegéio e armazenamento de vidros.

3.5.2 Procedimento

a Métodos e Critérios de Inspegdo

A empresa fornecedora é responsavel pela descarga dos materiais, devendo deposita-los
em local previamente definido, sendo a perda eventualmente constatada no percurso até

este depdsito de sua inteira responsabilidade.
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O material deve ser entregue, sem apresentar defeitos de corte como: lascados na beira,
pontas salientes e cantos quebrados, devendo estar com as bordas lixadas.

Todos os vidros entregues devem estar etiquetados com o tipo da esquadria e respectivas
medidas, de modo a facilitar a identificagdo das pegas.

Quando o vidro for entregue diretamente na empresa responsavel pela montagem das
esquadrias, o recebimento sera de responsabilidade da mesma. Havendo alguma
divergéncia no recebimento, a mesma devera alertar o engenheiro responsavel da obra para

providenciar a sua reposicéo.
b Orientagbes de Armazenamento
O local de armazenamento devera ser coberto.

As chapas de vidro devem ser apoiadas em cavaletes com uma inclinagédo em relagéo a

vertical.
Deve ser evitada a descarga de materiais com tempo chuvaso.
¢ Controle de Almoxarifado

Deve ser disponibilizado &4 empresa responsavel pela instalagdo somente a quantidade

especifica de materiais necessaria para os andares a serem executados.
3.6 Bloco Ceramico

3.6.1 Objetivo

Definir os procedimentos para recebimento, inspegéo e armazenamento de blocos

ceramicos.

3.6.2 Procedimento
a Métodos e Critérios de Inspegio

A verificagéio de trincas, quebras, superficies irregulares, deformagdes e ndo uniformidade
de cor devera ser realizada visualmente durante o descarregamento das pegas.

A queima pode ser verificada pelo teste do som gerado pelo choque de um objeto metalico
pequeno contra os blocos definindo-se como lote de amostragem 20 pecas tiradas
aleatoriamente de um carregamento. Um som forte e vibrante indica que a queima foi bem
feita, enquanto um som abafado denota que os biocos n&o foram bem queimados.
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Havendo dudvidas quanto ao teste do som, pode-se verificar o cozimento, mergulhando estes
blocos num tambor d'agua durante 4 horas. Apés o periodo nédo pode ocorrer desmanche ou

esfarelamento.

Se for constatado que 2 ou mais blocos do lote de amostragem estédo mal queimados (teste
do som ou tambor d’agua) ou que os mesmos estido fora de conformidade em relagéo a um
bloco de referéncia fornecido pelo fabricante no ato da contratagéo, o lote deve ser rejeitado.

Rejeitar os blocos que apresentarem defeitos visuais no ato da descarga.

b OrientagGes de Armazenamento

O assistente administrativo da obras devera indicar o local em que o material ira ser
descarregado, orientado pelo engenheiro responsdvel, bem como devera acompanhar a
descarga, para evitar quebras e desvios de pilhas.

Os blocos devem ser armazenados em pilhas ndo superiores a 2m de altura e, de

preferéncia, proximas ao local de transporte vertical ou de uso.

E também recomendado que os blocos nao fiqguem sujeitos a umidade excessiva, inclusive

provocada por chuvas.
3.7 Blocos de Concreto

3.7.1 Objetivo

Definir os procedimentos para recebimento, inspecéo e armazenamento de blocos de

concreto.

3.7.2 Procedimento
a Métodos e Critérios de Inspecéo

A verificagéo de trincas, quebras, superficies irregulares, deformagées e ndo uniformidade

de cor deve ser realizada visualmente durante o descarregamento das pegas.

Rejeitar os blocos que apresentam defeitos visuais no ato da descarga, separando-os do
restante do lote. Caso ndo seja possivel efetuar a inspecéo visual no ato da descarga, como
acontece com a entrega em pallets, esclarecer ao fornecedor que a inspecéo sera realizada
posteriormente, mesmo na sua auséncia. Os blocos rejeitados devem ser quantificados,

para reposicdo ou desconto no pagamento.

Junto a todos os carregamentos, o fornecedor deve enviar para a obra o certificado de
garantia. Cada certificado deve valer para cada entrega ao longo da obra. Nos casos de
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blocos de concreto estruturais, devem ser adotados os procedimentos de controle conforme

Norma Técnica especifica de alvenaria estrutural.
b OrientagOes de Armazenamento

QO assistente administrativoc de obras deve indicar o local em que o material ird ser
descarregado, oreintado pelo engenheiro responsavel, bem como devera acompanhar a
descarga, para evitar quebras e desvios de pilhas.

Os blocos deverdo ser armazenados em pilhas ndo superiores a 2m de altura e, de
preferéncia, proximas ao local de transporte vertical ou de uso.

E também recomendado que os blocos ndo fiquem sujeitos a umidade excessiva, inclusive

provocada por chuvas.

3.8 Esquadrias de Ferro

3.8.1 Objetivo

Definir o procedimento para execugéo de esquadrias de ferro.

3.8.2 Procedimento
a Condigoes para Inicio dos Servigos
Suporte de banca

Devera ser instalado quando da colocagéo das bancas de marmore e/ou granito. O local de
fixacdo devera estar com ¢ acabamento especificado ja finalizado.

Guarda corpo central de escadaria

Recomenda-se a sua instalacdo ao término da estrutura de cada pavimento, retirando a
gradativamente a protecdo proviséria, descrita no PCMAT, de modo a evitar situagdes de

risco.

Corrimao de parede de escadaria

Devera ser aparafusado ou chumbado apés a execugdo do revestimento.
Portido de acesso

Recomenda-se ser instalado antes da execugédo do piso, ou providenciar ¢ tritho do portéo,

se for o caso, para a liberagdo do piso.

Base para tampas e grelhas do subsolo
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Recomenda-se ser chumbada antes da concretagem do piso do subsolo a fim de evitar

arremates no concreto acabado.
Portas e requadros

Devem ser instalados apos a alvenaria.
b Execugao dos Servigos

Suporte de banca

Deve-se atentar para a distancia minima necessaria para a furagéo da cuba e nas bancas
de cozinha na distancia necessaria, também, para a maquina de lavar lougas e instalagdo

de gabinete.
O suporte devera estar bem esquadrejado para garantir o correto nivelamento da banca.
Guarda corpo central de escadaria

A distancia minima da peca horizontal junto aos degraus néo podera ser superior a 30 cm, a

fim de evitar a passagem de criangas pelo vao.
Sua fixagso se da por montantes aparafusados ou chumbados nos degraus da escadaria.
Corriméo de parede de escadaria

O corriméo deve ser chumbado ou aparafusado na parede, em fungéo das particularidades

da obra.

Sua execucdo e instalagdo deve respeitar a legislagéo local do corpo de bombeiros com

relacdo ao acabamento das pegas e altura do piso acabado.
Base para tampas e grelhas do subsolo

As pecas de apoio devem estar niveladas para possibilitar o perfeito encaixe com as tampas

e/ou grethas.

Tanto as grelhas como as tampas devem resistir ao transito de veiculos, se for o caso.
Portas e requadros

Devem ser instalados apés a alvenaria tendo especial cuidado para a garantia do prumo e
nivelamento.

4. Gestio de Residuos Sélidos e Liquidos Produzidos pela Obra

Devido & resolugdo n° 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente e a posterior
complementagdo na resolugdo n° 347, toda obra é responsavel pelo residuo gerado e deve,
primeiramente, se esforcar para evitar a sua geragéo e segundo, para o minimo gerado,
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deve coletar, selecionar e destinar cada categoria de residuo ac local apropriado e

credenciado na prefeitura municipal.

ldentificados os principais resfduos sdlidos e liquidos produzidos por esse tipo de obra,
devem ser definidas as destinagbes e as ages a serem tomadas como se segue.

Esgotos, dguas pluviais e dguas servidas

Os esgotos e aguas servidas (pluviais, de escavagdo, etc) devem ser coletados
separadamente através de sistemas préprios independentes Todo esgoto gerado pelo
canteiro sera coletado através de ligagdo provisoria realizada no inicio da obra aprovada
pela concessionaria de aguas e esgotos local, conforme suas especificacbes e/ou através

de fossa Séptica devidamente instalada.

Os vasos sanitarios, lavatérios, mictérios, e ralos devem ser ligados diretamente a rede
coletora de esgoto com interposicdo de sifées hidraulicos atendendo as especificagbes das

concessionarias locais.
Residuos de Construgéo

S&o mais comuns os seguintes materiais: ferro, concreto, argamassa, material de
acabamento, tijolo, telha, manithas, espuma, borracha, tecidos, podas, papeldo, plasticos e

madeiras

Os residuos ndo podem ser dispostos como residuos urbanos, ou seja, em saco de lixo para

coleta pelo servigo publico de coleta de lixo.
E proibido queima de lixo ou quaiquer outro material no interior do canteiro de obras.

Todo residuo deve ser coletado, armazenado e retirado em cacambas fornecidas por
empresas especializadas que devem ser obrigatoriamente cadastradas na prefeitura da
cidade, sendo conhecido o destino da sua descarga, em local regularmente apropriado.

A disposi¢éo das cagambas no canteiro, bem como os métodos utilizados para a retirada do
entulho devem evitar transportes excessivos e manter o canteiro: organizado, limpo e
desimpedido, notadamente nas vias de circulagéo e passagens. Além disso, é necessario
fazer programagdes de trocas de cagambas em horarios previamente programados, de
maneira a causarem a minima interferéncia no transito da vizinhanga. Se possivel, seria
recomendavel distribuir a vizinhanga a programacgdo dos horarios em que a rua sera
ocupada por intenso trafego de veiculos pesados.

Solo Terra, alteragéo de rocha, camada vegetal superficial
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Os materiais provenientes da escavagéo do terreno devem ser removidos e transportados
até areas estabelecidas para bota-fora ou para os servigos de terraplanagem. Também é

possivel a sua incorporagao as areas de aterro.

O solo proveniente de pequenas escavagdes (baldrames, blocos, pogcos e caixas de
inspego, etc) podem ser dispostos nas cagambas contratadas pela empresa efou para
pequenos reaterros internos as areas do terreno.

Material proveniente das areas de vivéncia do canteiro como papel, recipientes,

plasticos, trapos, restos de alimento

Os residuos gerados nas areas de vivéncia devem ser colocados em recipientes (cestos de
lixo) recolhidos e armazenados em sacos plasticos e dispostos em local adequado para
recolhimento pelo servigo plblico de coleta de lixo. Devem ser disponibilizados cestos de

lixo, no escritério da obra, nos sanitarios e nos refeitorios.

O esgoto gerado pela area de vivéncia deve ser disposto em uma fossa séptica controlada,
que seja limpa apropriadamente, e posteriormente em uma ligacéo proviséria junto a

consesiondria de saneamento basico municipal.

Poeiras e residuos leves de construgio, respingos de argamassa, pé de gesso, p6 de

terra

Devem ser disponibilizados os equipamentos de limpeza necessarios & remogéo de poeira e
residuos leves (vassouras, enxadas, carrinhos de méo, etc) nas frentes de servico e nas

areas de vivéncia.

Nos arruamentos e caminhos de circutagéo em que o solo estiver extremamente seco, deve-
se regar a area para evitar o levantamento de poeira durante a circulagéo de caminhdes e

maquinas.
Durante a remogdo de residuos, descarregamento, e transporte de materiais devem ser

tomados cuidados de forma a evitar o levantamenio excessivo de poeira e seus

conseqiientes riscos e perturbagdes nos arredores do canteiro.

As poeiras e residuos leves devem ser removidos e armazenados em sacos plasticos e

posteriormente dispostos na cagamba contratada.

5 Aplicagdes das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Salude no
Trabalho

£y

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas & seguranga e medicina do trabalho, tem
poder de Lei e séo obrigatérias de serem adotadas pelas empresas privadas e publicas e
pelos o6rgdos plblicos da administragdo direta e indireta, bem como pelos 6rgédos dos
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Poderes Legislativo e Judiciario, que possuam empregados regidos pela Consolidagso das
Leis do Trabaiho - CLT.

Dentre os problemas sociais, a questdo dos acidentes de trabalho apresenta suma
importancia e deve fundamentar as agdes das organizacées, buscando livrar seus operarios
de riscos inaceitveis de danos nos ambientes de trabalho, garantindo o bem estar fisico,

mental e social dos trabalhadores.

A questéo dos acidentes de trabalho € considerada como um dos elementos que integram a
responsabilidade social das organizagées e & possivel afirmar que a melhoria na Seguranga
e Saude no Trabalho (SST) pode ser considerada como uma das agdes, por parte das
organizagdes, que vai ao encontro do exercicio da responsabilidade social, por ter como
objetivo a eliminagéio e redugédo dos impactos dos acidentes sobre os trabalhadores, suas

familias, governo e sociedade como um todo.

Diante de tal fato, seguem sugestées de procedimentos que visam atender as normas e ao
exercicio da responsabilidade social da construtora ou gerenciadora responsavel pela
implantagéo da Habitacdo de Interesse Social.

3.1 Seguranca e Medicina do Trabalho

5.1.1 Objetivo

Estabelecer as diretrizes, normativas e os procedimentos, levando em consideracéo as
caracteristicas peculiares de cada empreendimento, de forma a assegurar as condigdes
para a implementag&o das medidas de prevengéo e de protecdo individual e coletiva e de
controle meédico e satide ocupacional de todo o canteiro de obras.

5.1.2 Procedimento
a Condig6es para Inicio dos Servigos
Antes de iniciar a obra, deve ser:

- Encaminhada a "Comunicagéo Prévia” a Delegacia Regional do Trabalho — DRT, contendo

as seguintes informagdes:
» Tipo de obra (residencial, comercial ou residencial ¢/ servigo “Flat”);
+ Data prevista para o inicio e concluséo da obrsa;

+ Enderego correto e qualificagdo do empreendimento (CNPJ e 4rea do contratante ou

condominio);

« Numero méaximo de trabalhadores previstos.
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- Elaborado o PCMAT, de acordo com padrio estabelecido pela area de Seguranca e

Medicina.
- Solicitado a Area de Seguranga e Medicina o PCMSO atualizado.

- No caso de Demolig&o, Escavagbes e Fundagdes profundas deve ser feita uma inspecéo,
prévia e periodicamente, nas edificagdes vizinha, visando a preservagdo de sua estabilidade
¢ a integridade fisica de terceiros.

- As Areas de Vivéncia deverio estar adequadas ao efetivo da obra, conforme estabelece o
item da NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgéo.

b Métodos e Critérios de Inspecio

Devem ser realizadas inspegSes de seguranca em todas as atividades e operagdes das
diversas fases, conforme a programagdo estabelecida pela Area de Seguranca e Medicina
da CONTRATANTE (CDHU). Os Técnicos de Seguranga do Trabalho em atividade na Area
de Seguranga e Medicina, fazem 2 inspecSes mensais nas respectivas obras em
andamento, vistoriando e elaborando respectivo “relatério de inspegdio de seguranga”. O
engenheito responsavel da obra verificara os itens relacionados nas inspegées dos Técnicos
de Seguranga do Trabalho, estabelecendo um Plano de Acdo, onde determinard as
responsabilidades, para resolugéo, seja interna ou da empresa ou profissional contratado
para esse fim, de forma que ndo haja reincidéncia na vistoria seguinte.

O assistente administrativo do escritorio devera registrar e enviar a Area de Seguranca e
Medicina, até o 5° dia do més seguinte, a planiiha de "Relacdo Mensal de Acidentados” com
a descricéo de todos os acidentes ocorridos no periodo. A planilha devera ser enviada
mesmo sem a ocorréncia de acidentes no periodo. Os técnicos de seguranca serdo
responsaveis pelo preenchimento mensal do “Quadro estatistico de acidentes”.

A obra deve constituir em conjunto com o técnico de seguranga um Comité de Seguranga do
Trabalho com elaboragéo de atas mensais nas quais deversio constar itens de seguranga e
limpeza referentes ao canteiro, com a descrigéio de planos, agbes e responsaveis. Para tal &
imprescindivel a participagéo do maior nimero possivel de encarregados das empreiteiras
durante as reunibes visando garantir o atendimento e comprometimento dos envolvidos.

O PCMAT da obra deve ser atualizado de acordo com as condigBes do canteiro, bem como

as areas de vivéncia deverio estar adequadas ao efetivo da obra.

Todo empregado de empreiteiras deve, antes de ingressar na obra participar do programa
de integracédo da Area de Seguranca e Medicina do Trabalho da obra. A obra deve manter

através de cOpia o controle dos comprovantes de treinamento da cada funcionério.
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A obra deve manter o controle dos comprovantes de treinamento admissional, de cada

funcionario alocado no canteiro.

Faz-se de extrema importancia a responsabilidade da obra em cuidar da sadde de seu
funcionario, sendo ele subcontratado ou ndo, portanto & necessario que todos os
funcionérios que estejam dentro do canteiro estejam com seus exames médicos periddicos
atualizados e que n&o apresentem risco algum a sua prépria seguranga e integridade fisica.

E necessaria e obrigatéria a montagem de uma Brigada de Incéndio, que deve ser treinada

mensalmente.

5.2 Andaimes

5.2.1 Objetivo

Descrever os procedimentos para utilizacio de andaimes na obra.

5.2.2 Procedimento

Os andaimes devem ser construidos ou montados sempre que for necessario executar
trabalhos em lugares elevados, onde eles ndo possam ser realizados com seguranca a
partir do piso, e cujo tempo de duracéo ou tipo de atividade, néo justifique o uso de escadas.
Os andaimes sdo normalmente utilizados em servigos de demoli¢do, construgdo, pintura,
limpeza e manutencéo e podem ser classificados em:

* simplesmente apoiados;
» fachadeiros;
o mdveis;
s suspensos pesado;
* suspensos leve;
* cadeira suspensa.
Andaimes Simplesmente Apoiados

Os andaimes simplesmente apciados devem ser providos de guarda — corpo travesséo
superior 1,20m e intermediario 0,70cm e rodapé 0,20cm, piso de trabalho com forragéo
completa, escada incorporada a sua estrutura quando exceder altura superior a 1,50m,
sapata fixa ou roda com trava.

E proibido trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a
2,00m (dois metros) e largura inferior a 0,90m (noventa centimetros). E proibido trabaiho em
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andaimes na periferia da edificacéio sem que haja prote¢do adequada fixada a estrutura da
mesma. E proibido deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os

mesmaos.

Os andaimes cujos pisos de trabalho estejam situados a mais de 1,50m de altura devem ser
providos de escadas ou rampas. Os andaimes simplesmente apoiados s&o montados com o
encaixe de pecas e elementos e em algumas vezes parafusados. Além dos riscos durante a
utilizagdo dos andaimes a sua montagem e desmontagem também apresentam grandes

riscos.
Andaimes Fachadeiros

Os andaimes fachadeiros devem ser providos de guarda - corpo, rodapé 0,20cm, piso de
trabalho com forragé@io completa, escada incorporada a sua estrutura quando exceder altura
superior a 2,00m, sapata fixa, o dimensionamento estrutura de sustentacéio e fixacdo deve
ser realizado por profissionais habilitados com emisséo da Anotacio de Responsabilidade
Técnica (ART).

Os acessos verticais ao andaime fachadeiros devem ser feitos em escada incorporada a sua
propria estrutura ou por meio de torre de acesso. Os andaimes fachadeiros devem dispor de
protecéo com tela ou material de resisténcia e durabilidade equivalentes, desde a primeira
plataforma de trabalho até pelo menos 2,0m (dois metros) acima da ultima plataforma de

trabalho.
Andaimes Modveis

Os rodizios de andaimes devem ser providos de travas, para evitar deslocamentos
acidentais. Os andaimes méveis sé poder#o ser utilizados em superficies planas e deverdo

atender as mesmas exigéncias previstas nas normas referentes.
Andaimes suspensos pesados

Os andaimes suspensos pesados somente poderéo ser apoiados ou fixados em elemento
estrutural e devem ser providos de cabos de aco 3/8" sustentado por olhal, longarinas perfil
‘I' de 6", abragadeiras em forma de anel com parafuso, asscalho de madeira tabua de pinho
industrial 1.2 1" x 12", fechamento em tela de nylon, 1.50m largura de piso, guarda-corpo
travesséo superior 1,20m, travessdo intermediério 0,70cm, roda pé 0,20cm de sarrafo de
pinho industrial 1.2, distancia maxima entre catracas até 2,00m, sinalizar e identificar com
placa de carga maxima pontual de trabalho permitida e a resistir em qualquer ponto, projeto
e detalhe técnico esquematico de montagem e fixagéo dos perfil.
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Deve ser garantida a estabilidade dos andaimes suspensos durante todo o periodo de
utiizacdo. As vigas de suporte devem ter bitolas compativeis com as cargas que irdo
suportar e o comprimento do balango ndo devera exceder 40% do seu comprimento.

As vigas poderdo ser fixadas a laje por meio de ganchos nela chumbados. No caso de
fixagdo das vigas sobre platibandas deve-se providenciar os cavaletes de madeira para
travamento e escoramento dos perfis metélicos. Na eventualidade da fixagdo das vigas se
dar por meio de escoras, serdo necessérias 02 (duas) escoras por viga além de cuidar para
que estas estejam aprumadas. O estroncamento das escoras devera ser feito diretamente
contra lajes ou vigas e nunca sobre forros falsos. Q responsavel pela obra deve providenciar
projeto esquematico da fixagdo das vigas e anexa-lo ao PCMAT da obra, além de exigir da
empresa contratada a ART especifica dos andaimes montados.

As catracas duplas dos andaimes devem estar dispostas respeitando distancias entre elas
inferiores a 2,00 (dois) metros e devem permanecer sempre protegidas com capas de
protecdo As catracas devem possuir dispositivo que impegam o retrocesso do tambor, ser
acionadas por meio de alavancas na subida e descida além de ter uma segunda trava de
seguranca. Os cabos de ago utilizados nas catracas devem ter um comprimento tal para que
na posigao mais desfavoravel ainda restem, no minimo, 06 (seis) voltas sobre o tambor. E
importante manter a limpeza e conservacdo de maneira a permitir a passagem livre dos
cabos nas roldanas. A montagem dos andaimes devera ser feita com madeira de 1°.
Industrial, ndo devem possuir comprimentos superiores a 8,00 (oito) metros, ser dotado de

guarda - corpo e rodapé em toda sua extensso.

O espaco entre travessdes e rodapé deve ser preenchido com tela para minimizar a queda
de materiais. Deve-se proibir o acréscimo de trechos em balango sobre o estrado dos
andaimes, assim como néo permitir a interligagdo dos mesmos para circulagdo de pessoas.
E recomendavel a fixac&o de aviso indicando a carga maxima de 1100KG permitida no
andaimes, além da obrigatoriedade do uso de cinto de seguranca tipo paraquedista com
trava quedas fixado em cabo guia independente.

Os balancins deverso ter suas ART's recolhidas pelas empresas responsaveis pela locacéo,

montagem/desmontagem e operagéo.
Andaimes suspensos leve

Os andaimes suspensos leve requer atengéo especial quanto a fixacéo dos cabos auxiliares
e afastadores ha sustentagdo do mesmo, utilizar no maximo 02 trabalhadores por andaimes,
orientando-0s a nunca amarrar a trava dentada manual, dispor de placas de identificagéo
carga maxima e pontual de trabalho permitida e a resistir em gualquer ponto, projeto e
detalhe técnico esquematico de montagem e fixagéo .
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Os andaimes devem ser ancorados em pegas estruturais, na qual a peca de ancoragem
devera estar amarrada através de cabo de aco %" aos ganchos pré concretados na laje. E
fundamental manter acionado os dispositivos de seguranca que evitam o desenrolar
acidental do cabo do tambor, além da necessidade de um segundo cabo de seguranca.

Os véos dos andaimes leves ndo devem ultrapassar 2,60m (dois metros e sessenta
centimetros) quando o estrado for de madeira e 4,00m (quatro metros) no caso de estrado

metalico.

Estes andaimes deverdo ser utifizados para servigos de reparo, pintura e limpeza e néo
poderéo atender a mais de 2 (dois) trabalhadores simultaneamente. Deve-se proibir o
acréscimo de trechos em balango sobre o estrado dos andaimes, assim como nao permitir a

interligag&o dos mesmos para circulagdo de pessoas.

E recomendavel a fixacdo de aviso indicando a carga maxima de 550 kgf (quinhentos e
cinglienta quilos) permitida no andaimes, além da obrigatoriedade do uso do cinto de
seguranga tipo para-quedista com trava-quedas fixado em cabo guia independente.

Os balancins deveréo ter suas ART’s recolhidas pelas empresas responsaveis pela locagéo,
montagem/desmontagem e operacéo.

Cadeira Suspensa

Em quaisquer atividades em que ndo seja possivel a instalagéo de andaimes, é permitida a
utilizagdo de cadeira suspensa (andaimes individual). A sustentagio da cadeira suspensa
deve ser feita por meio de cabo de aco. A cadeira suspensa deve dispor de dispositivo de
subida e descida com dupla trava de seguranca, quando a sustentagao for através de cabo
de aco. O trabalhador deve utilizar cinto de segurancga tipo para-quedista, ligado ao trava-
quedas em cabo guia independente. A cadeira suspensa deve apresentar na sua estrutura,
em caracteres indeléveis e bem visiveis, a razéo social do fabricante e o nimero de registro

respectivo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

5.3 Area de Vivéncia

5.3.1 Objetivo

Estabelecer os procedimentos para execugéo das areas de vivéncia, de forma a ofertar bem
estar a todos os trabalhadores e garantir o cumprimento das exigéncias referentes as

normas e leis vigentes.

5.3.2 Procedimento

Banheiros

Cartilha Verde, Manuai de Construtoras 91



O dimensionamento dos vasos sanitérios ou bacias turcas deve atender a proporgéo de uma

peca para cada grupo de 20 trabalhadores.

Devem ser utlizadas bacias adequadas, higiénicas e duraveis instaladas em
compartimentos individuais, dotados de portas com altura minima de 1,80m e fresta inferior
de no maximo 15cm.

Devem ter pisos impermeaveis e lavaveis.

Cada compartimento sanitario deve ter um recipiente para depésito de papéis usados.
Deve conter um mictério dispondo de 60cm para cada grupo de 20 trabalhadores.

Deve conter um lavatério coletivo de 60cm para cada grupo de 20 trabathadores.

As instalacbes elétricas devem estar embutidas e isoladas em conduites sem emendas.
Chuveiros

O dimensionamento dos chuveiros deve atender a proporgdo de uma pega para cada grupo

de 10 trabalhadores, devendo estes dispor de agua quente.

Os pisos devem ser providos de estrado de PVC (Exapiso), ou material similar.

Deve haver saboneteiras individuais.

Deve haver previsdo de cabides para toathas na mesma proporgdo do numero de chuveiros.

As instalagdes elétricas devem estar embutidas em conduites e dotadas de fio terra

devidamente interligado no quadro de distribuicdo previamente aterrado.
Vestiarios

Deve haver cobertura que proteja contra intempéries além de possuirem e iluminagao

hatural ou artificial.

Devem ser previstos armarios individuais com dois compartimentos de dimensdes — 0,80m x
0,30m x 0,40cm - cada um providos com porta cadeado que serdo fornecidos por cada

prestador de servigo.

Deve conter banco com largura minima de 30cm.

O piso deve ser de madeira, cimentado ou de material equivalente.
As instalacbes elétricas devem estar embutidas em conduites.
Refeitério

Deve haver cobertura que proteja contra intempéries, ventilagéo e iluminagdo natural ou
artificial e ndo devera ter comunicagéo direta com as instalagdes sanitarias.

Cartilha Verde, Manual de Construtoras 92



Deve haver mesas de formica com tampos e distribuidas 4 assentos conjugados lisos e
lavaveis, em quantidade suficiente para acomodar todos os funcionarios durante os horarios
das refeic6es. O dimensionamento deve ser efetuado considerando os horarios de refeigées
em turnos diferenciados, neste caso a escala deve ser anexada no quadro de avisos.

Deve ter recipiente para colocagéo de residuos orgénicos e tambores de diferentes cores

com indicagfes para a coleta seletiva.

Deve ser provido de equipamento adequado e seguro caso haja a necessidade de
aquecimento das refeices.

Deve ser instalado bebedouro para fornecimento de agua potavel.
Deve ser instalada TV.

O local de refeicGes ndo deve estar situado em subsolos.

Areas de Lazer

Conforme disponibilidade do canteiro, deverd haver espaco previsto para a recreagéo dos
trabalhadores provido de uma mesa de bithar, uma mesa de “pebolim” e duas mesas com
cadeiras para domind;

Devem ser dispostos cestos de lixo no local.
Consideragdes Gerais

Deve ser prevista equipe de limpeza, visando manter as dreas de vivéncia em bom estado

de conservacéo, higiene e limpeza.

Deve ser instalado no canteiro 1 {um) bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores ou
frag&o com distancia a percorrer de 15m na vertical e 100m na horizontal.

O lay out do canteiro da obra, contemplando todas as definicdes mencionadas neste padréo,
deve estar anexado ac PCMAT e devidamente atualizado em relagéo as condigdes reais da
obra. O PCMAT ¢ elaborado pelo engenheiro responsavel da obra e aprovado por um dos

Engenheiros de Seguranga da Companhia.

No caso da utilizagdo de containers metélicos, os mesmos devem estar aterrados e o

referido laudo de aterramento juntado ao PCMAT da obra.
Devem ser instalados cartazes relacionados as questées de higiene e limpeza.

Toda obra deve ter o kit de primeiros socorros ao inicio das atividades, de acordo com a
relagéo de medicamentos contida no PCMSQ, atualizado anualimente.

E importante salientar a necessidade de se instalar os vestiarios conjugados aos banheiros

para proporcionar uma melhor condi¢do de bem estar aos funcionarios.
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5.4 Instalagdes Provisérias e Combate a Incéndio

5.4.1 Objetivo

Descrever os procedimentos para execugdo das instalagdes elétricas provisérias, bem como
os procedimentos de combate a incéndio nas obras.

5.4.1 Procedimento
a Entrada de Energia

Deve ser elaborado o projeto esquemdatico das instalagdes elétricas provisérias, que deve

contemplar:
* |ocalizagéo da entrada de energia proviséria;

* caminhamento dos cabos elétricos encapados, previamente dimensionados de

maneira a evitar sobrecarga;

¢ localizagéo dos quadros de iluminagdo e do canteiro de distribuicdo, devidamente
sinalizados sobre perigo de eletricidade, voltagem, chave geral e equipamentos

operados;
» diagrama unifilar dos quadros de entrada proviséria e de distribuicgo;
* identificagéo das areas que serédo energizadas;
s prever a fixagdo de placas de adverténcia de risco de chogue elétrico;

* o0s quadros elétricos devem ser padrdo sfeck ou similar e, durante a execucdo da
obra, deve-se exigir a utilizacdo de tomadas com plug.

A execug8o das instalagbes provisérias deve segquir o projeto elaborado sendo exigido da

empresa executora:

* ART do servico executado conforme a NR-10 — Seguranga em Instalagdes e

Servicos em Eletricidade.

¢ laudo de aterramento com as respectivas medigdes executadas por pontos (grua,

elevadores de obra, serra circular, policorte, chuveiros elétricos, etc)
O projeto esquematico devera estar anexado no PCMAT.
b Maquinas e Equipamentos (serra circular, policorte, grua e elevador cremalheira)

Os riscos inerentes & utilizagdo de maquinas e equipamentos elétricos estédo diretamente
figados a choques elétricos e incéndio. Para atenuar 0s mesmos deve-se proceder as

medidas abaixo:
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Devem ser aterrados os seguintes itens: torres de gruas e cremalheiras; carcacas de
motores elétricos (serra circular, policorte e esmeril); chuveiros elétricos; bebedouros;
aguecedores de marmitas (banho-maria); conteineres, quadros elétricos principais (quadros
de alimentagdo principais). Deve ser feito medigdo dhmica seguida de laudo por ponto de
aterramento. Este documento deve ser mantido em arquivo na obra a disposicdo de

eventual fiscalizagédo.

Instalar extintores (agua pressurizada de 10L, pé quimico de 4kg e CO2 de 6kg) com
distribuicdo e especificagdo adequada junto aos equipamentos.

Deve-se proceder a protegdo em todas as partes moveis dos motores, assim como prever o

uso de chave de ignigéo.

Os operadores destes equipamentos devem receber treinamento especifico sobre manuseio

da maguina e sobre combate ao principio de incéndio.

No caso da central de forma, cuidar para que ndo haja acimulo de sobras de madeira e

serragem, minimizando o risco de incéndio.
Fixar placas de sinalizacéo alertando sobre a existéncia de extintores.

As ligagbes entre quadro de forga e os equipamentos devem ser executadas através de
conduites sem emenda de modo a evitar o acimulo de agua.

¢ Combate a Incéndio

A geréncia da obra em conjunto com o Técnico de Seguranca do Trabalho deve elaborar
estudo de locagéo e tipos de extintores, conforme /ay ouf do canteiro e atentando para os

seguintes cuidados:
¢ renovar a carga nos prazos recomendados para cada tipo de extintor;

e 0 extintor que for utilizade (mesmo que parcialmente) ou sofrer queda efou avarias

deve ser revisado e/ou encaminhado para manutengdo ou recarga;
» verificar periodicamente os lacres e manémetros dos extintores;

e os extintores instalados nas areas externas devem estar devidamente protegidos

contra agéo de intempéries conforme definidoc no PCMAT da obra;

e 0s exiintores devem estar instalados em locais desobstruidos e de facil acesso além

de estarem devidamente sinalizados,

* em locais confinados deve-se cuidar para que n&o haja estocagem de materiais
inflamaveis e, caso seja inevitavel, adequar um sistema de ventilagéo;
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* instalar sistema de alarme de incéndio com botoeiras tipo “quebre o vidro™ e a sirene
proxima ao escritério da obra, de modo que ao acionada seja percebida em todo

canteiro;

» & obrigatério a montagem de uma brigada de incéndio treinada anualmente por

empresa especializada.
5.5 Protecéio Contra Quedas

5.5.1 Objetivo

Descrever os procedimentos para eliminar os riscos de acidentes de quedas com diferenca

de nivel e quedas de materiais.

5.5.2 Procedimento

a Protegdes Periféricas
a.1 Durante a Concretagem

Quando da execugédo da protecéio para a concretagem deve-se estudar as dimensées dos
médulos de periferia a serem adotados, de forma a facilitar o transporte dos mesmos (as
pecas nao devem ser muito pesadas, nem muito curtas, pois se tornam anti-produtivas).

a.2 Apés a Concretagem

Quando da execugdio da protecdo em madeira, atentar para as medidas dos sarrafos
horizontais de maneira a atender a NR-18 — CondicBes e Meio Ambiente de Trabatho na
Industria da Construgdo. Os pontaletes deverdo ser fixados nas lajes através de pinos ou
pregos de ago. A tela de nylon devera ter manutengéo periadica.

Quando da execugéo da protegio metdlica devera ser analisada a adequagdo dos médulos
da protegdo com os véos livies existentes, de maneira a nédo existirem aberturas que
propiciem a passagem de pessoas e/ou materiais. A fim de otimizar custos, a reescora das
vigas podera ser utilizada para fixagéo dos quadros metalicos.

Para a protegdo metalica, € recomendavel a elaboragso de um projeto. Durante a execugéo
da protegéo, o funcionario devera utilizar cinto de seguranca tipo para-quedista fixado no

cabo guia instalado ao longo da periferia da laje.

As protegbes periféricas deverdo ser instalados téo logo a laje esteja desformada e limpa, e
s6 poderéo ser removidos quando da execugdo da alvenaria periférica.

b ProtegGes em Escadarias
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Quando da execugdo da protecBo em madeira atentar para as medidas dos sarrafos
horizontais de maneira a atender a NR-18 — CondicSes e Meio Ambiente de Trabalho na
industria da Construcéo. Os pontaletes devem ser fixados nas lajes através de sistema de
estroncamento. O escoramento devera ser instalado t&0 logo a escada esteja desformada e
limpa, e s6 pode ser removido quando da execugdo do duto de pressurizagdo / exaustéo,

alvenaria ou guarda corpo definitivo.
¢ Protegdes em Pogos de Elevador

Quando da execucdo da protegéo metalica deve ser analisada a adequacdo dos médulos da
protegéo com os véos livres existentes, de maneira a ndo existirem aberturas que propiciem

passagem de pessoas e/ou materiais.

A colocag&o da malha de ago nos pogos dos elevadores deve ser executado em andares
alternados, com bitola minima de 6,3mm, e espacamento de 15¢cm. Deve-se cuidar para
que, durante a concretagem, as barras fiquem perfeitamente inseridas no concreto,

garantindo assim a fixacdo da protegso.

A protec@o deve ser instalada antes da concretagem do respectivo pavimento, e s6 devera
ser retirado quando da limpeza do pogo para entrega da area & empresa dos elevadores.
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CARO PROPRIETARIO

Vocé e sua familia estdo, neste momento, recebendo uma
unidade habitacional construida pela (Empresa Construtora),
dentro do mais rigido controle de qualidade.

NOS, preocupados em assegurar aos futuros moradores dos
nossos empreendimentos, maior tranqiilidade e bem-estar, no
que diz respeito ao perfeito funcionamento das suas unidades,
idealizamos e elaboramos este manual, com o objetivo de prestar
algumas informagbes destinadas a auxilid-lo na melhor
conservacio do seu Imével.

Faz-se necessario, portanto, a leitura cuidadosa deste manual,
tanto pelo proprietario, como por todos os usuarios do imével.

ATENCIOSAMENTE

(Empresa Construtora)

1 MANUAL DO PROPRIETARIO



TERMO DE RECEBIMENTQ DE CHAVES E DO MANUAL DE USO, GARANTIA E MANUTENGAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES E DO
MANUAL DO PROPRIETARIO, GARANTIA E
MANUTENCAO

Nome do adquirente;

Unidade:

EDIFICIO

Pelo presente instrumento particular, o adquirente acima declara que recebeu
em perfeitas condiges de uso, tal como pactuado contratualmente, a unidade
constituida pelo imével acima descrito, tendo-o vistoriado e constatado que suas
instalagdes estio em perfeito estado de funcionamento, nada tendo a reclamar
ou ressalvar, inclusive quanto a vicios ou defeitos visiveis,

Declara também, estar ciente de que, a partir desta data, passa a contar com as
garantias que lhe séo asseguradas pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, e as
definidas no manual. O adquirente concorda com qualquer possivel modificagéo
que se tenha feito no projeto, nas especificages ou no acabamento da unidade
(e se for o caso, do prédio), tendo-as como necessarias ao atendimento dos
aspectos tecnicos ou como decorréncia da qualidade, seguranga ou mesmo da
falta no mercado do material originalmente especificado.

Declara ainda, que recehe neste ato o Manual do Proprietario, Garantias e
Manutencdo do imével e confere a empresa Incorporadora, quanto as obrigagbes
assumidas ou decorrentes do contrato com ele firmado, ampla, geral, rasa e
irrevogavel quitagao.

No entanto, caso venham a ser contatadas irregularidades ou defeitos no
Relatorio de Vistoria pelo Cliente, comprovadamente de responsabilidade da
construtora, reserva-se no direito de exigir a reparagéo dos mesmos (sem 6énus
para o adquirente).

DATA: ! !

PROPRIETARIO
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SOLICITAGAO DE ASSISTENCIA TECNICA

SOLICITACAO DE ASSISTENCIA TECNICA

Nome:
Empreendimento: Unidade:
Telefone para contato:

SERVICO SOLICITADO (Descrever).

de de

Assinatura do Proprietario

ENVIAR PARA: (Empresa Construtora)
(Endereco)
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
AIC:
{Telefone)
(E-mail}

OBSERVACAO:
Para seu melhor atendimento s6 seréo aceitos pedidos por escrito.
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INTRODUCAO

INTRODUCAO

Vocé esta recebendo as chaves de seu imdvei construido pela (Empresa
Construtora). Para evitar danos e prolongar ao maximo a vida Util de seu
patriménio, leia com atengédo este manual, o qual visa orientar a forma
correta de seu uso e manutengéo.

Seu imével foi construido de acordo com as normas aprovadas pela
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

Uma série de materiais heterogéneos foi utilizada na construgdo dele. A
sua durabilidade podera ser aumentada dependendo do uso correto e da
hoa conservagao a ele dedicada. Ao receber as chaves e tomar posse do
imével, a responsabilidade pela conservagdo passa a ser sua,
independente das garantias legais que lhe sdo asseguradas.

Antes da vistoria definitiva, lembre-se que a (Empresa Construtora) ja
revisou e testou previamente todas as instalagdes.

Considerando-se que a construgdo ainda € um processo artesanal,
podem ocorrer, naturalmente, pequenas imperfeicbes, que ndo
comprometem a aparéncia e a qualidade do conjunto.

Ao promover qualquer tipo de modificacdo em seu imoével, verifique se os
azulejos, ceramicas, lougas, metais efc., ainda fazem parte da linha de
produgéo dos fabricantes ou fornecedores, conforme lista fornecida neste
manual.

IMPORTANTE

A (EMPRESA CONSTRUTORA) ndo assume  qualgquer
responsabilidade por reformas que alierem o projeto original, 0 que
pode inclusive acarretar perda da garantia da area modificada. Sendo

assim, nunca confie servicos de reformas a pessoas tecnicamente

ndo habilitadas.
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INTRODUGCAO

Por ocasido da entrega do Edificio ao sindico, a (EMPRESA
CONSTRUTORA) passa-lhe as mé&os para seu arquivo, um jogo
completo de plantas dos projetos: arquitetdnico, elétrico, hidraulico,
telefonico e de prevencdo contra incéndio. Havendo necessidade de
consulta, recorra ao Sindico ou & administradora. Lembre-se que as
plantas do Apartamento Tipo e Partes Hidraulica, também fazem parte
deste conjunto.

CONSULTE ESTE MANUAL SEMPRE QUE NECESSARIO

Principalmente nas areas consideradas de risco do imével, no que
diz respeito a furacédo de paredes.
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GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

1. GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

14. RESPONSABILIDADES DO PROPRIETARIO

Apds a entrega das chaves, o proprietario é responsavel:

o Pela conservagdo de sua unidade, pois sua vida dtii depende
diretamente disto;

o Pelos limites de sua unidade com outras no que Ihe convier;

¢ Pelas partes comuns do edificio, zelando também por sua vida Gtil;

s Pelo cumprimento s regras de boa vizinhanga;

* Pelo cumprimento da convengéo do condominio e seus regulamentos;

e Pela execucéo efetiva das Manutengdes Preventivas e Corretivas, de
sua responsabilidade, nos intervalos de tempo recomendados neste
manual;

o Por exigir o registros das Manutengbes e preservar consigo os
comprovantes fornecidos pelos responsaveis definidos neste manual.

ADAPTAGAO E OBRAS EXECUTADAS
APOS ENTREGA DAS CHAVES
Se o proprietario assim o desejar, podera fazer adaptagdes em seu projeto,
tais como: colocacdo de armarios embutidos, revestimento de piso e
paredes, abertura e fechamento de vaos, etc, porém lembrando sempre
que tais mudangas serdo de sua total responsabilidade, adotando nestes
casos cuidados especiais como:

¢ Comunicar ao sindico;

« Evitar incdmodos desnecessarios aos demais moradores;

¢ Recolher entulhos periodicamente da obra com esquema planejado
para sua devida remogéo do prédio;

o Certificar-se que os materiais envolvidos na reforma ainda se
encontram disponiveis no mercado ;

» Consultar e seguir sempre as recomendagbes deste manual.
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GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

1.2. GARANTIA DA CONSTRUTORA

A garantia dos itens expressos neste manual é valida nos prazos
estipulados e exclusivamente se o proprietario do imével executar
efetivamente as manuten¢bes preventivas e corretivas que lhe dizem
respeito, obedecidos aos intervalos de tempo recomendados por este
manual,

O proprietério do imével deve exigir que sejam feitos todos os registros

destas manutengdes e preservar consigo todos os comprovantes

fornecidos.

GARANTIA

A (Empresa Construtora) garante seus produtos por defeitos de produgio

nos prazos estipulados (quadros [ e Il), desde que observadas as

condiges normais de uso e manutengao.

A validade da garantia é regulamentada através das seguintes condigbes:

a)  Se qualquer defeito de produgio ou de funcionamento for verificado
e desde que obhservadas adequadamente as manutengtes
programadas.

OBS ~ Néo estdo cobertas pela garantia, mesmo nas condigbes descritas
no item anterior, as ocorréncias com as seguintes caracteristicas:

- Desgastes naturais
Engates, Sifdes, Lampadas, Interruptores, pecas de vedacgéo de
Torneiras e Registros, Rejuntes, Lubrificagiio, Disjuntores, Chaves
de Comando.

- Modificagio

Qualquer modificagdo ou alteragéo das caracteristicas originais do
imdvel sem aprovagio do Grupo Mata da Praia / Dacaza.

- Falta de Manutencéo

Quando n&o observadas as revisdes programadas estabelecidas no
controle de manutengéo do Manual de Garantia e Manutenco.
- Outros

Danos ou defeitos ocasionados por fendmenos meteorolégicos,

fendmenos naturais ou agressdo por agentes quimicos, incéndios

ete.
A garantia dos itens que compdem a sua unidade e o seu prédio sdo
associados aos Servigos Téchicos de Manutengio Periddica que sao
servicos que devem ser dirigidos por profissional técnico, legalmente
habilitado, ao qual compete cumprir os prazos de periodicidade definidos
para cada item ou servigos. Os itens enumerados correspondem de um
modo geral, a todos os aqueles que fazem parte de uma construcéio, seja
residencial ou comercial,
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GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

QUADRO 1

) GARANTIAS N ]
E SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PERIODICA

AREAS PRIVATIVAS

MANUTENGCAO PERIODICA ANOS

ITENS DESCRICAO GARANTIA RESPONSABILIDADE
¢ ANOS GRATUITAS EMPRESA DO CLIENTE

6 | 1]2,;3 4|5 |6|7)8

Esquadria de Madeira, Ferragens e Rodapés

Azulejo, Ceramica, Granito e rejunte

Bancadas de granito

Peitoris, Soleira, Divisoria de Box

Lougas, Metais e Acessoérios

Ralos e Caixas sinfonadas
Interruptores e Tomadas & Quadro Disjuntor

Forro de gesso

DN O N -

Forro de Madeira

10 | Esquadria de Aluminio e Vidro

11 Interfone

12 | Aquecedor

13 | Pintura

14 | Exaustores Eléfricos

15 |instalagbes Hidro-sanitarias

16 | Instalages elétricas

!
i
I
I
I
I
|
{
I
|
|
i
|
|
i
I
17 | Instalagbes Telefénicas i
I

| O =l e ) Al g - = ol ol oo

18 |Instalagdc Gas

8 MANUAL DO PROPRIETARIO



GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

GARANTIAS E SERVICOS TECNICOS DE MANUTENGAO PERIODICA

QUADRO I

AREAS COMUNS
MANUTENCAO PERIODICA ANOS
ITENS DESCRIGAO GARANTIA GRATUITAS RESPONSABILIDADE |
ANOS EMPRESA DO CLIENTE
1353 1123|456 |7 |8
1 |Esquadria de Madeira, Ferragens e Rodapés 5 | | | I |
2 [Azulejo, Ceramica, Granito e rejunte 5 NEEEEEEEEERE D
3 | Bancadas de granito 5 [ T O O [ I T
4 |Peitoris, Soleira, Divisoria de Box 5 I ] I I 1
5 |Loucas, Metais e Acessorios 1 I T O T I O [ T A
6 | Ralcs e Caixas sinfonadas 1 [ T I T O O [ B |
7 | Interruptores e Tomadas e Quadro Disjuntor 1 F(r (i rlr]in]
8 | Forro de gesso 1 I O T T T I I A | [ T O O I
9 | Forro de Madeira 1 el e
10 | Esquadria de Aluminio e Vidro 5 1 | I I I
11 | Interfone 1 IO O O T (I I 1|1
12 | Aquecedor 1 T T A | (I B 1)1
13 | Pintura 1 I i i | |
14 | Exaustores Elétricos 1 I I B [ T T O O 11
18 |Instalagdes Hidro-sanitarias 5 1 | | i 1
16 | Instalagtes elétricas 5 i | 1 | 1
17 |Instalagoes Telefonicas 5 I I ] I P
18 |instalacdo Gas 5 I | | | i
19 |Estrutura 20 i 1 P
20 |Portbes Eletronicos 1 [T T T T T O O O B |
21 | Elevadores 1 [ T I T O I A L“
22 | Antena Coletiva 1 [ Y Y T Y T O O Y IO
23 | Bombas de Recaique 1 I Y I N T O O O O
24 | Equipamento de Sauna 1 I O T I O I O O O
25 | Equipamento de Piscina 1 [ T Y T O O I
26 | Equipamento de Churrasqueira 1 (1 I T T Y O O O
27 |Caixas de Esgoto 2 HEEEREEEEEREEEEEE
28 |Cisterna e Reservat6rio Superior 5 I T T T A O I Y
29 |Para-Raio 2 R
30 |lluminagdo de Emergéncia 1 I T T T O A O I
31 | Paisagismo 1 IO O O I O I | el |
32 | Sistema de Protegido contra Incéndio 1 [ T T T O Y O B A
33 |Impermeabilizagéo 5 [N T T T O O IO O O DA |
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GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

L ad

1.3. ViCIOS REDIBITORIOS

Eventuais vicios redibitérios, ou seja, vicios de construgdo ocultos (que
nsio sdo vistos pelo proprietario a olho nu) na ocasifo da vistoria, s&o
cobertos pelo prazo de 180 {cento e oitenta) dias da entrega.

1.4. ViClOS COMUNS OU APARENTES

S&o defeitos ou irregularidades de construgdo que podem ser vistos pelo
proprietario na ocasifio da vistoria. Serdo reparados pela (EMPRESA
CONSTRUTORA) logo apés a vistoria e deverdo estar em ordem
imediatamente apés a Assinatura do Termo de Recebimento de Chaves.

1.5. CONDICOES ESPECIAIS

1. Para a manutengido de equipamentos, recomenda-se um contrato de
Assisténcia Técnica com empresa especializada, tal como & feito com
elevadores;

2. Todo imével possui na sua concepgdio, componentes e equipamentos
com caracteristicas técnicas diversas, por este motivo, ¢ que
encontramos prazos de garantia e periodicidade de manutengéo
diferenciados;

3. O prazo de garantia dos produtos, equipamentos e servigos € 0 mesmo
definido pelos fornecedores dos mesmos, inclusive os planos de
manutengéo especificos.

Quando for necessario realizar algum tipo de servige de manutengio no

seu imovel, faca a solicitagiio por escrito através da Solicitagéio de

Assisténcia Técnica ao Servigo de Atendimento ao Cliente que tomara as

providencias necessaria.

Seu pedido sera atendido por um técnico responsavel da (EMPRESA
CONSTRUTORA).

Verificado o problema duranie o prazo de garantia e comprovada a
eventual responsabilidade da (EMPRESA CONSTRUTORA) ou de seus
subcontratados, sera determinada a execugio dos servigos necessarios
de reparos, sendo agendada(s) visita(s) em dias (teis e em horério

comercial.

Atendimento a reclamagdes nao significard o reconhecimento por parte da
construtora de existéncia de defeitos ou danos de sua responsabilidade.
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CONSERVAGAO E MANUTENGAO

Apés a conclus@io do reparo, assine o Servigo de Assisténcia Técnica

dando o aceite final a solicitagdo atendida.

2. CONSERVACAO E MANUTENCAO

Como ocorre com qualquer outro produto a vida Util do deu imével depende
basicamente da correta manutengéio de todas as suas partes , da qualidade dos
materiais empregados na sua construgio, e do uso adequado de seus
equipamentos e componentes.

LEMBRE-SE

A (EMPRESA CONSTRUTORA) é uma montadora de elementos da
Industria da Construgdo Civil, portanto a responsabilidade quanto a
qualidade e defeitos de fabricagdo recai também sobre seus
fabricantes, néo significando isso omissdo por parte da empresa
construtora.

Neste sentido, & muito importante que vocé leia com atengéo este manual e o
conserve sempre a mao para evenfual uso quando for necessdrio.

MANUTENGAO

A ABNT (ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS), através da
NBR 5674 define manutengéio com sendo:

“Procedimento técnico-administrativo, que tem por finalidades levar a efeito as
medidas necessarias a4 conservacio de um imével e a permanéncia das suas
instalages e equipamentos, de modo a manté-lo em condigbes funcionais
normais, tal como as gue resultaram da sua construgao”.

O proprietario do imével & o responsavel pelas manutengbes, devendo fiscalizar
e exigir que as mesmas sejam realizadas por pessoas credenciadas pela
empresa, durante o periodo de manuteng@o gratuita , e apds este periodo,
contratar empresas também credenciadas pela construtora e executa-las
conforme plano de manutengéo e periodicidade recomendados por este manual.
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21 ESTRUTURA

Numa estrutura realizada em concreto armado, néo é possivel a retirada
total ou parcial de pilares, vigas ou lajes. Da mesma forma, nao se deve
sobrecarrega-la além dos limites previstos no projeto original.

E normal que por algum tempo apés o término da construgdo, aparegam
microfissuras nas parede. Nao se preocupe se isso acontecer, pois trata-
se de uma acomodagio natural do edificio ao terreno. Estas microfissuras
sdc especialmente mais intensas nos primeiros e dltimos andares do
edificio.

2.2 ALVENARIA

Antes de perfurar paredes para colocagdo de quadros, armérios,
prateleiras ou outros objetos, consulte os projetos do seu imbvel e
detalhamentos.

Procedendo assim, vocé evitara furar as tubulagbes de agua ou energia
elétrica, bem como pilares e vigas, visto que s#o de dificil perfuragéo.

IMPORTANTE

Para melhor orientagdo na instalagio de acessérios e perfuragdo
de paredes (quando necessario), mostramos neste Manual,
desenhos esquematicos das Areas Hidraulicas por onde passam
as tubulagbes principais de seu imével, como: Cozinha,
Banheiros e Area de Servigo.

2.3 REVESTIMENTOS

AZULEJOS E CERAMICAS

Para perfeita conservagéo desse tipo de material, verifique anualmente o
seu rejuntamento, para evitar eventuais infiltragées.

Na limpeza evite lavagens gerais e tome cuidado nos pontos de encontro
com o teto. Evite 0 uso de detergentes agressivos, &cidos, soda caustica,
bem como vassouras ou vassorrinhas de piagava: estes procedimentos
atacam o esmalte das pegas e retiram o seu rejuntamento.

O melhor sistema de fimpeza ¢ o uso de pano ou esponja macia,
umedecidos em sab&o neutro ou produtos especificos para este fim.
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FILETES DE GRANITO E DE MARMORE

Nestes materiais deve ser evitado o uso de ceras, pois devide ao
polimento, eles poderdo tornar-se perigosamente escorregadios.

Evite ainda o usc de detergentes corrosivos, sapdlios ou similares que
atacam sua superficie ocasionando a perda de brilho, sendo que o contato
com frutas acidas ou vinagres, pode até mancha-los.

Limpe as areas de granito ou marmore com pano umedecido com sabéo
neutro ou com produtos especificos para este tipo de limpeza.

FORRO DE GESSO

Para evitar que se quebrem, evite provocar qualquer tipo de impacto sobre
0S Mesmos.

Do mesmo modo, € desaconselhada a colocagdo de ganchos ou suportes
para pendurar vasos ou outros tipos de objeto,

Pela sua estrutura, os forros falsos ndo possuem resisténcia suficiente
para suportar esse tipo de peso.

PORTAS, BATENTES E GUARNIGOES.

A seguir, descrevemos alguns cuidados especiais que se deve ter com as
portas, batentes e guamigdes:

* Mantenha os materiais sempre secos e isentos de umidade;

s Mantenha a lustragdo (vernizes, seladores ou ceras) sempre em
perfeitas condigbes, a fim de que ndo aparegam manchas derivadas
do desgaste do acabamento;

e Impedir o fechamento brusco das portas (batidas), muitas vezes
causadas por corrente de ar.

2.4 INSTALAGOES ELETRICAS (basicas )

A energia elétrica geral do condominio serd providenciada pela (Empresa
Construtora). Entretanto, para o circuito exclusivo de seu imével, a ligacéo
devera ser solicitada ao escritério da concessionaria, cujo atendimento
podera levar até 5 dias Gteis.

Sao necessarios os seguintes documentos:
o Carleira de identidade
e CIC

s Enderego completo da unidade a ser ligada

Cada unidade privativa possui um quadro de disiribuigdo para todos os
setores, onde estdo colocados disjuntores que protegem os diversos
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circuitos do imovel. Este quadro @ rigorosamente projetado e executado
dentro de normas de seguranga, n3o devendo suas caracteristicas ser
inadvertidamente alteradas por outras.

No quadro de distribuicdo havera um esquema identificando todos os
circuitos e suas respectivas voltagens. Para evitar acidentes, néo é
recomendavel abrir furos perto do quadro de distribuigéo.

Em caso de sobrecarga momentanea, o disjuntor do circuito atingido se
desligara automaticamente. Neste casc bastara religa-lo e tudo voltara ao
normal. Caso ele volte a se desligar, é sinal de que a sobrecarga continua
ou gue esta ocorrendo um curto circuito em algum aparelhe ou ne proprio
circuito. Nesse caso, € preciso solicitar os servigos de um profissional
habilitado, néo se devendo aceitar conselhos de leigos e curiosos.

Sempre que se for fazer manutengéo, impeza e reaperio das instalagbes
elétricas ou mesmo uma simples troca de lampadas, desligue o disjunior
correspondente ao circuito especifico ou, na davida, o disjuntor geral.

Lembre-se que o circuito foi projetade e dimensionado para uso de
aparelhos normais ou previsios em projeto e para eletrodomeésticos
comumente usados em unidades imobili4rias. (CUIDADC COM
EXAGERQS).

Ao adquirir aparelhos elétricos, verifigue se o local escolhido para sua
colocagdo estd provido de instalagic elétrica adequada para seu
funcionamento nas condigdes especificadas pelos fabricantes.

Por exemplo, as instalagbes de chuveiros, lustres ou similares deveréo ser
executadas por técnico habilitado, observandoe especialmente o
aterramento, voltagem, bitola, qualidade dos fios, isolamento, fomadas e
plugs a serem empregados na instalacao.

E sempre importante verificar se a poténcia do aparelho a ser instalado
nao sobrecarregara a capacidade de carga elétrica da tomada e da
instalagéo (fiagdo e disjuntor). Evite a utilizagdo de benjamins
(dispositivos com que se ligam varics aparelhos a uma sé tomada), pois
eles podem provocar sérias complicagbes.

No edificio, encontram-se instaladas minuterias nos halls e escadarias,
que servem para manter acesas as lampadas por um tempo pré-
determinado, apos o acionamento do interruptor.

Estes dispositivos permitem sensivel economia de energia ao condominio,
mas podem queimar se mantidos acesos por muito tempo. Para
conservacao das minuterias, nunca se deve permitir que as mesmas
sejam travadas, o que costuma ocorrer quando tem alguma mudanga no
edificio.
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CUIDADOS COM AS INSTALAGOES ELETRICAS

+ Evitar o uso de “benjamim” (vérios aparelhos em uma s6 tomada) para néo
sobrecarregar as instalagdes;

¢ Nao trocar os disjuntores por outro de maior amperagem para n#o
provocar sobrecarga na fiagao;

* Na instalagdo de armarios préximos as tomadas, comumente os
marceneiros recortam a madeira e reinstalam as tomadas no préprio corpo
do armario. Recomenda-se que o isolamento seja compativel com o da
instalacéo original;

» Em caso de incéndio, desligar a chave geral no quadro de luz do
apartamento. Utilizar o extintor de PQS que se encontra nas proximidades
do elevador. Nunca utilizar 4gua para tentar apagar o fogo.

LEMBRETES

e Chuveiros elétricos (se existentes), quando funcionam com pouca
saida de agua, tendem a aquecer demais, provocando problemas;

s Procure ndo manusear aparethos elétricos quando estiver em
contato com a dgua, pois isso pode provocar acidentes fatais;

s Ao lidar com eletricidade, procure usar um calgado com sola de
borracha inteirica (ténis, por exemplo), pois a borracha & material
isolante, evitando assim chogues elétricos;

s Se algum aparelho que vocé estiver usando provocar choque, mesmo

leve, quando ligado, desligue-o da tomada e providencie para gue o
defeito seja consertado. (CUIDADOY);

2.5 INSTALACOES ELETRICAS (complementares)

TELEFONE

O seu imovel possui tomadas para interfones e para telefone externo com
fiagao j4 executada, em todos os ambientes. Para ativar a externa basta
solicitar & empresa concessionaria a instalagiio de sua linha e do
respectivo aparetho.

INTERFONE

O condominio devera efetuar contrato de manutengéo para este sistema
com firma especializada, para manter o funcionamento das instalagbes
principalmente das baterias.
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ANTENAS COLETIVAS

As unidades residenciais estdo equipadas com tubulagéo especifica para
receber um sistema de antena coletiva para TV , com pontos distribuidos
por determinados cdmodos previamente estabelecidos no projeto. A
instalagdo do sistema a ser definido pelo condominio, devera ser realizada
por empresa especializada.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Em caso de corte de energia elétrica, o prédio é dotado de sistema de
emergéncia, que visa fornecer iluminagéo minima suficiente ao transito de
pessoas nas areas de circulagéo, halls, subsolo e escadarias; este sistema
& acionado automaticamente.

O condominio devera efetuar contrato de manutengéo para este sistema
com firma especializada para verificar o funcionamento das instalagbes e
manutengio preventiva das baterias.

Se houver falta de energia quando se estiver utilizando o elevador, ha no
seu interior uma iluminagdo de emergéncia que se acendera
automaticamente. Pelo interfone comunique-se com a portaria. Mantenha
a calma.

2,6 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

ATENCAO

Essa é uma das partes do imével que requer maiores cuidados de
manutengéo, pois 0 seu mau uso pode acarretar entupimentos e outras
avarias de dificil @ custoso reparo. Leia com atengdo as recomendagbes
para sua conservagio e transmita-as as demais pessoas que as utilizam.

HIDRAULICAS

O sistema de alimentag3o de agua do imovel & constituido por tubulagbes
principais (prumadas) que trazem a agua da caixa ou reservatorio
superior, e de ramais que fazem a distribuigéo para os diversos pontos nos
cimodos apropriados.

Nos banheiros, cozinhas, WC's e areas de servigo existem registros
localizados nas paredes, que permitem “cortar” a agua em caso de
vazamento ou necessidade de manutencdo. Caso seja necessario o
fechamento da coluna d'dgua que alimenta o seu imével, atuar no barrilete
devidamente identificado situado logo abaixo da caixa d’dgua superior.

Antes de executar qualquer perfuragiio nas paredes, consulte as plantas
que the sao fornecidas, para evitar danos na rede hidraulica. Para fixar
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algum acessério, faga uso de furadeira e de buchas com parafusos, que
devem ser colocados preferencialmente nas juntas dos azulejos ou
ceramicas.

A instalagéo de espelhos em banheiros também requer cuidados quanto a
existéncia de tubulacdo de Agua ou elétrica embutida nas paredes
imediatamente superiores aos lavatorios.

Para limpeza de cubas de ago inox em pias, use apenas agua e sab&o
neutro, evitando passar qualquer tipo de esponja de ago.

INSTALAGOES SANITARIAS

A parte de esgotos & muito importante num imével. Além das prumadas
principais existem os ralos secos e os ralos sifonados (para impedir o
vazamento da agua e o refluxo do mau cheiro).

O ralo central dos banheiros serve a todos os equipamentos, menos ao
vaso sanitario, que possui sifdo em sua prépria estrutura.

Todos os ralos possuem grelhas de protegdo, para evitar que detritos
maiores caiam em seu interior. Use sempre a grelha de prote¢do que
acompanha as cubas de inox das pias da cozinha.

Evite o uso excessivo de sabfo nas maquinas de lavar (roupas ou pratos).
Para evitar o retorno da espuma & recomendavel ¢ uso de produtos
biodegradaveis.

Estando o imavel ha muito tempo sem uso, convém jogar agua limpa nos
ralos e sifdes para evitar 0 mau cheiro proveniente da rede de esgoto.
Esse mau cheiro é produto de gases e podem ser inflamaveis ou téxicos,
portanto, n&o ligue qualquer equipamento elétrico antes de abrir todas as
janelas e portas para renovacgao do ar.

Para prevenir entupimentos ou mesmo desentupir pia e lavatdrios, use
apenas o desentupidor de borracha. Nunca utilize materiais 4 base de
soda caustica, arames ou ferramentas ndo apropriadas. Caso ndo consiga
resultado, chame um profissional ou empresa especializada.

E importante proceder a limpeza periédica de todos os ralos e sifées das
pias e lavatérios.

Nunca cutugue os ralos com instrumentos pontiagudes: os mesmos s&o
de PVC e podem perfurar, acarretando vazamento na unidade abaixo da
sua. Nunca jogue absorventes no vaso.

Toda tubulagio aparente no subsolo, por norma da ABNT e para melhor
identificag8o foi codificada com as seguintes cores:

AguasPluviais Marrom com tarja preta
Esgoto Marrom

Incéndio Vermelho

Agua fria Verde
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Gas Amarelo
Elétrica Cinza

LOUCAS

N&o utilize qualguer aparelho sanitario como ponto de apoio, pois ele pode
trincar, ccasionando ferimentos graves.

Para evitar entupimentos, ndo jogue nos vasos sanitarios: absorventes
higiénicos, fraldas descartaveis, colonetes, preservativos, grampos ou
outros objetos.

Para limpeza de lougas sanitarias utilize agua, sabfo e desinfetantes.
Nunca faga uso de abrasivos ou de esponjas de ago.

As caixas de descarga sdo acopladas aos vasos sanitarios e possuem
regulagem do fluxe de agua, em caso de manutencdo, chame a
assisténcia técnica do fabricante.

METAIS

Nao rosqueie as torneiras e regisiros além do necessario, pois isso pode
danificar as vedagdes internas.

Com o desgaste natural proveniente do manuseio, os “courinhos” das
torneiras e registros devem ser trocados periodicamente, para
proporcionar sempre uma boa vedagao e evitar vazamentos.

Em caso de necessidade, os acabamentos dos registros podem ser
trocados por aqueles do mesmo modelo, ou de outro, desde que do
mesmo fabricante, sem que haja necessidade de substituir a sua base.

Evite apoiar peso nas torneiras e registros. Evite também, batidas nos
tubos flexiveis que alimentam os lavatérios e caixas dos vasos sanitarios,
pois s&0 pecas sensiveis que podem ocasionar vazamentos.

Proceda periodicamente a limpeza dos aeradores (bicos removiveis) das
torneiras, pois & comum o actimulo de residuos da prépria tubulagéo.

Os cromados e metais sanitarios devem ser limpos com agua e sabdo
neutro, podendo ser polidos com algum produto indicado para este fim.
Nunca use para sua limpeza esponjas de ago ou similares.

LEMBRETES

1. Um eventuai esvaziamento das tubulagdes hidraulicas, provocado por
falta d’agua podera ocasionar a entrada de ar nas canalizagdes. Para
sanar esfe problema, basta abrir o registro das pecas sanitarias,
especialmente as instaladas em locais mais baixos, como o caso de
lavatorios.

2. Tenha cuidado ao instalar filtros, torneiras, chuveiros, etc., pois o
excesso de forga no atarrachamento da peca podera danificar a saida
da tubula